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Předmětem této diplomové práce je stavebně technologické řešení hlavního stavebního 
objektu biotechnologického a biomedicínského centra ve Vestci. Cílem práce je navrhnout 
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zařízení staveniště, časového a finančního plánu stavby, strojní sestavy, studie realizace 
hlavních technologických etap, kontrolního a zkušebního plánu na sádrokartonové příčky, 
technologických předpisů na sádrokartonové příčky, plechovou fasádu a kontaktní 
zateplovací systém ETICS.  
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Subject of this diploma thesis is the construction and technological solutions to the main 
building of biotechnology and biomedicine centre in Vestec. The aim of a thesis is to 
propose time, technical and technological construction processes of construction. The 
content of a thesis is the project of site equipment, time and financial plan of construction, 
assembly machines, studies of realization main technological phase, inspection and test 
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facade and contact insulation system ETICS.  
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 V diplomové práci se budu zabývat stavebně technologickým řešením hlavního 
stavebního objektu SO 001 biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV ve 
Vestci u Prahy. 
 Obsahem práce bude řešení dopravních tras při přepravě nadměrných nákladů, 
časový a finanční plán stavby, studie realizace hlavních technologických etap, projekt 
zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový plán hlavního stavebního objektu, detailní 
časový plán realizace fasády hlavního stavebního objektu, bilance zdrojů, technologické 
předpisy pro provádění sádrokartonových příček, kontaktního zateplovacího systému 
ETICS a plechové fasády, dále kontrolní a zkušební plán pro sádrokartonové příčky a 
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1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Biotechnologické a biomedicínské centrum 
Akademie věd a Univerzity Karlovy, stavební 
objekt SO 001 
Místo stavby:     Vestec 
       st. parc. 209 
parc. č. 197/10, 197/12, 197/98, 197/99, 
197/100, 291/1, 293/1, 294/1, 305/6, 306 
       k. ú. Vestec u Prahy 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název:     Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
Adresa sídla:     Vídeňská 1083 
       142 20 Praha 4 
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Název:     Centroprojekt group, a.s. 
Adresa sídla:     Štefánikova 167 
       760 01 Zlín   
1.1.4 Údaje o hlavním dodavateli 
Název:     Zlínstav, a.s. 
Adresa sídla:     Bartošova 5532 







1.2 Seznam vstupních podkladů 
Stavebně technologický projekt byl zpracován na základě projektové dokumentace 
pro provedení stavby vyhotovené v listopadu 2012.  
 
Hlavní inženýr projektu:   Ing. Josef Knotek 
Zadavatel:     Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
Název dokumentace: Biotechnologické a biomedicínské centrum 
Akademie věd a Univerzity Karlovy 
Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby 
Datum:     listopad 2012 
Zakázkové číslo:    090172 
1.3 Údaje o území 
 Stavba bude umístěna na st. parc. 209, parc. č. 197/10, 197/12, 197/98, 197/99, 
197/100, 291/1, 293/1, 294/1, 305/6, 306 v katastrálním území Vestec u Prahy. Jedná se o 
západní okraj obce Vestec u silnice II/603, ulice Vídeňská. Území slouží jako zemědělská 
půda. 
Staveniště se nachází na východní části Pražské plošiny (geomorfologický celek 
rozkládající se ve středních Čechách) na mírně ukloněném svahu směrem k severu, 
v blízkosti Vesteckého potoka. Geologický základ území tvoří slabě zvětralé, pevné šedé 
prachovité břidlice, zatřízené do třídy pevnosti R2 – R3 (50 – 150 MPa resp. 15 – 50 MPa). 
Tento podklad se nachází v hloubce od 8 m pod stávajícím terénem. Od hloubky asi 3 m se 
nacházejí břidlice třídy pevnosti R4 (5 – 15 MPa), od 2 – 2,5 m hloubky potom břidlice 
pevnosti R5 – R6 (1,5 – 5 MPa resp. 0,5 – 1,5 MPa). Kvartérní pokryv (geologické 
jednotky sedimentárního původu utvářející se v průběhu čtvrtohor) tvoří jílovité hlíny 







vody je mírně ukloněna k severu a nachází se v hloubce 2 – 3 m. Propustnost břidlicového 
podkladu je slabá (koeficient filtrace kf = 5×10-6 m/s).  
 
 
Obrázek 1 – Geologická mapa obce Vestec 
1.4 Údaje o stavbě 
1.4.1 Účel objektu 
Objekt SO 001 je budován jako centrum moderních biotechnologií zaměřené široce 
na výzkum a aplikace moderních metod molekulární biologie. 
1.4.2 Navrhované kapacity objektu 
Zastavěná plocha:     8 766 m2 
Obestavěný prostor:     102 916 m3 







Počet podzemních podlaží:    1 
Zastřešení:      plochá střecha jednoplášťová 
1.4.3 Základní předpoklady stavby 
Zahájení výstavby:     listopad 2016 
Předpokládaná lhůta výstavby:   24 měsíců 
Předpokládané ukončení výstavby:   listopad 2018 
1.4.4 Orientační náklady stavby 
Cena bez DPH:     355 677 700,- Kč 
1.5 Členění areálu BIOCEV na stavební objekty 
SO 001 – Biotech. a biomed. centrum SO 205 – Odlučovač ropných látek 
SO 002 – Zvířetník SO 206 – Kanalizace splašková – areálová 
SO 005 – Energocentrum SO 207 – Kanalizace splašková – veřejná 
SO 010 – Příprava území SO 208 – Lapák tuků 
SO 011 – Drobná architektura SO 300 – STL – Rozvod plynu 
SO 012 – Venkovní informační systémy SO 310 – Regulační stanice plynu 
SO 100 – Veřejné komunikace SO 320 – Přípojka VTL plynu 
SO 101 – Komunikace – areálové SO 330 – Ochrana VTL plynovodu DN 150 
SO 102 – Venkovní sadové úpravy SO 400 – Přípojka VN 
SO 103 – Oplocení SO 401 – Kabelové rozvody VN 
SO 200 – Vodovod – veřejný SO 402 – Kabelové rozvody NN 







SO 202 – Kanalizace dešťová (ze střech) SO 404 – Distribuční transformační stanice 
SO 203 – Kanalizace dešťová (z komun.) SO 500 – Přípojka telefonních linek 
SO 204 – Kanalizace dešťová – veřejná SO 501 – Kabelové rozvody slaboproudu 
1.6 Popis území stavby 
Výstavba bude probíhat na st. parc. 209, parc. č. 197/10, 197/12, 197/98, 197/99, 
197/100, 291/1, 293/1, 294/1, 305/6, 306 v katastrálním území Vestec u Prahy. Tento 
pozemek se nachází v západní části obce u silnice II/603, ulice Vídeňská a slouží jako 
zemědělská půda. Ve fázi přípravy území bude orná půda sejmuta v mocnosti 300 mm. 
Celková výměra pozemku je 3,967 ha a je mírně svažitý směrem k severu. Není 
poddolovaný, ohrožen sesuvy půdy ani povodněmi. Taktéž se nejedná o památkově 
chráněnou rezervaci či památkovou zónu. Stavba svou funkcí nebude mít žádný negativní 
dopad na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. 
 







Areál BIOCEV o celkové výměře 3,967 ha bude z 35% zastavěn, 37% bude 
pokrývat zeleň a 28% zpevněné plochy. Bude plynule navazovat na stávající výrobní areál 
firmy Safina, a.s. a další skladové areály. 
1.7 Celkový popis stavby 
Objekt SO 001 biotechnologického a biomedicínského centra je navržen 
nepravidelného půdorysu o zastavěné ploše 8 766 m2 a je tvořen hlavním traktem, který je 
orientován podélnou osou v severojižním směru. Kolmo na tento trakt navazují jednotlivá 
křídla objektu. Půdorysně zabírá objekt prostor 97,34 x 164,24 m. V této ploše je zahrnut i 
volný prostor mezi jednotlivými křídly. Navržen je jako třípodlažní objekt (2 nadzemní a 1 
částečné podzemní podlaží), konstrukčně je řešen jako monolitický skelet s vloženými 
vnitřními sloupy a plochou jednoplášťovou střechou, na které jsou umístěny strojovny 
VZT. 
V 1. PP jsou situovány centrální šatny zaměstnanců s prostorem pro umyvadlo, WC 
a sprchu. Dále se v prostoru suterénu nachází obslužné prostory (např. mytí a dezinfekce 
laboratorního skla) a kolektor propojující objekt s energocentrem. 
V 1. NP je umístěn hlavní vstup, který je situován od severu. Vstupuje se do hlavní 
haly s recepcí. Z této haly je přístupný bufet a uzavřený systém chodeb navazující na 
jednotlivá specializovaná centra výzkumu. Hlavní chodby vedou kolem centrálních jader, 
ve kterých jsou umístěny hygienické a komunikační prostory. 
V 2. NP se nachází v návaznosti na schodiště volný prostor před kongresovým 
sálem. Dále se zde nachází administrativní část a prostor vědecké knihovny. V další části 
se nachází jednotlivá pracoviště výzkumu. 
Celý objekt je řešen bezbariérově. 
Obvodový plášť je řešen pomocí plechové provětrávané fasády v kombinaci 
s kontaktním zateplovacím systémem ETICS s prosklenými okny a prosklenými fasádními 








1.7.1 Konstrukční a materiálové řešení 
1.7.1.1 Základové konstrukce, spodní stavba 
 Spodní stavba bude provedena jako monolitická, železobetonová. Založení objektu 
bude provedeno na základových patkách pod vnitřními sloupy a na základových pasech po 
obvodu budovy.  
 Pod podsklepenou částí bude provedena monolitická základová deska tloušťky 250 
mm. V místech soustředěného tlaku bude zesílena pomocí pasů a patek, obrácených nad líc 
desky, aby spodní, izolovaná plocha zůstala rovná. S ohledem na přítomnost spodní vody a 
ve snaze minimalizovat počet prostupů přes hydroizolaci je mezi základovou deskou 
suterénu a podlahou ponechán instalační prostor výšky 1 100 mm pro ležatou kanalizaci. 
Po jejím osazení se prostor vyplní zásypem ze štěrku hutněný po vrstvách maximální 
tloušťky 300 mm hutněný na 45 MPa. Na tomto podkladu bude provedena armovaná 
podkladní betonová mazanina pod podlahu 1. PP. 
 Tloušťka spodní desky je navržena 250 mm, tloušťka stěn 250 mm a tloušťka horní 
desky 300 mm.  
 Pracovní spáry budou provedeny lomené se zabudovanými těsnícími profily, 
injektážními hadičkami a při styku s vlhkostí bobtnajícími pásky, aby byla eliminována 
možnost průniku vody. 
 Podkladní betony pod deskami jsou navrženy v tloušťce 150 mm z betonu třídy 
C20/25 s vyztužením svařovanou sítí kari ø8,5 – 150/150. Pod základovými patkami a 
pasy v tloušťce 50 mm z prostého betonu. 
 Zpětné zásypy budou provedeny vytěženým materiálem z horních vrstev zemin do 
hloubky asi 1 metru s příměsí vápna 2% (Jílové minerály reagují s vodou a vápnem a touto 
reakcí vznikají gely, které postupně krystalizují a spojují strukturu. Výsledkem je materiál 
o větší pevnosti než původní zemina.), zhutněné na 45 MPa po vrstvách maximální 
tloušťky 300 mm. Horní vrstva zásypu bude provedena ze štěrku frakce 0 – 32 mm 







1.7.1.2 Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu 
 Z hlediska hydroizolace je spodní stavba navržena jako „bílá vana“ 
(vodonepropustná betonová konstrukce). Toto řešení je dále pojištěno hydroizolací ve 
formě LDPE fólie (LDPE = nízkohustotní polyethylén) a bentonitových rohoží – systém 
„hnědé vany“. Hydroizolační prvky a provedení hydroizolace musí splňovat požadavky na 
izolaci proti radonu (střední radonový index pozemku). 
 Nepodsklepená křídla budou izolována pouze proti zemní vlhkosti a to rovněž 
pomocí bentonitových rohoží. Svislé bentonitové pásy budou ukončeny 700 mm pod 
upraveným terénem. Od této úrovně bude hydroizolace provedena z modifikovaných 
asfaltových pásů. Tato izolace bude vyvedena minimálně 300 mm nad upravený terén. 
Svislá izolace bude proti mechanickému porušení chráněna deskami z extrudovaného 
polystyrenu s ochranou geotextilií nebo cihelnou přizdívkou s tepelnou izolací. U 
nevytápěných prostor bude použita pouze cihelná přizdívka a to z plných cihel vyzděných 
na cementovou maltu MC 10.  
 Podél základových pasů bude uložena ve spádu drenáž z flexibilního drenážního 
potrubí DN 100 napojeného na kanalizaci. V lomech potrubí budou umístěny kontrolní 
šachty, které budou napojeny do přerušovacích šachet a odtud na dešťovou kanalizaci. 
Drenážní potrubí je osazeno na podkladní betonovou mazaninu z betonu C12/15 tloušťky 
150 mm, provedenou v příčném spádu 3% a v podélném spádu minimálně 0,5% ve směru 
odvodnění. Potrubí bude obsypáno kamenivem frakce 0 – 32 mm. Proti jemnozrnným 
částicím bude systém chráněn ochrannou geotextilií. 
1.7.1.3 Nosné konstrukce svislé a vodorovné 
 Nosná konstrukce objektu je navržena jako monolitické železobetonový skelet 
s vloženými vnitřními sloupy a obvodovými železobetonovými sloupky navazujícími na 
systém fasády. 
 Budova je rozdělena na jednotlivé dilatační celky, kdy v místech křížení chodbové 
části a bočních křídel je vždy vytvořen dilatační celek. Dilatace je navržena pomocí 







 Svislý nosný systém tvoří železobetonové stěny tloušťky 200 mm a obvodové 
suterénní stěny tloušťky 250 mm. Obvodové stěny budou ukončeny atikami tloušťky 180 
mm vystupujícími ze stropní desky. Druhým nosným prvkem objektu jsou železobetonové 
sloupy. Sloupy v 1. PP jsou navrženy průřezu 500/500 mm, v nadzemních částech 400/400 
mm. V části hlavního vstupu do objektu a jídelny jsou navrženy sloupy kruhového průřezu 
ø 400 mm. 
 Strop je navržen monolitický železobetonový. V bočních křídlech objektu jsou desky 
tloušťky 250 mm, ve střední části tloušťky 300 mm. Stropní, křížem vyztužená deska bude 
doplněna v místech sloupů o hlavice, jejichž celková tloušťka včetně desky bude 400 mm. 
1.7.1.4 Schodiště 
 Vnitřní schodiště z 1. NP (1. PP) do 2. NP jsou navrženy jako třikrát lomená deska 
kotvená do železobetonové stěny a stropní desky. Schodiště u konferenčního sálu je 
navrženo se zavěšenou mezipodestou na schodišťová ramena. Kotvení schodišť do 
obvodových konstrukcí bude realizováno pomocí prvků omezující přenos vibrací do těchto 
konstrukcí. V rozích jednotlivých křídel je umístěno únikové schodiště. Konstrukce 
schodiště je železobetonová prefabrikovaná a je navrženo s částečnou vřetenovou stěnou. 
 Z 2. NP z prostoru nad jídelnou vede venkovní únikové točité schodiště na terén před 
budovou. Konstrukce tohoto schodiště je ocelová. Do prostoru VN rozvoden v 1. PP je 
provedeno venkovní železobetonové schodiště. Z 1. PP vedou dvě úniková schodiště 
železobetonové konstrukce. 
1.7.1.5 Výtahy 
 V objektu budou umístěny 3 typy výtahů. V1.1 – V1.3 s nosností 630 kg, V1.4, V1.5 
s nosností 1 000 kg a V1.6 s nosností 1 150 kg. Budou sloužit pro dopravu návštěvníků a 
zaměstnanců, dopravu nákladu a svoz odpadků. Všechny výtahy budou napojeny na 
náhradní zdroj elektrické energie a v případě požáru sjedou do nejbližší stanice. Žádný 







 Stěny výtahových šachet jsou navrženy jako železobetonové tloušťky 250 mm. 
Stropní desky budou u těchto šachet uloženy na betonové konzolky, aby byl eliminován 
přenos vibrací od výtahů do stropních konstrukcí. 
1.7.1.6 Obvodový plášť 
 Obvodový plášť bude řešen pomocí kontaktního zateplovacího systému ETICS 
s povrchovou úpravou silikonovou omítkou. Fasáda ETICS bude v ploše kombinována 
s provětrávanou plechovou fasádou, která v převážné míře lemuje plochy ETICS. Plechové 
kazety mají základní rozměr 1 200/400 mm se spárou 20 mm mezi kazetami. Základní 
tloušťka tepelného izolantu je 120 mm, plasticita fasády je dosažena použitím izolantu 
tloušťky 160 mm v provětrávané fasádě, v oblastech atiky a meziokenních pilířů. 
 Prosklené konstrukce budou řešeny převážně hliníkovým okenním rámem s křídly, 
prosklené plochy hlavního vstupu a únikových schodišť jsou navrženy hliníkovým 
fasádním systémem. Zasklení je vždy navrženo izolačním dvojsklem se součinitelem 
prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K. 
 Prosvětlení atrií v 2. NP a 1. NP bude zabezpečeno pomocí světlíků. Konstrukce 
světlíků je ze systémových hliníkových profilů s izolačními dvojskly. 
1.7.1.7 Zastřešení 
 Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou lemovanou atikami. Střecha 
je tvořena železobetonovou deskou s provedenou pojistnou hydroizolací a parozábranou 
z modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, tepelnou izolací ze 
stabilizovaného polystyrenu (polystyren s vyšší odolností proti teplotním výkyvům a 
vysokým teplotám) a hydroizolací, která je tvořena modifikovanými asfaltovými pásy 
s minerálním posypem. Ve vytěžovaných částech střechy, kde se předpokládá přístup 
k technologickým zařízením (strojovnám VZT), budou na střechu přes separační geotextilii 
položeny betonové dlaždice 500/500/50 mm. 
 Zastřešení konferenčního sálu je navrženo pomocí lepených dřevěných nosníků. 







trapézový plech s parozábranou z modifikovaného asfaltového pásu, tepelná izolace z 
polystyrenu a hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu s minerálním posypem. 
 Střecha bude odvodněna střešními vtoky umístěnými v ploše střechy. Střecha je 
k vtokům vyspádována spádovými klíny z tepelné izolace. Spád činí 2%. 
 Na střeše budou umístěny technologické zařízení a VZT potrubí. Veškerá zařízení 
budou umístěna na podpůrných konstrukcích. 
1.7.1.8 Vnitřní nenosné konstrukce 
 Příčky budou navrženy z keramických příčkovek tloušťky 100 a 150 mm a 
sádrokartonových příček tloušťky 100, 125 a 150 mm. Na WC a v úklidových místnostech 
jsou navrženy sádrokartonové instalační příčky. Keramické příčkovky jsou navrženy 
v provozech. Prosklené příčky oddělující laboratoře od pracoven budou vysoké 2,1 m a 
budou ukotveny pomocnou konstrukcí do konstrukce stropu.  
 Stěny a stropy chladových a mrazících místností budou provedeny z izolačních PUR 
panelů tloušťky 60 mm (chladírny) a 140 mm (mrazírny). 
1.7.1.9 Podlahy 
 V objektu je navrženo několik druhů podlahových nášlapných vrstev.  
 V laboratořích a pracovnách budou provedeny podlahové stěrky ukončené u stěn 
podlahovým fabionem. V kancelářích je navrženo PVC nebo stěrka. V hygienických 
místnostech je na podlaze položena keramická dlažba. V chodbách je navržena pružná 
polyuretanová stěrka s vysokým kročejovým útlumem. Ve skladech a technických 
místnostech je navržena podlahová stěrka. Podlaha mrazíren je tvořena mrazírenským 
panelem položeným na samonivelační stěrce, ve které je instalováno vytápění jako ochrana 
okolních konstrukcí a prostor před ochlazováním. 
1.7.1.10 Podhledy 
 Podhledy v místnostech jsou navrženy v různých výškách s ohledem na instalace 







 V laboratořích a pracovnách je navržen podhled pevný nerozebíratelný ze 
sádrokartonových desek. V gastroprovozu, kancelářích, chodbách, WC a umývárnách je 
navržen rozebíratelný rastrový. V místnostech s vyšší vlhkostí vzduchu budou použity 
desky odolné proti vlhkosti. Ve 2. NP v místnostech čistých provozů je navržen speciální 
kovový rastrový podhled pro čisté provozy. 
 V podhledech budou osazena světla, VZT výustky, čidla a revizní dvířka. 
1.7.1.11 Povrchové úpravy 
 Betonové stěny budou opatřeny tenkovrstvou omítkou, stěny zděných příček budou 
omítnuty vápenocementovou omítkou, sádrokartonové desky zatmeleny a ve spárách 
přebroušeny. Stěny zateplené ETICS budou opatřeny silikonovou probarvenou omítkou. 
 Povrchové úpravy v kancelářích, chodbách a skladech budou řešeny akrylátovým 
nátěrem. Ve 2. NP v místnostech s čistým provozem jsou navrženy speciální panely pro 
čisté provozy. V hygienických místnostech budou stěny obloženy keramických obkladem 
do výšky dveřních zárubní, podhledu nebo stropu. Stěny konferenčního sálu budou 
obloženy akustickým obkladem. 
 Stropy bez podhledu budou omítnuty. 
 V místě objektových dilatací budou do stěn a stropů osazeny dilatační lišty s pružnou 
výplní. 
1.8 Připojení na technickou infrastrukturu 
1.8.1 Vodovod – SO 200, 201 
 K zásobování areálu BIOCEV je navrženo vybudování nového vodovodního řadu 
DN 150 z plastových trub PE profilu ø 160 mm.  
 Řad je navržen v nové příjezdové komunikaci k areálu BIOCEV jako odbočka 








1.8.2 Kanalizace dešťová – SO 202, 203, 204 
 Nově navrhovaná stoka bude vedena v příjezdové komunikaci k areálu. Napojena 
bude na stávající dešťovou kanalizaci v Průmyslové ulici o profilu DN 300, která je 
svedena na ČOV v obci Vestec. Tato kanalizace bude prodloužena okolo areálu BIOCEV. 
Do této nově navržené veřejné kanalizace bude napojena přes revizní šachtu dešťová 
kanalizace areálová odvádějící vodu z areálových komunikací. Kanalizace areálová 
odvádějící vodu ze střech objektů bude svedena do retenční nádrže. Z nádrže ústí 
kanalizace do odlučovače ropných látek a následně do přilehlého Vesteckého potoka. 
 Materiálem kanalizací budou plastové trouby z polypropylenu. Veřejná část 
kanalizace je navržena v profilu DN 300, trouby pro přípojky budou profilu DN 200. 
1.8.3 Kanalizace splašková – SO 206, 207 
 Nově navrhovaná kanalizace je vedena v příjezdové komunikaci k areálu BIOCEV. 
Je napojena na stávající splaškovou kanalizaci DN 300 vedoucí v ulici Průmyslová. 
 Materiálem kanalizace budou polypropylénové trouby DN 300. Na této kanalizaci 
budou osazeny dvě šachty, z nichž budou vedeny dvě samostatné splaškové areálové stoky.  
1.8.4 STL plynovod – SO 300 
 Pro zásobování plynem celého areálu BIOCEV bude vybudován nový středotlaký 
plynovod, který bude napojen na regulační stanici na stávající VTL plynovod DN 150. 
Regulační stanice bude řešena formou samostatného stavebního objektu SO 310. 
Z páteřního STL plynovodu budou provedeny rozvody a přípojky k jednotlivým odběrným 
místům. 








1.8.5 Přípojka VN – SO 400 
 Areál bude napojen na stávající zdroj vysokého napětí v Průmyslové ulici. Pro 
napojení areálu na zdroj elektřiny bude zřízena rozvodna 22/0,4 kV v samostatném objektu 
SO 404. Na tuto rozvodnu budou napojeny kabelové rozvody NN, rozvody VN a venkovní 
osvětlení. 
1.9 Dopravní řešení 
Areál se nachází na západním okraji obce Vestec, která je vzdálená asi tři kilometry 
od Prahy. Příjezdová silniční komunikace do areálu navazuje na stávající dopravní síť 
v obci Vestec. Přímé dopravní napojení je navrženo na místní silniční komunikaci v ulici 
Průmyslová, která je dále napojena na silnici II. třídy číslo 603. Tato silnice II/603 dále 
prochází obcí a je přímým přivaděčem do Prahy. 
1.9.1 Veřejná komunikace - SO 100 
Navržená příjezdová veřejná komunikace bude v budoucnu zároveň sloužit jako 
silniční komunikace pro příjezd ke stanici integrovaného dopravního systému metra, trasy 
D. Doba výstavby této části metra není v době vytváření projektu známa. Již při výstavbě 
BIOCEVu je třeba mít zrealizovanou část veřejné účelové komunikace pro metrobus. 
Nová vozovka pro příjezd do areálu je navržena jako asfaltová obousměrná silniční 
komunikace celkové šířky 7,0 metru (jízdní pruh 3,25 m a vodící proužek 0,25 m). Délka 
této komunikace je asi 183,5 m. 
1.9.2 Areálové komunikace – SO 101 
 Areálové asfaltové komunikace budou napojeny na veřejnou vozovku SO 100 dvěma 
nájezdy. V místě hlavního sjezdu z veřejné komunikace je navržena automatická závora 
pro registrace příjezdu a odjezdu vozidel. Vedlejší vjezd bude využíván převážně při 







 Areálová páteřní komunikace je navržena jako obousměrná silnice o celkové šířce 
7,0 metru. Podél této vozovky je navržen chodník o šířce 2,0 metru. Další areálové 
komunikace jsou navrženy o celkové šířce 5,0 metru. 
 Areálové parkovací plochy jsou dopravně napojeny na nově navržené asfaltové 
vozovky. Parkoviště jsou navržena pro pojezd vozidel do 3,5 tuny. Povrch bude řešen 
pomocí betonové zámkové dlažby 200 x 100 x 100 mm. 
1.10 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Sadové úpravy budou provedeny na celkové ploše 14 570 m2. Skrývka ornice bude 
provedena v tloušťce 300 mm. Příprava území je součástí SO 010. 
 Pro hrubé terénní úpravy nesmí být použity materiály, které jsou pro vegetaci 
nevhodné. Jedná se zejména o stavební odpady, dřevo, azbest, polyuretanové pěny, folie 
atd. Naváženou zeminou nesmí být zavezeny jakékoli odpadky, plochy se stojatou vodou a 
zamrzlé povrchy. Tato zemina smí být navážena po vrstvách o maximální tloušťce 200 
mm, každá vrstva musí být vyrovnána pomocí vhodného zemního stroje. Zemina pod 
budoucí zelené plochy nesmí být hutněna. K vytvoření vegetační vrstvy půdy bude 
provedeno humusování na ploše 14 570 m2. Tato plocha bude ohumusována kvalitní 
zeminou v tloušťce 300 mm. Povrch musí být rozrušen do hloubky 150 mm ručně nebo 
vhodným rozrývačem. 
 Po kultivaci ploch bude provedeno vytýčení výsadeb stromů. Budou vysazeny 
jehličnaté a listnaté stromy v celkovém počtu 65 kusů. 
 Pro výsadbu keřů nebo pro smíšené výsadby dřevin a květin budou zřízeny záhony. 
Keře budou vysazeny v celkovém počtu 2 340 kusů. 







1.11 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrany  
 Při provádění stavebních prací je třeba minimalizovat vliv činností na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečistění veřejných komunikací. 
Musí být dodrženy časové limity pro provádění prací, které by mohly nadměrným hlukem 
obtěžovat okolí stavby. Znečištěné automobily a další stroje, vyjíždějící na veřejnou část 
komunikace, musí být před svým odjezdem ze staveniště řádně očištěny, popřípadě musí 
být zajištěné dodatečné čištění komunikací.  
 Odpad během výstavby bude skladován a likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Skladování bude zajištěno příslušnými kontejnery, aby vlivem 
klimatických a jiných podmínek nemohlo dojít ke znečištění ovzduší, zeminy a podzemní 
vody. Likvidace bude provedena odbornou firmou, která vždy po odvezení odpadu vystaví 
doklad o přejímce odpadu a tento doklad bude založen do stavebního deníku. 
 Pro ochranu dešťové kanalizace obce Vestec je navržen odlučovač ropných látek SO 
205. Nádrž je navržena na stoce dešťové kanalizace SO 203 za retenční nádrží a před 
zaústěním do veřejné dešťové kanalizace SO 204. 
 Jelikož je v hlavní budově SO 001 navržen gastronomický provoz, je navržen 
odlučovač tuků SO 208. Předčištěná voda odtéká z lapáku přípojkou DN 150 do splaškové 
kanalizační stoky SO 206. 
 Při procesu užívání stavby se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí. 
1.12 Ochrana obyvatelstva  
 Ochrana obyvatelstva ve fázi realizace stavby spočívá v zamezení vstupu 
neoprávněných osob na staveniště a zamezení zranění osob pohybujících se v okolí stavby 
faktory souvisejícími s procesem stavby. 
 Aby byla ochrana obyvatel zajištěna, bude zřízeno oplocení staveniště do výšky 2,0 







 Jelikož se areál nachází v těsné blízkosti výrobního areálu firmy Safina, a.s. a dalších 
firem sídlících v průmyslové zóně Vestec, je třeba dbát na ochranu zaměstnanců a 
návštěvníků těchto firem. Proto musí být dopravním značením označena místa výjezdu 
vozidel těžké stavební techniky. Taktéž musí být dodržován přiměřený rychlostní limit 
v zóně. 
1.13 Zásady organizace výstavby 
 Obsah dokumentace ZOV je dán stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 








VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGMENT 
  
2. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI 
VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. MAREK MIHAL  
AUTHOR 









2.1 Situace stavby 
 Nově budovaný objekt SO 001, který je součástí areálu BIOCEV, se nachází v obci 
Vestec v okrese Praha – západ. Areál je umístěn v ulici Průmyslová. 
 Údaje a popis území viz bod 1.3 a 1.6. 
 Přesná poloha stavby je vyznačena v příloze č. 1 – Koordinační situace stavby. 
 
Obrázek 3 – Poloha stavby 
2.2 Situace dopravních tras – materiál  
Situace dopravních tras je zakreslena v příloze č. 2 – Širší situace dopravních tras – 
materiál.  
2.2.1 Doprava hutního materiálu 
 Hutní materiál bude na staveniště dovážen z firmy Kondor, a.s. z prodejny Radotín 
vzdálené 13,3 km od staveniště.  Prodejna se nachází na ulici Výpadová v obci Radotín. 
Přeprava materiálu bude zajištěna přepravními prostředky subdodavatele hutního 







Lahovický most. Za mostem trasa pokračuje po ulici Strakonická (silnice I/4) směrem na 
jih k nájezdu na Radotínský most. Trasa dále probíhá po Pražském okruhu (rychlostní 
komunikace R1) do Komořanského tunelu a pokračuje po Pražském okruhu k Exitu 3 směr 
Vestec. Na kruhovém objezdu se trasa stáčí jihovýchodním směrem po ulici Vídeňská 
(silnice II/603) do obce Vestec. Na křižovatce za areálem firmy Safina trasa zatáčí na ulici 
Průmyslová. 
2.2.2 Doprava betonu 
 Čerstvý beton bude dovážen z betonárny firmy Zapa beton a.s vzdálené 2,5 km od 
staveniště. Betonárna se nachází na ulici Vídeňská v Praze 4. Přeprava bude zajištěna 
autodomíchávači firmy Zapa beton. Trasa vede po místní komunikaci ulice Pramenná a 
odtud se napojuje na ulici Vídeňská (silnice II/603). Na kruhovém objezdu se trasa stáčí na 
ulici Vídeňská (silnice II/603) do obce Vestec. Na křižovatce za areálem firmy Safina trasa 
zatáčí na ulici Průmyslová. 
2.2.3 Doprava stavebního materiálu 
 Další stavební materiál (keramické tvarovky, tepelná izolace atd.) bude dovážen ze 
stavebnin Dektrade a.s. z pobočky Vestec, která je vzdálena 1 km od staveniště. Přeprava 
bude probíhat vlastní dopravou subdodavatele stavebního materiálu tj. firmou Dektrade. 
Trasa se z areálu stavebnin po místní komunikaci napojuje na ulici Vídeňská (silnice 
II/603) a na křižovatce za areálem firmy Safina trasa zatáčí na ulici Průmyslová. 
2.2.4 Doprava bednění 
 Bednění pro realizaci monolitických betonových konstrukcí bude dováženo z firmy 
Peri, spol. s.r.o. Areál se nachází 3,9 km od staveniště v obci Jesenice na ulici Průmyslová. 
Bednění bude dováženo dopravními prostředky firmy Peri. Trasa probíhá po ulici 
Průmyslová, odkud se napojuje na ulici Říčanská (silnice II/101) a dále na ulici 







ulici Vídeňská (silnice II/603). Na křižovatce za stavebninami Raab Karcher trasa zatáčí na 
ulici Průmyslová. 
2.3 Situace dopravních tras – nadměrná přeprava 
 Situace dopravních tras nadměrné přepravy je zakreslena v příloze č. 3 – Širší situace 
dopravních tras – nadměrná přeprava. 
2.3.1 Doprava autojeřábu 
 Pro potřebu montáže věžových jeřábů a osazení prefabrikovaných schodišťových 
ramen bude na staveništi přítomen autojeřáb, viz 6.2.4. Stroj bude dovezen z firmy 
Autojeřáby Praha s.r.o. Areál se nachází 3,5 km od staveniště na ulici Vídeňská v obci 
Praha – Kunratice. Trasa probíhá po ulici Vídeňská (silnice II/603) směrem na Vestec. Na 
křižovatce za areálem firmy Safina trasa zatáčí na ulici Průmyslová. 
Tabulka 1 – Nadměrná doprava – posouzení – trasa A 
Ozn. Název Limitující faktor Zatížení Posouzení 
5 
Křižovatka ulic Vídeňská a 
Průmyslová v obci Vestec 
Maximální poloměr 20 m -- Vyhoví 
 Dle technického listu je poloměr zatáčení použitého autojeřábu 7,58 m. Proto není 
třeba při dopravě stroje žádných speciálních opatření. Autojeřáb při přejezdu musí 
doprovázet doprovodné vozidlo. 
2.3.2 Doprava věžových jeřábů 
 Pro potřebu montáže bednění monolitické konstrukce, osazování prefabrikovaných 
schodišť aj. bude na staveništi umístěna trojice věžových jeřábů, viz 6.2.3. Jeřáby budou 
vypůjčeny z firmy JVS s.r.o. Areál firmy se nachází ve vzdálenosti 28,0 km od staveniště 
na ulici Pražská v obci Mukařov. Trasa probíhá po silnici I/2 směrem na Říčany. V obci 
Říčany vede trasa přes most 2-001, odkud se přes ulici Za Větrníkem napojuje na ulici 







Odtud se plynule napojuje přes mimoúrovňovou křižovatku na Pražský okruh. Trasa 
pokračuje po Pražském okruhu k Exitu 3 směrem na Vestec. Na kruhovém objezdu se trasa 
stáčí jihovýchodním směrem po ulici Vídeňská (silnice II/603) do obce Vestec. Na 
křižovatce za areálem firmy Safina trasa zatáčí na ulici Průmyslová. 
Kombinace zatížení pro posouzení mostů na trase: 
1. tahač + jeřáb = 18 + 36,9 = 54,9 t 
Tabulka 2 – Nadměrná doprava – posouzení – trasa B 
Ozn. Název Limitující faktor Zatížení Posouzení 
1 Most 2-001 Zatížitelnost 19/48/117 t * 54,9 54,9 < 117  
2 
Křižovatka ulic Černokostel. 
a Za Větrníkem 
Maximální poloměr 20 m -- Vyhoví 
3 
Křižovatka ulic Za 
větrníkem a Říčanská 
Maximální poloměr 20 m -- Vyhoví 
4 Soustava tří mostů přes D1 Zatížitelnost 32/80/196 t * 54,9 54,9 < 80 
5 
Křižovatka ulic Vídeňská a 
Průmyslová v obci Vestec 
Maximální poloměr 20 m -- Vyhoví 
*Zatížitelnost normální/ výhradní / výjimečná 
 Při použití daného jeřábu je doporučený poloměr zatáčky 15 – 20 m. Jelikož je třeba 
najíždět do protisměrných pruhů, doprovodné vozidlo v daném místě zastaví dopravu na 
dobu přejezdu soupravy. 
 Most 2-001 v obci Říčany vyhoví danému zatížení pouze zatížitelností výjimečnou. 
Vzhledem k tomuto faktu musí být doprovodným vozidlem v době přejezdu soupravy přes 
most zastavena doprava. Souprava musí přes most přejíždět jako jediné vozidlo včetně 
vyloučení provozu chodců a cyklistů. 
 Mosty přemosťující D1 vyhoví danému zatížení na zatížitelnost výhradní. Vzhledem 
k tomuto faktu musí být doprovodným vozidlem v době přejezdu soupravy přes most 
zastavena doprava. Souprava musí přes most přejíždět jako jediné vozidlo, avšak provoz 







2.3.3 Doprava strojů pro zemní práce 
Odstranění ornice bude provedeno pomocí pásového dozeru, viz 6.1.1 a hutnění 
stavební jámy aj. pomocí vibračního válce, viz 6.1.5. Tyto stroje budou přepravovány po 
pozemních komunikacích pomocí tahače s podvalníkem z firmy Zeppelin CZ s.r.o. Areál 
firmy se nachází ve vzdálenosti 16,0 km od staveniště na ulici Zděbradská v obci 
Jažlovice. Trasa probíhá po místní komunikaci, odkud se napojuje na silnici II/101 směr 
Říčany. Dále vede přes most, který přemosťuje D1, a nájezdem č. 12 na D1. Odtud se trasa 
plynule napojuje přes mimoúrovňovou křižovatku na Pražský okruh. Trasa pokračuje po 
Pražském okruhu k Exitu 3 směrem na Vestec. Na kruhovém objezdu se trasa stáčí 
jihovýchodním směrem po ulici Vídeňská (silnice II/603) do obce Vestec. Na křižovatce za 
areálem firmy Safina trasa zatáčí na ulici Průmyslová. 
Kombinace zatížení pro posouzení mostů na trase: 
1. tahač + podvalník + dozer = 18 + 12,5 + 37,1 = 67,6 t 
2. tahač + podvalník + válec = 18 + 12,5 + 13 = 43,5 t 
Tabulka 3 – Nadměrná doprava – posouzení – trasa C  
Ozn. Název Limitující faktor Zatížení Posouzení 
6 Most 101-006 přes D1 Zatížitelnost 32/80/196 t * 67,6 67,6 < 80  
7 Nájezd na D1 (EXIT 12) Maximální poloměr 15 m -- Vyhoví 
4 Soustava tří mostů přes D1 Zatížitelnost 32/80/196 t * 67,6 67,6 < 80 
5 
Křižovatka ulic Vídeňská a 
Průmyslová v obci Vestec 
Maximální poloměr 20 m -- Vyhoví 
*Zatížitelnost normální/ výhradní / výjimečná 
Při použití daného podvalníku je doporučený poloměr zatáčky 15 – 20 m. Jelikož je 
třeba najíždět do protisměrných pruhů, doprovodné vozidlo v daném místě zastaví dopravu 
na dobu přejezdu soupravy. 
V obou případech mostní konstrukce vyhoví na výhradní zatížitelnost. Vzhledem 
k tomuto faktu musí být doprovodným vozidlem v době přejezdu soupravy přes most 
zastavena doprava. Souprava musí přes most přejíždět jako jediné vozidlo, avšak provoz 
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3.1 Propočet stavby dle THU 
Pro účely zpracování časového a finančního plánu stavby byly vybrané stavební 
objekty SO 001 – SO 501 oceněny dle technicko - hospodářských ukazatelů (THU). 
Propočet stavby viz příloha č. 5 – Propočet stavby dle THU. 
3.2 Časový plán stavby – objektový 
Časový plán stavby byl zpracován na základě technologického normálu, při jehož 
výpočtu byly brány v úvahu: 
1) Cena stavebního objektu (propočteno dle THU) v Kč (C) 
2) Produktivita jednoho pracovníka v Kč/Nh/prac. (P) 
3) Počet pracovníků v jedné pracovní četě (PP) 
4) Počet pracovních čet (PČ) 
5) Délka směny v hodinách (DS) 
6) Směnnost (S) 
 Technologický normál byl vypočten dle vzorce:  
Doba trvání [dny] =  
C
P × PP × PČ × DS × S
 
 Pro potřeby plánování jsou v harmonogramu uvedeny termíny zahájení a dokončení 
prací na příslušném stavebním objektu, doba trvání prací a časová rezerva. Časovou 
rezervu vykazují pouze ty položky, které neleží na kritické cestě. 
 Hlavní stavební objekt SO 001 byl do objektového časového plánu vložen dle 
termínů podrobného časového plánu SO 001. 








3.3 Finanční plán stavby – objektový 
Finanční plán stavby zobrazuje množství financí čerpaných v příslušných 
kalendářních měsících. Byl vytvořen v programu MS Project a je přímo vázán na časový 
plán stavby. Při jeho změně, např. při posunutí zahájení prací na stavebním objektu, dojde 
k přepočtu finančního plánu. 
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4.1 Zemní práce 
4.1.1 Výkaz výměr 

















(součást SO 010) 
1 1,05 11 903 12 500 7 763 
Stavební jáma 3 – 5 1,30* 30 326 39 424 39 424 
Rýhy, šachty 3 – 5 1,30* 1 418 1 843 1 843 
*S ohledem na rozdílné třídy těžitelnosti a tím rozdílné koeficienty nakypření byla použita 
hodnota k = 1,30 (horší možnost odpovídající třídě 5) 
4.1.2 Postup práce 
4.1.2.1 Sejmutí ornice 
 Ve smyslu ochrany zemědělského půdního fondu bude sejmuta ornice v celé ploše 
pozemku. Pro potřeby sejmutí ornice bude na staveniště dovezen dozer. Jelikož se jedná o 
pásový dozer, je třeba jej přepravovat na staveniště a z něj pomocí tahače s podvalníkem. 
Ornice bude sejmuta v mocnosti 300 mm. Pojezd dozeru bude ve směru severojižním, 
rovnoběžně s východní stranou pozemku. Na jižní straně bude vytvořena deponie. 
Odvážená zemina bude ukládána rypadlo – nakladačem na nákladní automobily a 
odvážena mimo staveniště. Ponechaná ornice pro zásypy, obsypy a terénní úpravy bude 
navršena na deponii o výšce max. 1,5 metru se svahováním stěn 2:1. 
4.1.2.2 Oplocení staveniště 
 Ihned po sejmutí ornice musí být staveniště oploceno a to do výšky min. 1,8 m. 
Použito bude drátěné mobilní staveništní oplocení výšky 2,0 m. Jednotlivé díly oplocení 
musí být spojeny bezpečnostními svorkami. U vjezdu na staveniště musí být zřízena 
uzamykatelná vstupní brána s výstražnou tabulí BOZP a informativní tabulí o prováděné 







4.1.2.3 Vytýčení stavební jámy 
 Vytýčení stavby provádí pověřený geodet pomocí vytyčovacího výkresu a to ve 
směru vodorovném i svislém. Půdorys stavby geodet vytýčí pomocí dřevěných kolíků, kdy 
horní hrana kolíku musí odpovídat výšce 0,000 = 327,500 m n. m. Mezi vytyčovací kolíky 
se natáhne kontrastní provázek tak, aby určoval vnější obrys stavební jámy. Obrys se 
vyznačí vápnem. 
4.1.2.4 Výkop stavební jámy 
 Výkop stavební jámy bude realizován pomocí rypadla a rypadlo – nakladače. 
Obsluhu těchto strojů musí provádět pouze řádně kvalifikovaní pracovníci. Zemina 
z výkopu jámy bude ihned odvážena mimo staveniště na rekultivační skládku nákladními 
automobily. Výkop se provádí od severní strany stavební jámy, kde bude zřízen vjezd na 
dno jámy a postupuje se směrem k jihu. Hloubka stavební jámy se kontroluje nivelačním 
přístrojem a musí odpovídat projektu. Stabilita stavební jámy bude zabezpečena 
svahováním 2:1. Dno stavební jámy bude zhutněno pomocí vibračního válce. Při výjezdu 
vozidla na veřejnou komunikaci je třeba vozidlo řádně očistit. V této fázi výstavby, kdy 
nejsou zhotoveny přípojky, nemůže být na staveništi automatická myčka. Bude proto 
použit ruční tlakový postřikovač nebo elektrický vysokotlaký postřikovač. Místa odběru 
elektrické energie a vody budou zajištěna z některého okolního areálu. Tyto místa určí 
hlavní dodavatel stavby. 
4.1.2.5 Vytýčení a výkop rýh a šachet 
 Vytýčení rýh a šachet probíhá stejným způsobem jako vytýčení stavební jámy. 
Pověřený geodet dle vytyčovacího výkresu vyznačí dřevěnými kolíky rohy rýh a šachet a 
obrysy se vytáhnou vápnem. 
 Výkop bude realizován pomocí rypadla a rypadlo – nakladače. Hloubka rýh a šachet 
se kontroluje nivelačním přístrojem a musí odpovídat projektu. Veškerá zemina se ihned 
při výkopu ukládá na nákladní automobily a je odvážena mimo staveniště. Musí být 
respektována maximální nosnost vozidla a to i s ohledem na přilehlé veřejné komunikace 
(před prováděním prací se vytvoří pasportizace okolních objektů). Před vjezdem na veřejné 







4.1.2.6 Pažení rýh a šachet 
 Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být rýhy a šachty hlubší než 1,5 m zajištěny vhodným 
pažením. K tomuto účelu bude použito systémové příložné pažení. 
4.1.2.7 Odvodnění stavební jámy 
 Okolo půdorysu stavební jámy je navržen odvodňovací rigol ve sklonu 2 %, který 
ústí do sběrných šachet. Z této sběrné šachty je voda ponorným čerpadlem odváděna mimo 
výkopy. 
4.1.2.8 Začištění a ochranná opatření 
 V případě potřeby budou výkopy ručně dočištěny, aby vznikla rovná základová 
spára. Ta bude řádně zhutněna pomocí vibračních pěchů. Výpis ochranných opatření je 
součástí bodu 4.1.4. 
4.1.3 Jakost a kontrola 
4.1.3.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele kontroluje správnost 
a úplnost projektové dokumentace. 
 Kontrola připravenosti staveniště – Spočívá v kontrole řádného oplocení staveniště 
dle NV č. 591/2006 Sb. a označení staveniště na příslušných veřejných komunikacích. 
 Kontrola strojů a nářadí – Kontroluje se především technická způsobilost strojů 
k práci. Taktéž se kontrolují doklady o technických prohlídkách. 
 Kontrola pracovníků – Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí 
k provádění prací. Všichni pracovníci musí být proškoleni ohledně BOZP, postupu 
práce a musí po celou dobu pohybu po staveništi používat osobní ochranné pomůcky. 








4.1.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Stavbyvedoucí generálního dodavatele provádí 
4x denně měření teploty a výsledky zaznamenává do stavebního deníku. Jednou denně 
potom naměřené hodnoty doplní o stručný popis počasí během dne. Výkopové práce 
lze provádět bez zvláštních opatření do teploty + 5 °C. Při teplotách nižších je třeba 
chránit pracovníky vhodnými ochrannými pomůckami a oděvem. Práce se 
nedoporučují při zmrzlé zemině. 
 Kontrola sejmutí ornice – Spočívá v kontrole správného pojezdu strojů a 
odstraňování zeminy v příslušné tloušťce 300 mm. Zemina je nahrnována na smluvené 
místo, odkud ji na deponii ukládá rypadlo – nakladač popř. je odvážena mimo 
staveniště. Svahování deponie musí být 2:1. 
 Kontrola vytýčení stavební jámy, rýh a šachet – Při kontrole vytýčení vycházíme 
z polohy stavby dle vytyčovacího výkresu. Správnost vytýčení potvrdí geodet zápisem 
ve stavebním deníku. Výškové a polohové body musí být určeny s tolerancí danou 
ČSN 73 0420-2. 
 Kontrola stavební jámy – Kontroluje se poloha, hloubka a rovinnost stavební jámy. 
Dle ČSN 73 3050 je délková a šířková tolerance jámy ± 50 mm. Dno stavební jámy 
musí být po výkopu rýh a šachet upraveno do rovinnosti + 30/ - 50 mm. 
 Kontrola rýh a šachet – Půdorysně smí být rýhy a šachty vychýleny od projektu 
maximálně ± 25 mm. Dle ČSN 73 3050 musí být dno výkopu provedeno v rovinnosti 
+ 30/ - 50 mm. 
 Kontrola pažení – Spočívá v kontrole bezpečného spouštění pažení do rýhy nebo 
šachty a správné zajištění pažení rozpěrami. Zapažený musí být každý výkop, který je 
nesvahovaný a hlubší než 1,5 m. Hrany výkopů nesmějí být do vzdálenosti 0,5 m 
nadměrně přetěžování např. pojezdem strojů. 
 Kontrola odvodnění stavební jámy – Spočívá v kontrole funkčnosti drenážního 








4.1.3.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie výkopů – Kontroluje se rovinnost základové spáry dle ČSN 73 
3050. Ta musí být v toleranci + 30/ - 50 mm. Půdorysně musí být základová spára od 
projektu vychýlena max. ± 25 mm. 
 Kontrola čistoty základové spáry – Kontroluje se, zda není základová spára 
znečištěna velkými kusy hlíny či kameniva, zda není promrzlá nebo rozbředlá. 
4.1.4 Bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie 
4.1.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být respektovány právní 
předpisy, kterými jsou: 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 
provoz strojních zařízení. Jedná se zejména o kontrolu platnosti technických prohlídek 
strojních zařízení.  
 Dle NV č. 362/2005 Sb. je zamezen vstup pracovníkům do prostoru, v němž hrozí 
nebezpečí pádu do hloubky tj. 1,5 m od okraje výkopu. Tento prostor je ohraničen foliovou 
výstražnou páskou. Všichni pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými 
prostředky a musí jich využívat po celou dobu pohybu po staveništi. U lávek přes 
vyhloubené rýhy musí být zřízeno ochranné zábradlí výšky 1,1 m. Při sestupování 
pracovníků do rýh po žebříku musí být dodrženy zásady pro používání žebříků tj. sklon 







Shazování předmětů a pomůcek je nepřípustné. Všichni pracovníci musí být proškoleni o 
BOZP a řádné proškolení musí stvrdit svým podpisem v deníku BOZP. 
 Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být prostor staveniště oplocen do výšky min. 1,8 m a 
opatřen uzamykatelnou vstupní bránou označenou dopravními značkami a cedulí „zákaz 
vstupu nepovolaných osob“. 
 Při provádění výkopových prací se nesmí pracovníci volně pohybovat v prostoru 
stroje, tj. maximální pracovní dosah zařízení stroje + 2 m. Ornice smí být skladována do 
výšky max. 1,5 a stěny deponie musí být zajištěny svahováním 2:1. Před zahájením 
zemních prací musí být vytyčeny všechny trasy inženýrských sítí procházející staveništěm 
a v jeho nejbližším okolí. Ve vzdálenosti 1,5 m od výkopu je zřízeno ochranné výstražné 
ohrazení foliovou páskou. U přechodů před výkop šířky 1,5 m musí být zřízeno zábradlí 
výšky 1,1 m. Okraje výkopů nesmí být přetěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Svislé stěny rýh hlubších než 1,5 m budou zajištěny proti sesunutí příložným pažením. 
4.1.4.2 Ekologie 
 Zemní práce budou probíhat zásadně v době od 6:00 do 22:00 hod., aby nebylo okolí 
staveniště nadměrně zatíženo hlukem v době nočního klidu. 
 Veškeré stavební stroje budou provozovány tak, aby jejich používáním nedocházelo 
ke znečistění podzemních vod, ovzduší a okolních ploch vč. veřejných komunikací. 
 Odpad bude na staveništi shromažďován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 
třízen dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. K odvozu odpadu bude zajištěn vhodný dopravce. 
Tabulka 5 – Zatřízení odpadů vznikajících při zemních pracích 
Kód 
odpadu 





17 02 01 Dřevo (vytyčovací kolíky) R O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 RS O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 
 D – sběrný dvůr 








4.1.5 Personální obsazení a časová rozvaha 
4.1.5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 6 – Složení pracovní čety – skrývka ornice 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Řidič dozeru* 1 
SOU, řidičský 
průkaz sk. T, 
strojní průkaz 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 





průkaz sk. T, 
strojní průkaz 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 





průkaz sk. C 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP 
Pracovník* 5 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 
samokontrola prováděných prací 
Tabulka 7 – Složení pracovní čety – zemní práce 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Geodet 2 
SŠ se zaměřením 
na geodézii 





průkaz sk. T, 
strojní průkaz 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 
samokontrola prováděných prací 
Řidič rypadla* 1 
SOU, řidičský 
průkaz sk. T, 
strojní průkaz 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 





průkaz sk. C 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP 
Pracovník* 5 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 








4.1.5.2 Časová rozvaha 
 Kvůli složitosti a členitosti prací je časová rozvaha uvedena v technologickém 
normálu viz příloha č. 6 – Časový plán stavby objektový – BIOCEV a příloha č. 11 – 
Časový plán stavby – objekt SO 001. 
4.2 Základové konstrukce 
4.2.1 Výkaz výměr 









Podkladní beton C 20/25 348 365 
Základové desky C 30/37 470 494 
Základové pasy C 30/37 685 719 
Základové patky C 30/37 485 509 















100 34,8 40,2 
Základové desky 10 505 100 47,0 51,7 
Základové pasy 10 505 100 68,5 75,4 
Základové patky 10 505 100 48,5 53,4 
4.2.2 Postup práce 
4.2.2.1 Vyztužení podkladního betonu 
 Podkladní beton bude vyztužen svařovanými sítěmi KARI s velikostí oka 150/150 







podložky pro zajištění krytí výztuže betonem. Stykování jednotlivých sítí bude provedeno 
překrytím sítí o dvě oka. Aby nebyla výztuž znehodnocena pochůzkami pracovníků v době 
betonáže, musí být zřízeny pochozí lávky pro roznesení váhy např. z dřevěných fošen či 
OSB desek. 
4.2.2.2 Betonáž podkladního betonu 
 Před samotnou betonáží bude zřízeno bednění čel podkladního betonu. Pokladní 
beton se provádí z betonu pevnostní třídy C 20/25. Tloušťka betonu je navržena 150 mm. 
Betonáž se provádí pomocí autočerpadel, které jsou plněny autodomíchávači. Na každé 
čerpadlo připadá jeden mix, přičemž autodomíchávač vyprázdní buben do zásobníku 
čerpadla a ihned odjíždí zpět do betonárny. Při betonáži je nutné dodržovat maximální 
výšku shozu 1,5 m, aby dynamickými rázy nedošlo k poškození výztuže. Směs pomocí 
hadice usměrňuje betonář přímo do bednění a dávkování je zajištěno pomocí dálkového 
ovladače čerpadla. Po půdoryse je beton rozhrabován pomocí ocelových hrábí a 
zhutňování je zajištěno pomocí příložných vibračních lišt. 
4.2.2.3 Vyztužení základových konstrukcí 
 Vázání výztuže základových konstrukcí bude probíhat na staveništi. Vázání výztuže 
provádí pouze řádně kvalifikovaní a proškolení pracovníci podle výkresů výztuže 
základových konstrukcí. Spodní výztuž se umisťuje na distanční podložky, aby bylo 
zajištěno požadované krytí výztuže betonem. Další vrstvy výztuže (výztuž v druhém směru 
nebo rozdělovací) se váže ke spodní výztuži pomocí vázacího drátu. Stykování výztuže je 
zajištěno přesahy jednotlivých prutů výztuže a jejich vzájemné svázání vázacími dráty dle 
výkresu. Výztuž horní je ukládána na vložky čímž se zabezpečí požadovaná vzdálenost 
mezi horní a dolní výztuží. Veškeré styky se sváží vázacím drátem. Do bednění můžeme 
ukládat pouze čistou výztuž, na které nesmí ulpívat mastnota ani olupující se rez. Lehké 
zrezivění povrchu je přípustné. 
4.2.2.4 Bednění základových konstrukcí 
 Základové konstrukce jsou bedněny systémovým plošným bedněním Peri. Dodavatel 
bednění zpracuje pro celou etapu provádění monolitické konstrukce projekt bednění, podle 







dodavatelské firmy Peri a to pouze proškolenými pracovníky. Osazování bednících desek 
do výkopů se provádí pomocí věžových jeřábů. Při manipulaci s dílci musíme dbát na 
bezpečnost pracovníků na staveništi i mimo něj a na vyvázanou armaturu. 
4.2.2.5 Betonáž základových konstrukcí 
 Základové konstrukce se provádí z betonu pevnostní třídy C 30/37 a to předepsané 
konzistence (pro použití v konstrukci bílé vany musí být beton tekutější) a předepsaného 
složení (maximální obsah chloridů, maximální frakce kameniva, stupeň vlivu prostředí, 
použitý cement, přísady a příměsi) dle statického projektu. Betonáž se provádí pomocí 
autočerpadel, které jsou plněny mixy. Vzhledem ke krátké dojezdové vzdálenosti 
z betonárny na staveniště bude doprava zajištěna nepřetržitě po celou pracovní směnu. Je 
nutné vybetonovat vždy celé dilatační úseky najednou, aby se předešlo vzniku pracovních 
spár v konstrukci. Při ukládání betonové směsi do bednění musí být maximální výška 
shozu 1,5 m, aby nedošlo dynamickými rázy k porušení bednění nebo výztuže. Beton 
ukládáme po vrstvách cca 200 mm a rozprostíráme po půdorysu. Jednotlivé vrstvy 
zhutňujeme příložnými vibračními lištami u konstrukcí plošných, v opačném případě 
použijeme ponorných vibrátorů. Při hutnění ponornými vibrátory dbáme na předepsanou 
hustotu vpichů vibrátoru do betonu, na rychlost ponoru a na polohu vpichů (nesmí dojít ke 
kontaktu vibrátor – výztuž, aby nedošlo k rozkmitání výztuže a vytlačení betonu do stran). 
Vzhledem ke skutečnosti, že základová konstrukce je navržena jako bílá vana, dbáme na 
důkladné zhutnění čerstvého betonu. 
4.2.2.6 Demontáž bednění 
 Demontáž bednění provádíme po nabytí pevnosti v tlaku betonu na cca 50% své 
krychelné pevnosti. Dobu, za kterou beton nabyde této pevnosti, můžeme orientačně určit 
pomocí obecného postupu. Přesnou hodnotu získáme měřením pomocí tvrdoměru. Bednění 
můžeme demontovat i dříve, pokud projekt statiky stanoví jinak. Při demontáži dbáme na 
bezpečnost pracovníků a na neporušení samotné betonové konstrukce.  
4.2.2.7 Ošetřování betonové konstrukce 
 Jelikož při zrání betonu vzniká reakcí cementu a vody hydratační teplo, je nutné 







konstrukce vodou a to po dobu dle ČSN EN 13 670. Kropení zajišťujeme i v době, kdy je 
konstrukce v bednění.  
4.2.3 Jakost a kontrola 
4.2.3.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele kontroluje správnost 
a úplnost projektové dokumentace. Kromě výkresů tvaru konstrukce se jedná o 
statickou část a výkresy výztuže, detaily uložení výztuže v problémových místech a 
projekt bednění. 
 Kontrola předcházejících prací – Kontroluje se především kvalita základové spáry 
(zhutněný štěrk předepsané frakce) a její čistota. Dle ČSN 73 3050 je maximální 
povolená prohlubeň v základové spáře 50 mm. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Spočívá v kontrole betonové směsi při přejímce 
(shoda dodacího a objednacího listu). Na staveništi se konzistence betonu zkouší 
standardně dle ČSN EN 12350-2 nebo ČSN EN 12350-5. Pro potřeby destruktivní 
zkoušky je nutné zhotovit z každého autodomíchávače minimálně 5 zkušebních 
vzorků krychlí o hraně 150 mm. Ocelová výztuž se kontroluje při přejímce zejména na 
množství, průřezy a délky dodané výztuže (štítky na svazcích prutů) a dále je nutné 
zkontrolovat, zda není výztuž skladováním nebo dopravou znehodnocena 
(zdeformované pruty, koroze atd.) Svařované sítě musí být zhotoveny v tolerancích 
dle ČSN EN 10 080 (rozteč drátů max. ± 15 mm, délka a šířka sítě ± 25 mm). Veškerá 
výztuž musí být řádně označena. 
 Kontrola skladování – Veškerý hutní materiál smí být skladován pouze na zpevněné, 
rovné, odvodněné ploše. Pruty se skladují po řádně označených svazcích, které jsou po 
délce podloženy dřevěnými podkladky tak, aby nemohlo dojít k deformaci výztuže 
např. vlastní vahou. 
 Kontrola strojů a nářadí – Kontroluje se především technická způsobilost strojů 







 Kontrola pracovníků – Spočívá především v kontrole zdravotní a odborné 
způsobilosti pracovníků k provádění prací. Pracovníci musí být proškoleni ohledně 
prováděných prací, BOZP a montáže systémového bednění Peri. Taktéž musí být 
vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
4.2.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Kontrolu provádí stavbyvedoucí 4x denně a 
jednou denně se záznamy doplní o stručný popis počasí během dne. Teplota pro 
betonáž nesmí být průměrně 3 dny po sobě nižší než + 5 °C. Zároveň nejnižší teplota 
nesmí klesnout pod 0 °C. V opačném případě musí být učiněna příslušná zimní 
opatření. 
 Kontrola armování – Vyvázanou výztuž je povinen zkontrolovat stavbyvedoucí 
generálního dodavatele stavby, technik subdodavatele, statik projektu a technický 
dozor investora, který provede přebrání výztuže zápisem do stavebního deníku. 
Výztuž musí být provedena dle výkresů výztuže. Spodní výztuž musí být uložena na 
distančních podložkách, pruty musí být v místech styku řádně svázány a ohyby 
výztuže musí být provedeny předepsaných poloměrů. Namátkově se kontrolují průřezy 
použitých prutů. 
 Kontrola bednění – Stavbyvedoucí kontroluje polohu bednění vůči výztuži i vůči 
ostatním konstrukcím. Budoucí monolitická konstrukce musí splňovat požadavky na 
rovinnost a půdorysnou polohu dle ČSN EN 13 670. Styky bednících prvků musí být 
provedeny dle montážního návodu a celková konstrukce bednění potom dle projektu 
bednění. 
 Kontrola betonáže a hutnění – Betonová směs nesmí být ukládána z výšky větší než 
1,5 m. Celý dilatační celek musí být proveden najednou, aby se předešlo vzniku 
pracovních spár. Kontrolujeme kvalitu hutnění (plošné části tj. desky tl. 250 mm 
hutníme najednou, pasy a patky hutníme ponorným vibrátorem, kdy vpichy musí být 







 Kontrola demontáže bednění – Při odstraňování bednění dbáme na to, aby bylo 
demontováno až po nabytí předepsané pevnosti betonu. Při demontáži nesmí dojít 
k poškození monolitické konstrukce. 
 Kontrola ošetřování – Kontrolujeme pravidelné kropení betonové konstrukce vodou 
po dobu dle ČSN EN 13 670. 
4.2.3.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie – Základové konstrukce musí být vyhotoveny v toleranci, které 
udává ČSN EN 13 670. Mezní odchylka základu v půdorysu je ± 25 mm, poloha 
základu ve svislém směru potom ± 20 mm a rovinnost ± 9 mm/ 2 m. 
 Kontrola povrchu betonu – Provede stavbyvedoucí vizuálně. Kontroluje se, zda 
nejsou v betonu díry, praskliny a zda nevystupuje výztuž. Vzhledem k hydroizolačním 
vlastnostem základové konstrukce nesmí být šířka praskliny ≥ 0,2 mm a nesmí 
procházet přes celou tloušťku konstrukce. 
4.2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie 
4.2.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 
provoz strojních zařízení. Jedná se zejména o kontrolu platnosti technických prohlídek 
strojních zařízení. 
Dle NV č. 362/2005 Sb. je zamezen vstup pracovníkům do prostoru, v němž hrozí 
nebezpečí pádu do hloubky tj. 1,5 od okraje výkopu. Tento prostor je ohraničen foliovou 
výstražnou páskou. Shazování předmětů a pomůcek je nepřípustné, pokud není vhodným 
způsobem zajištěno okolí místa dopadu. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a 
musí potvrdit souhlas s podmínkami BOZP podpisem do prezenční listiny. 
Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být staveniště zajištěno, viz bod 4.1.4.1. Staveništní 
rozvody energií musí být provedeny a navrženy tak, aby nedošlo vlivem jejich používání 
k ohrožení zdraví osob. Dále musí být respektovány požadavky na bezpečné užívání 








 Práce budou probíhat zásadně v době od 6:00 do 22:00 hod., aby nebylo okolí 
staveniště nadměrně zatíženo hlukem v době nočního klidu. 
 Veškeré stavební stroje budou provozovány tak, aby jejich používáním nedocházelo 
ke znečistění podzemních vod, ovzduší a okolních ploch vč. veřejných komunikací. 
 Odpad bude na staveništi shromažďován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 
třízen dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. K odvozu odpadu bude zajištěn vhodný dopravce. 
Tabulka 10 – Zatřízení odpadů vznikajících při provádění základových konstrukcí 
Kód 
odpadu 





15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) S O 
17 01 01 Beton R O 
17 02 01 Dřevo (pomocné bednění a prokladky) R O 
17 02 03 Plasty (distanční podložky) R O 
17 04 05 Železo a ocel (ocelová výztuž, vázací drát) D O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 
 D – sběrný dvůr   
4.2.5 Personální obsazení a časová rozvaha 
4.2.5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 11 – Složení pracovní čety – základy - armování 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Železář* 7 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP,  
Pomocný pracovník 3 vazačský průkaz 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, vázání 







Tabulka 12 – Složení pracovní čety – základy - betonáž 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Řidič čerpadla 2 
SOU, řidičský 
průkaz sk. C 
Komunikace se stavbyvedoucím a 






průkaz sk. C 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, doprava 
betonu 
Betonář* 7 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 
samokontrola prováděných prací 
Pomocný pracovník 2 bez požadavku 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, pořádek na 
pracovišti 
*Směrodatný pracovník 
4.2.5.2 Časová rozvaha 
 Kvůli složitosti a členitosti prací je časová rozvaha uvedena v technologickém 
normálu viz příloha č. 11 – Časový plán stavby – objekt SO 001. 
4.3 Svislé a vodorovné monolitické konstrukce 
4.3.1 Výkaz výměr 









Zdi C 30/37 2 437 2 559 
Sloupy C 45/50 224 235 
Nosníky C 45/50 245 257 
Stropy deskové, podesty C 30/37 6 957 7 305 



















Zdi 10 505 100 243,7 268,1 
Sloupy 10 505 100 22,4 24,6 
Nosníky 10 505 100 24,5 27,0 
Stropy deskové, 
podesty 
10 505 100 695,7 765,3 
Schodiště monolit 10 505 100 9,3 10,2 







Schodiště prefa – rameno C 30/37 1. NP – 1. PP 5 
Schodiště prefa – rameno C 30/37 1. NP – 2. NP 22 
Schodiště prefa – rameno C 30/37 2. NP – střecha 3 
4.3.2 Postup práce 
4.3.2.1 Vyztužení svislých konstrukcí 
 Svislé nosné monolitické konstrukce (stěny, sloupy) budou vyztuženy betonářskou 
výztuží 10 505. Vázání výztuže svislých konstrukcí bude probíhat na staveništi. Tyto práce 
provádí pouze řádně kvalifikovaní a proškolení pracovníci podle výkresů výztuže. Svislá 
výztuž navazuje na vyčnívající výztuž základů a stykuje se přesahem. Výztuž při líci 
konstrukce se opatří distančními kroužky. Tím bude zajištěna požadovaná velikost krytí 
výztuže betonem. Při vázání výztuže je důležité kontrolovat délku a průměr prutů. Krácení 
výztuže bude prováděno bruskou, ohýbání prutů pomocí ohýbačky. 
 Svislá výztuž monolitických stěn se rozděluje vodorovnou výztuží a spoj se 
zabezpečí svázáním vázacím drátem. Výztuž u vnějšího líce stěny se spojí s výztuží u 








 Svislá výztuž sloupů se k sobě váže pomocí třmínků, které jsou rozmístěny po výšce 
sloupu dle výkresů výztuže. Jednotlivé pruty se stykují přesahem dle výkresů výztuže. 
4.3.2.2 Bednění svislých konstrukcí 
 Dodavatelem bednění pro monolitické konstrukce je společnost Peri, a.s. Stěny jsou 
bedněny pomocí stěnového bednění Peri MAXIMO, sloupy potom pomocí bednění TRIO. 
Pro správné provedení bednění monolitické konstrukce zpracuje dodavatel projekt bednění. 
Při montáži bednění se přikládá panel bednění k výztuži tak, aby došlo ke kontaktu líce 
bednění a distančního kroužku. Jednotlivé díly se spojují pomocí systémových spon a 
svorek dle montážního návodu výrobce. Obě strany bednění se přes tloušťku stěny 
vzájemně spojí závitovou tyčí a dvojicí matek. Ke stabilizaci bednění slouží vzpěry. Na 
vnějším i vnitřním bednění stěny a na bednění sloupů jsou umístěny na konzolách pochozí 
lávky, které jsou přístupné ze žebříku. Všechny lávky musí být opatřeny ochranným 
zábradlím. Z těchto lávek probíhá betonáž konstrukcí. 
4.3.2.3 Betonáž svislých konstrukcí 
 Pro betonáž konstrukcí bude použito autočerpadel, které budou plněny 
autodomíchávači. Pomocí hadice usměrňuje betonář čerstvý beton do bednění. 
Dynamickými rázy se beton sám zhutňuje. Ve vyšších místech konstrukce probíhá hutnění 
pomocí ponorného vibrátoru. Při hutnění platí zásady uvedené v bodě 4.2.2.5. Horní líc 
betonované konstrukce se měří pomocí nivelačního přístroje. Z konstrukce musí 
vystupovat podélná výztuž a to požadované stykovací délky. 
4.3.2.4 Odbednění svislých konstrukcí 
 Pro demontáž bednění platí zásady uvedené v bodě 4.2.2.6. 
4.3.2.5 Bednění vodorovných konstrukcí 
 Pro bednění stropní konstrukce bude použito stropní nosníkové bednění 
MULTIFLEX, pro bednění nosníků bude použito bednění průvlaků. Pro správné provedení 
bednění konstrukcí zpracuje dodavatel projekt bednění. Montáž probíhá dle montážního 








4.3.2.6 Vyztužení vodorovných konstrukcí 
 Vodorovné nosné monolitické konstrukce (deskové stropy, nosníky) budou 
vyztuženy betonářskou výztuží 10 505. Vázání výztuže vodorovných konstrukcí bude 
probíhat na staveništi. Tyto práce provádí pouze řádně kvalifikovaní a proškolení 
pracovníci podle výkresů výztuže. Po vyvázání výztuže stropu se na horní výztuž položí 
roznášecí OSB desky, aby při betonáži nedocházelo k deformaci výztuže pohybujícími se 
pracovníky. 
 Při vyztužování stropních konstrukcí se spodní výztuž ukládá na distanční vložky pro 
zabezpečení krytí výztuže. Její rozdělení po půdorysu je zabezpečeno rozdělovací výztuží 
(v případě křížem vyztužené desky nosnou výztuží v druhém směru). Horní výztuž je 
ukládána na vložky (háky), aby byla zajištěna požadovaná vzdálenost horní a dolní 
výztuže. Stykování výztuže se provádí přesahem. 
 Při vázání stropních nosníků se do bednění ukládají jako první třmínky a poté nosná 
výztuž. Spoj se provede pomocí vázacího drátu. V každém rohu třmínku musí být podélná 
výztuž. 
4.3.2.7 Betonáž vodorovných konstrukcí 
 Při betonáži vodorovných konstrukcí nesmí být beton ukládán do bednění z výšky 
větší než 1,5 metru, aby nedošlo dynamickými rázy k porušení stability bednění. Další 
zásady pro betonáž jsou shodné se zásadami uvedeními v bodě 4.2.2.4. pro betonáž 
základové desky. Finální vodorovnosti horního líce stropní desky docílíme stažením 
betonu pomocí stahovací latě, která se pohybuje po dvojici latí vytyčujících výšku stropní 
konstrukce. Po stažení se latě vyjmou a spára se dohází betonovou směsí. Výška 
konstrukce se kontroluje nivelačním přístrojem, vodorovnost potom pomocí vodováhy a 
rotačního laseru. 
4.3.2.8 Odbednění vodorovných konstrukcí 







4.3.2.9 Provádění monolitických konstrukcí schodišť 
 Pro armování a betonáž platí stejné zásady jako v případě vodorovných konstrukcí. 
Jediným rozdílem je tesařské bednění, které se provádí pomocí dřevěných desek a kolíků 
dle obecných zásad. 
4.3.2.10 Ošetřování betonových konstrukcí 
 Pro ošetřování monolitických konstrukcí platí zásady uvedené v bodě 4.2.2.7. 
4.3.2.11 Osazování prefabrikovaných schodišť 
 Prefabrikovaná schodišťová ramena osazujeme na předem vybetonované podesty a 
mezipodesty do ozubů. V tomto styku musí být přiznána pracovní spára, proto i budoucí 
dlažba schodiště nesmí přes tuto spáru probíhat a musí být v místě spáry osazeny lišty. 
Schodišťová ramena jsou dovážena na staveniště z prefa dílny na valnících, na místo 
uložení do konstrukce jsou spouštěna pomocí věžového nebo mobilního jeřábu. Při 
osazování musíme dbát na bezpečnost pracovníků a neporušení okolních monolitických 
konstrukcí. 
4.3.3 Jakost a kontrola 
4.3.3.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola předcházejících prací – Základové konstrukce musí být vyhotoveny 
v toleranci, které udává ČSN EN 13 670. Mezní odchylka základu v půdorysu je ± 25 
mm, poloha základu ve svislém směru potom ± 20 mm a rovinnost ± 9 mm/ 2 m. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Viz bod 4.2.3.1. Prefabrikovaná schodiště musí 
být vyrobena v toleranci dle ČSN EN 14 843. Rozměr průřezu musí být proveden 
s odchylkou max. + 10/ - 5 mm. Rozdíl dvou po sobě jdoucích stupňů nesmí překročit 
6 mm. 
 Předcházející a následující body jsou shodné s kontrolami při provádění monolitických 







4.3.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola bednění – Desky svislého a vodorovného bednění musí být osazeny 
v toleranci dle ČSN 730210-1. Vnitřní hrany opěrných prvků svislých bednění při 
použití distančních podložek musí být umístěny v toleranci + 3/ - 0 mm. Horní líc 
desek vodorovného bednění musí být umístěn dle projektu s tolerancí ± 10 mm. 
 Předcházející a následující body jsou shodné s kontrolami při provádění monolitických 
základových konstrukcí, viz 4.2.3.2. 
4.3.3.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie – Svislé monolitické konstrukce musí být vyhotoveny 
v toleranci, které udává ČSN EN 13 670. Mezní odchylka vychýlení monolitické stěny 
nebo sloupu je větší z hodnot 15 mm nebo h/400, kde h je vzdálenost mezi horním 
lícem spodní vodorovné konstrukce a spodním lícem horní vodorovné konstrukce. 
Mezní odchylka některého rozměru průřezu desky, sloupu, schodiště nebo nosníku je 
± 10 mm. Poloha sloupu a stěny vztažená k projektu musí být v toleranci ± 25 mm. 
Vychýlení monolitické desky potom musí být v toleranci ± (10 + l/500) mm kde l je 
rozpon desky. Úrovně sousedních stropů potom musí být v mezi ± 20 mm. 
Prefabrikovaná schodiště musí být vyrobena v toleranci dle ČSN EN 14 843. Rozměr 
průřezu musí být proveden s odchylkou max. + 10/ - 5 mm. Rozdíl dvou po sobě 
jdoucích stupňů nesmí překročit 6 mm.  
 Kontrola osazení prefabrikovaného dílce – Schodiště musí být osazeno v toleranci 
dle ČSN 730210-1. Výškově musí být dílce osazeny s mezní odchylkou ± 5 mm. 
 Kontrola povrchu betonu – Provede stavbyvedoucí vizuálně. Kontroluje se, zda 
nejsou v betonu díry, praskliny a zda nevystupuje výztuž. Rovinnost betonu měřená na 







4.3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie 
4.3.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 
provoz strojních zařízení. Jedná se zejména o kontrolu platnosti technických prohlídek 
strojních zařízení. 
 Dle NV č. 362/2005 Sb. musí být pochozí lávky bednění zajištěny zábradlím výšky 
min. 1,1 m. Takto zajištěny musí být i okraje stropních konstrukcí, kde hrozí riziko pádu 
z výšky. Pokud nelze okraj stropu zajistit vhodným zábradlím, je vhodnou alternativou 
zamezení vstupu pracovníků k okraji konstrukce např. výstražnou páskou umístěnou 
v dostatečné výšce 1,5 m od okraje. Při práci ve výšce musí být zajištěn ohrožený prostor 
pod místem práce a to do vzdálenosti 1,5 m. Shazování předmětů je zakázáno v případě, 
pokud není vhodným způsobem zajištěna ochrana v místě dopadu předmětu. Práce ve 
výšce mohou být přerušeny při nepříznivé povětrnostní situaci tj. bouře, déšť, sněžení, 
čerstvý vítr nad 8 m/s, dohlednost menší než 30 m a při teplotách nižších než – 10 °C. Při 
přerušení práce musí být veškeré konstrukce zajištěny proti zřícení. 
 Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být staveniště zajištěno, viz bod 4.1.4.1. Staveništní 
rozvody energií musí být provedeny a navrženy tak, aby nedošlo vlivem jejich používání 
k ohrožení zdraví osob. Dále musí být respektovány požadavky na bezpečné užívání 
vibrátorů a čerpadel betonových směsí a na provádění betonářských a železářských prací. 
4.3.4.2 Ekologie 
 Práce budou probíhat zásadně v době od 6:00 do 22:00 hod., aby nebylo okolí 
staveniště nadměrně zatíženo hlukem v době nočního klidu. 
 Veškeré stavební stroje budou provozovány tak, aby jejich používáním nedocházelo 
ke znečistění podzemních vod, ovzduší a okolních ploch vč. veřejných komunikací. 
 Odpad bude na staveništi shromažďován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 







Tabulka 16 – Zatřízení odpadů vznikajících při betonáži ŽB skeletu 
Kód 
odpadu 





15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) S O 
17 01 01 Beton R O 
17 02 01 Dřevo (bednění schodišť a prokladky) R O 
17 02 03 Plasty (distanční podložky) R O 
17 04 05 Železo a ocel (ocelová výztuž, vázací drát) D O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 
 D – sběrný dvůr   
4.3.5 Personální obsazení a časová rozvaha 
4.3.5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 17 – Složení pracovní čety – monolitický skelet - betonáž 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Řidič čerpadla 2 
SOU, řidičský 
průkaz sk. C 
Komunikace se stavbyvedoucím a 






průkaz sk. C 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, doprava 
betonu 
Betonář* 7 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 
samokontrola prováděných prací 
Pomocný pracovník 2 bez požadavku 
Komunikace se stavbyvedoucím a 









Tabulka 18 – Složení pracovní čety – monolitický skelet - armování 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Železář* 7 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 
samokontrola prováděných prací 
Pomocný pracovník 3 vazačský průkaz 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, vázání 
materiálu, pořádek na pracovišti 
*Směrodatný pracovník 
4.3.5.2 Časová rozvaha 
 Kvůli složitosti a členitosti prací je časová rozvaha uvedena v technologickém 
normálu viz příloha č. 11 – Časový plán stavby – objekt SO 001. 
4.4 Svislé nenosné zděné konstrukce 
 
4.4.1 Výkaz výměr 





















broušené tl. 14 cm 
2 781 8 22 248 22 693 80 284 
Příčkovky 
keramické 
broušené tl. 8 cm 






















70 x 235 mm 
1 000 10 20 0 10 
Překlad keramický 
70 x 235 mm 
1 250 113 20 5 13 
Překlad keramický 
70 x 235 mm 
1 500 20 20 1 0 
Překlad keramický 
70 x 235 mm 
2 000 16 20 0 16 
Překlad keramický 
70 x 235 mm 
2 750 16 20 0 16 




















Zdící malta 2 851 12,5 1 426 1 426 48 30 
4.4.2  Postup práce 
4.4.2.1 Vytýčení zdiva 
 Budoucí zděné příčky se vytýčí dle projektové dokumentace nivelačním přístrojem. 
Vyznačení na podkladní konstrukci provedeme pomocí barevného značkovacího spreje. 
4.4.2.2 Natavení hydroizolace 
 Na suchou podkladní konstrukci se nanese penetrační nátěr a to pouze v místech 
budoucího zdiva. Při nanášení penetrace musíme brát v úvahu fakt, že izolační pás bude 
přes líc příčky přesahovat o 150 mm. Po zaschnutí penetrace se nataví pomocí stavebního 
hořáku pásy hydroizolačních pásů. Šířka pásů se volí v rozměru šířky příčky + min. 300 
mm. Pásy musí přesahovat přes líc budoucího zdiva o min. 150 mm. Při napojování pásu je 







4.4.2.3 Zaměření podkladu a nanesení maltového lože 
 Provádí se v místech, kde se budou vyzdívat příčky. Při zaměřování se určí nejvyšší 
bod podkladu a z tohoto bodu se pak vychází při zakládání zdiva. K zakládání zdiva se 
využívá vyrovnávací souprava a nivelační přístroj s latí. Vyrovnávací soupravu nastavíme 
tak, aby vymezovala min. tloušťku základové malty 10 mm. Po dobu zakládání se nesmí 
s nivelačním přístrojem na soupravě hýbat. Jakmile ustavíme soupravu, nastavíme ji do 
příslušné výšky stavěcími šrouby. Poté nanášíme maltové lože a přebytečnou maltu 
stahujeme latí. Mezi osazené rohové cihly natáhneme zednickou šňůru, která vymezuje líc 
zdiva.  
4.4.2.4 Osazování ocelových zárubní 
 K předem vytýčeným stavebním otvorům rozneseme příslušné ocelové zárubně. 
Výškově zárubně osadíme pomocí dřevěných klínů a zárubně zafixujeme šikmými latěmi. 
Styk mezi cihlou a zárubní je nutné důkladně promaltovat.  
4.4.2.5 Zdění první výšky 
 Jednotlivé tvarovky se kladou do maltového lože a urovnávají se pomocí gumové 
paličky s vodováhou. Při napojování příčky na monolitickou svislou konstrukci používáme 
nerezových spon, které se vhodně upevní k monolitické konstrukci ve svislé poloze 
polovinou své délky, ohnou se do pravého úhlu a vkládají se do každé druhé ložné spáry 
zdiva. Maltu nanášíme pouze na ložnou spáru, styčná spára se spojí systémem pero a 
drážka. Pouze v místě napojení zdiva na svislou monolitickou konstrukci promaltujeme i 
spáru styčnou. Při zdění musíme dbát na provázanost zdiva a to o délku větší z hodnot 
0,4*h (h = výška prvku) nebo 40 mm. Ideálně však o 1/2 délky prvku. První výška se 
vyzdívá do cca 1,5 m. 
4.4.2.6 Montáž lešení 
 Pro zdění druhé výšky (cca od 1,5 m výšky) se provede montáž mobilního lešení. 
Montáž se provádí dle montážního návodu výrobce lešení. Ke zdi bude přistavěno volnou 







pouze v případě, že na něm neleží materiál, pracovní pomůcky ani se na něm nenacházejí 
pracovníci. 
4.4.2.7 Zdění druhé výšky a osazování překladů 
 Zásady pro zdění druhé výšky jsou shodné jako při zdění výšky první. Mezeru mezi 
stropní konstrukcí a poslední cihlou vyplníme kvůli možnému průhybu stropu PUR pěnou. 
 Překlady se osazují do maltového lože tloušťky 10 mm. Při osazování 
keramobetonových překladů je nutné respektovat horní a dolní líc překladu dle nápisu 
„DOLNÍ STRANA – BHИЗ„ a šipky na boku překladu. Taktéž musí být překlady 
osazovány s předepsaným uložením. Dle technického listu výrobce jsou předepsané 
minimální délky uložení pro jednotlivé délky překladů: do 1750 mm délky 125 mm, 2 000 
– 2 250 mm délky 200 mm a nad 2 250 potom 250 mm. 
4.4.3 Jakost a kontrola  
4.4.3.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele kontroluje správnost 
a úplnost projektové dokumentace. 
 Kontrola předcházejících prací – Svislé a vodorovné monolitické konstrukce musí 
být zhotoveny v toleranci, kterou udává ČSN EN 13 670. Hodnoty mezních odchylek 
při provádění viz bod 4.3.3.3. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Spočívá v kontrole dodaného množství a druhu 
materiálu dle dodacího a objednacího listu. Dle ČSN EN 772-16 a ČSN EN 846-11 
můžeme provádět kontrolu rozměrů cihelných tvarovek a překladů. Rozměrovou 
přesnost cihelných tvarovek udává ČSN EN 771-1 (třída tolerance T2 a R2 v kategorii 
zdících prvků LD s objemovou hmotností do 1 000 kg/m3) a překladů ČSN EN 845-2. 
Vizuálně se kontroluje mechanická neporušenost asfaltových pásů a jejich množství 
dle dodacího listu. U ocelových zárubní kontrolujeme jejich množství, velikost a typ 







dodavatele zdeformovány nebo jinak znehodnoceny (rez, praskliny atd.) a musí být 
vyrobeny v tolerancích dle ČSN 74 6501. 
 Kontrola skladování – Zdící materiál musí být uložen na dřevěných paletách na 
zpevněném odvodněném terénu. Uličky mezi jednotlivými paletami musí být dle ČSN 
26 9010 min. 60 cm. Překlady jsou skladovány buď na paletách nebo na dřevěných 
prokladcích a to tak, aby nedocházelo vlastní vahou překladů k jejich deformaci. 
Maximální výška skladování překladů je dle technického listu výrobce 3 metry, 
příčkovky je možné na zpevněné ploše skladovat do výšky tří palet na sobě. Ocelové 
zárubně a drobný materiál bude skladován v uzamykatelných staveništních skladech. 
Role asfaltových pásů přitom smějí být skladovány zásadně ve svislé poloze. Pytle 
suché maltové směsi budou skladovány na dřevěných paletách překrytých PE fólií. 
 Kontrola strojů a nářadí – Kontroluje se především technická způsobilost strojů a 
nářadí k práci. Taktéž se kontrolují doklady o technických prohlídkách a revizích. 
 Kontrola pracovníků – Spočívá především v kontrole zdravotní a odborné 
způsobilosti pracovníků k provádění prací. Pracovníci musí být proškoleni ohledně 
prováděných prací. Taktéž musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
4.4.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Kontrolu provádí stavbyvedoucí 4x denně a 
jednou denně se záznamy doplní o stručný popis počasí během dne. Hydroizolace 
z asfaltových pásů by se neměly provádět při teplotách nižších než + 5 °C. Při zdění na 
maltu nesmí být teplota nižší než + 5 °C. 
 Kontrola provedení hydroizolace – Před nanesením penetrační emulze se musí 
zkontrolovat podkladní konstrukce. Za nevyhovující se považují lokální nerovnosti 
výšky + 1,5/ - 3 mm. Rovinnost podkladu pro asfaltové pásy se považuje za vyhovující 
v toleranci ± 5 mm na 2 m. Penetrace musí být provedena jako celistvý film. Při 
natavování by teplota pásu neměla překročit 190 °C. Musí být dodržovány minimální 
přesahy pásů v čelním spoji a to 100 mm. Přes líc zdiva musí asfaltový pás přesahovat 







 Kontrola založení zdiva a zdění – Kontroluje se správná tloušťka základové malty, 
která musí být v nejvyšším bodě podkladní konstrukce min. 10 mm. Příčky musí být 
ukotveny ve styku s monolitickou konstrukcí nerezovými kotvami a to v každé druhé 
spáře zdiva. Při zdění musí být dodrženo převázání zdiva o délku větší z hodnot 0,4*h 
(h = výška prvku) nebo 40 mm. 
 Kontrola dilatace – Dle ČSN 1996-2 musí být zděné nenosné konstrukce z pálených 
zdících prvků dilatovány po 12 metrech. 
 Kontrola osazení překladů – Kontroluje se správná délka uložení předkladu viz bod 
4.4.2.7.  
4.4.3.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie – Kontroluje se svislost a rovinnost konstrukce dle ČSN EN 
1996-2. Tolerance svislosti v rámci podlaží je ± 20 mm, rovinnost v délce 1 metru ± 
10 mm. Dále musí přímosti hran a koutů vyhovovat hodnotám ČSN 73 0205. 
 Kontrola provedení – Kontrolujeme vizuálně celkovou kvalitu provedení 
(nepřetékající zdící pěna z ložných spár atd.) a neporušenost zabudovaných dílců 
(např. vylomené pera cihelných tvarovek). U příček dělících požární úseky musí být 
použita protipožární PUR pěna (červená barva pěny). 
4.4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie 
4.4.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 
provoz strojních zařízení. Jedná se zejména o kontrolu platnosti technických prohlídek 
strojních zařízení a revizních průkazů elektrických nářadí. 
Dle NV č. 362/2005 Sb. musí pracovní lešení splňovat požadavky na dočasné 
stavební konstrukce. Musí být opatřeno ochranným zábradlím a to ve výšce min. 1,1 metru 
nad podlahou lešení a zarážkou u podlahy o výšce min. 0,15 metru. Shazování předmětů a 







Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a musí potvrdit souhlas s podmínkami 
BOZP podpisem do prezenční listiny. 
Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být staveniště zajištěno, viz bod 4.1.4.1. Staveništní 
rozvody energií musí být provedeny a navrženy tak, aby nedošlo vlivem jejich používání 
k ohrožení zdraví osob. Dále musí být respektovány požadavky na bezpečné provádění 
zednických prací. 
4.4.4.2 Ekologie 
 Práce budou probíhat zásadně v době od 6:00 do 22:00 hod., aby nebylo okolí 
staveniště nadměrně zatíženo hlukem v době nočního klidu. 
 Veškeré stavební stroje budou provozovány tak, aby jejich používáním nedocházelo 
ke znečistění podzemních vod, ovzduší a okolních ploch vč. veřejných komunikací. 
 Odpad bude na staveništi shromažďován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 
třízen dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. K odvozu odpadu bude zajištěn vhodný dopravce. 
Tabulka 22 - Zatřízení odpadů vznikajících při zdících pracích 
Kód 
odpadu 





15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) R O 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
(cihelný střep) 
R O 
17 02 01 Dřevo (poškozené palety) R O 
17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
(hydroizolační pásy, penetrace) 
S O 
17 04 05 Železo a ocel (ocelové kotvy, poškozené zárubně) D O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 







4.4.5 Personální obsazení a časová rozvaha 
4.4.5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 23 – Složení pracovní čety – zděné příčky 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Zedník* 4 (3) SOU 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, 
samokontrola prováděných prací 
Pomocný pracovník 1 vazačský průkaz 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, dodržování BOZP, pořádek na 
pracovišti 
*Směrodatný pracovník 
4.4.5.2 Časová rozvaha 
 Kvůli složitosti a členitosti prací je časová rozvaha uvedena v technologickém 
normálu viz příloha č. 11 – Časový plán stavby – objekt SO 001. 
4.5 Svislé nenosné sádrokartonové konstrukce 
4.5.1 Výkaz výměr 








SDK deska Rigips RB 12,5 mm m2 3 880 2,0 7 760 
SDK deska Rigips RBI 12,5 mm m2 922 2,0 1 844 
SDK deska Rigips RB 15 mm m2 10 471 2,0 20 942 
Vodorovný profil R-UW 75 m 1 085 0,8 868 
Vodorovný profil R-UW 100 m 9 629 0,8 7 703 
Svislý profil R-CW 75 m 1 085 1,9 1 649 
Svislý profil R-CW 100 m 26 263 1,9 49 900 















SDK deska Rigips RB 12,5 mm m2 322 1,0 322 
Vodorovný profil R-UD m 166 0,5 83 
Svislý profil R-CD m 166 1,9 316 
Stavěcí třmeny ks 166 1,5 249 
Minerální izolace tl. 70 mm m2 58 1,0 58 
Minerální izolace tl. 100 mm m2 60 1,0 60 
Minerální izolace tl. 125 mm m2 48 1,0 48 
4.5.2 Postup práce 
4.5.2.1 Vytýčení příčky 
 Na podlaze vyměříme polohu příčky pomocí čárového laseru. Následně pomocí 
brnkací šňůry vyznačíme obrysovou čáru. S pomocí vodováhy vyznačíme obrys příčky na 
stěnách a stropu. 
4.5.2.2 Montáž lešení 
 Montáž se provádí dle montážního návodu výrobce lešení. Ke konstrukci bude 
přistavěno volnou stranou a strana se zábradlím bude směřovat do volného prostoru. 
Převážení lešení se smí pouze v případě, že na něm neleží materiál, pracovní pomůcky ani 
se na něm nenacházejí pracovníci. 
4.5.2.3 Montáž obvodových profilů 
 Na podlahu i strop připevníme vodící R-UW profily a na stěny R-CW profily (v 
případě instalační příčky dvojici rovnoběžných R-UW profilů v požadované rozteči 175 
mm). U stěn předsazených spřažených osazujeme dle stejného postupu obvodový profil R-
UD (pouze na podlahu a stěny). Profily připevníme plastovými natloukacími hmoždinkami 







4.5.2.4 Montáž stavěcích třmenů (u příček předsazených) 
 Vyměříme polohu svislých R-CD profilů (rozteč 600 mm). Maximální vertikální 
rozteč třmenů je 1250 mm. Poslední horní třmen se umístí tak, aby přesah R-CD profilu 
tvořil konzolu o maximální délce 250 mm. K podkladní zdi se kotví pomocí plastových 
natloukacích hmoždinek. 
4.5.2.5 Montáž svislých profilů 
 Mezi vodorovné profily R-UW se osazují svislé profily R-CW. Zasunutí horního 
konce R-CW profilu do horního R-UW profilu musí být min. 20 mm. Rozteč svislých 
profilů volíme max. 625 mm (u příček zesílených volíme dvojici R-CW profilů spojených 
stojinami po vzdálenostech max. 400 mm). R-CW profily se osazují otevřenou stranou ve 
směru montáže a zůstávají v UW profilech volně nasunuty. 
4.5.2.6 Vložené konstrukce (pouze u zesílených příček) 
 Pro vynášení zavěšených zařizovacích předmětů, polic a skříněk bude mezi stojiny 
vložen oboustranně pás z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm a výšky 250 mm. Výška 
kotvení pásu se odvíjí od výšky zavěšené konstrukce nad čistou podlahou. 
4.5.2.7 Opláštění první strany příčky 
 Opláštění se provádí z celých desek nebo ze zbytků s min. výškou 400 mm. Max. 
mezera mezi deskami je 10 mm. U podlahy je vhodné ponechat spáru 10 mm, která se 
vyplní tmelem. Při vícenásobném opláštění se podkladní plášť vždy vytmelí v jednom 
kroku libovolných spárovacím tmelem bez výztužné pásky. Vodorovné spáry první a druhé 
vrstvy musí být přesazeny min. o 200 mm. Desky se na svislé profily šroubují pomocí 
rychlošroubů Rigips. Vzdálenost šroubů je 250 mm. Hlava šroubu musí být zapuštěna pod 
úroveň desky s ohledem na možnost snadného přetmelení (hlava nesmí před líc desky 
vystupovat ani nesmí naopak proříznout karton). Minimální vzdálenosti upevňovacích 








4.5.2.8 Provedení vnitřních instalací 
 U instalačních příček se po opláštění první strany provedou vnitřní rozvody. Při 
osazování čistících kusů, ventilů a kohoutů vyznačíme polohu při zaklápění příčky pro 
budoucí osazení revizních dvířek. 
4.5.2.9 Vložení izolace a opláštění z druhé strany 
 Po opláštění první strany příčky a provedení vnitřních instalací se do příčky vloží 
minerální izolace. Meziprostor se izoluje v celé ploše bez mezer. 
 Opláštění z druhé strany se začíná deskou poloviční šířky tak, aby spára ležela na 
stojině v úrovni střednice desky prvního opláštění příčky z opačné strany. Opláštění 
probíhá dle stejných zásad jako montáž desek z první strany. 
4.5.2.10 Tmelení a broušení 
 Na spáry se nalepí samolepící výztužné pásky a přetmelí se. Skelnou výztužnou 
pásku vložíme do tenké vrstvy čerstvého tmelu. Po zaschnutí se spáry přestěrkují, tmel se 
roztáhne do šířky a uhladí do ztracena. Po zaschnutí tmelu se provede přebroušení pomocí 
hladítka s brusnou mřížkou. Konečnou úpravu je možno provést tmelem finišovacím (tmel 
pro konečnou úpravu povrchu). 
4.5.3 Jakost a kontrola 
4.5.3.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele kontroluje správnost 
a úplnost projektové dokumentace. 
 Kontrola předcházejících prací – Svislé a vodorovné monolitické konstrukce musí 
být zhotoveny v toleranci, kterou udává ČSN EN 13 670. Hodnoty mezních odchylek 
při provádění viz bod 4.3.3.3. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Spočívá v kontrole dodaného množství a druhu 







kvalita a neporušenost desek (praskliny, ulomené rohy atd.). Taktéž nesmějí být desky 
vlhké ani zdeformované. Role minerální izolace musí být dodávány v originálních 
neporušených fóliích. Pozinkované ocelové profily nesmějí být zdeformované ani 
jinak znehodnocené. Ostatní materiál je dodáván v originálních neporušených obalech. 
 Kontrola skladování – Sádrokartonové desky smějí být skladovány pouze na 
originálních paletách nebo na podkladních hranolech s rozestupy max. 500 mm. Musí 
být chráněny před stykem s vlhkostí a povětrnostními vlivy. Role minerální izolace 
musí být skladovány v originálních fóliích, které chrání izolaci před znehodnocením. 
Skladovat se smí pouze v krytých prostorách, kde nedojde k navlhnutí. Ocelové 
profily skladujeme tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a deformaci. 
 Kontrola strojů a nářadí – Kontroluje se především technická způsobilost strojů a 
nářadí k práci. Taktéž se kontrolují doklady o technických prohlídkách a revizích. 
 Kontrola pracovníků – Spočívá především v kontrole zdravotní a odborné 
způsobilosti pracovníků k provádění prací. Pracovníci musí být proškoleni ohledně 
prováděných prací. Taktéž musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
4.5.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Kontrolu provádí stavbyvedoucí 4x denně a 
jednou denně se záznamy doplní o stručný popis počasí během dne. Limitující zatížení 
teplem pro konstrukce Rigips je teplota povrchu + 45 °C dlouhodobě a + 60 °C po 
dobu max. 1 hodiny. Nejnižší dovolená teplota pro tmelení je + 5 °C. Tmelení a lepení 
je povoleno pouze v době, kdy teplota a vlhkost výrazně nekolísají. 
 Kontrola montáže – Kontroluje se rozteč svislých profilů (600 mm u obyčejných, 
400 mm u zesílených a profily jsou zdvojené), ukotvení profilů do stavěcích třmenů, 
správnost provádění opláštění s překrýváním spár, správnost osazení minerální izolace 
v příčce, množství vrutů, kterými je deska uchycena, kvalita tmelení a použití 
výztužných pásek. U zesílených příček musí být použit plech tl. 0,8 mm a výšky 250 







 Kontrola provedení otvorů a osazení zárubní – Kontruje se poloha otvoru dle 
dokumentace, správná světlá šířka dveřního otvoru, správnost provedení nadpraží 
dveřního otvoru dle postupu montáže a správnost uchycení a osazení dveřní zárubně. 
 Kontrola dilatace – Dilatace musejí přesně navazovat na dilatace objektové (v nosné 
konstrukci) a nesmějí být posunuty. Provádějí se po celé výšce sádrokartonové 
konstrukce. Provedení musí být kluzné a musí být zachovány dilatační spáry min. 
šířky 20 mm. 
 Kontrola instalací – Před zaklopením druhé strany instalačních příček musí být 
zkontrolovány instalace vedoucí v ní. Důležité jsou zejména těsnosti spojů, přichycení 
ke konstrukci příčky atd. Při zaklápění příčky je také důležité kontrolovat polohy 
čistících kusů, ventilů a kohoutů a jejich polohu vyznačit na povrchu desky pro 
budoucí osazování revizních dvířek. 
4.5.3.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie – Tato kontrola spočívá v kontrole vodorovnosti, svislosti a 
rovinnosti konstrukce. Konstrukce musí vyhovovat všem geometrickým tolerancím 
celkové popř. místní přímosti hran a koutů dle ČSN 73 0205. Taktéž musí být splněny 
tolerance vzdáleností protilehlých konstrukcí dle hodnot uvedených v ČSN 73 0205. 
Rovinnost musí vyhovovat tolerancím dle tabulky tolerancí hotových konstrukcí, 
kterou uvádí výrobce. Tolerance rovinnosti je ± 7 mm/ 2m. 
 Kontrola provedení – Kontroluje se finální provedení dle projektové dokumentace. 
Důležitá je správnost použitého materiálu (např. použití impregnovaných desek), 
správnost provedení dle montážního návodu, maximální délka a plocha dilatačního 
celku, poloha otvorů, prostupů a revizních dvířek. 
4.5.4 Bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie 
4.5.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 







strojních zařízení a revizních průkazů elektrických nářadí. Taktéž je nutností, aby 
manipulaci s těžkými břemeny pomocí hydraulické ruky prováděly osoby mající na tuto 
práci potřebné povolení (jeřábnický průkaz) a aby bylo břemeno kvalitně uchyceno 
(nutnost vazačského průkazu). 
Dle NV č. 362/2005 Sb. musí pracovní lešení splňovat požadavky na dočasné 
stavební konstrukce. Musí být opatřeno ochranným zábradlím a to ve výšce min. 1,1 metru 
nad podlahou lešení a zarážkou u podlahy o výšce min. 0,15 metru. Shazování předmětů a 
pomůcek je nepřípustné, pokud není vhodným způsobem zajištěno okolí místa dopadu. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a musí potvrdit souhlas s podmínkami 
BOZP podpisem do prezenční listiny. 
Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být staveniště zajištěno, viz bod 4.1.4.1. Staveništní 
rozvody energií musí být provedeny a navrženy tak, aby nedošlo vlivem jejich používání 
k ohrožení zdraví osob. Dále musí být respektovány požadavky na bezpečné provádění 
montážních prací a manipulaci s materiálem. 
4.5.4.2 Ekologie 
Tabulka 26 – Zatřízení odpadů vznikajících při montáži SDK konstrukcí 
Kód 
odpadu 





15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (krabice) R O 
15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) R O 
17 02 01 Dřevo (znehodnocené palety) R O 
17 02 03 Plasty (kusy vnitřních instalací) R O 
17 04 05 Železo a ocel (profily, třmeny, plech) D O 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 (sádrokarton) 
R O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 
 D – sběrný dvůr   
 Práce budou probíhat zásadně v době od 6:00 do 22:00 hod., aby nebylo okolí 







 Veškeré stavební stroje budou provozovány tak, aby jejich používáním nedocházelo 
ke znečistění podzemních vod, ovzduší a okolních ploch vč. veřejných komunikací. 
 Odpad bude na staveništi shromažďován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 
třízen dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. K odvozu odpadu bude zajištěn vhodný dopravce. 
4.5.5 Personální obsazení a časová rozvaha 
4.5.5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 27 – Složení pracovní čety – sádrokartonové příčky 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Sádrokartonář* 7 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace s vedoucím čety, provádění 
prací, dodržování BOZP 
Pomocný pracovník 2 
Min. 1x průkaz 
vazače 
Manipulace s materiálem, komunikace 
s vedoucím čety a sádrokartonáři, příprava 
materiálu, pořádek na pracovišti, 
dodržování BOZP 
*Směrodatný pracovník 
4.5.5.2 Časová rozvaha 
 Kvůli složitosti a členitosti prací je časová rozvaha uvedena v technologickém 







4.6 Plochá jednoplášťová střecha 
4.6.1 Výkaz výměr 









Deska EPS 100S, tl. 140 mm m2 8 277 8 277 9 104 
Spádový klín EPS 70S, spád 2%, tl. 
20/140 mm 
m3 739 739 813 









SBS modifikov. asfalt. pás tl. 4,0 
mm s posypem, s nosnou vložkou 
z Al fólie, skl. vlákna 190 g/m2 
m2 8 277 8 277 9 519 
Samolepící SBS modifikov. asfalt. 
pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou 
z Al fólie, skl. vlákna 200 g/m2 
m2 8 277 8 277 9 519 
SBS modifikov. asfalt. pás tl. 4,0 
mm s nosnou vložkou z Al fólie, 
skl. vlákna 60 g/m2 
m2 8 277 8 277 9 519 











Penetrace Dekprimer 9 102 0,4 3 641 3 823 
4.6.2 Postup práce 
4.6.2.1 Penetrace podkladu 
 Pro zvýšení přilnavosti natavovaného asfaltového pásu k ŽB konstrukci bude 







zpracovává za studena a pomocí štětce nebo válečku se aplikuje na čistý, suchý, soudržný 
podklad bez ostrých výčnělků. Provedený celistvý film musí být rovnoměrný v celém 
půdorysu střechy. Minimální teplota pro zpracování penetrace je + 5 °C. Po nanesení 
penetrace je třeba nechat povrch zaschnout. 
4.6.2.2 Pokládka parotěsné vrstvy 
 Po nanesení penetrace provedeme pokládku parotěsné vrstvy z modifikovaných 
asfaltových pásů. Pásy se kladou v jednom směru s překrytím v podélném spoji o 80 mm a 
v čelním spoji o 100 mm. Kotvení pásu bude provedeno celoplošným natavením tak, aby 
maximální teplota nepřekročila 190 °C. Při natavování spojů je nutné spoj přitlačit např. 
přítlačným válečkem. Náběhy na atiku budou provedeny zásadně přes náběhové klíny. Při 
opracování detailů musí izolatér postupovat obzvlášť pečlivě a detaily provádět dle 
obecných zásad a doporučení výrobce. 
4.6.2.3 Pokládka tepelné izolace 
 Tepelně izolační desky z EPS se k podkladu a mezi sebou kotví pomocí PU lepidla. 
Lepidlo se nanáší aplikační pistolí v pruzích po vzdálenostech dle statického posudku. 
Desky je nutné na lepidlo osadit do 3 minut od nanesení. Po položení se po desce opatrně 
přejde, aby se lepidlo pod zatížením rozprostřelo do maximální plochy. Následně se po 
deskách přechází každých 4 – 6 minut, než bude tepelná izolace pevně přilepena, obvykle 
20 – 45 minut. Doba tuhnutí závisí na vlhkosti vzduchu, v případě nízké vlhkosti je nutné 
přes desky přecházet častěji. Další vrstvy tepelné izolace (spádové klíny) se kladou 
s vystřídanou spárou pro zamezení vzniku tepelných mostů. Taktéž se lepí k předcházející 
vrstvě pomocí PU lepidla. 
4.6.2.4 Pokládka hydroizolace 
 První vrstva hydroizolačního souvrství se provádí ze samolepícího SBS 
modifikovaného asfaltového pásu. Pásy první vrstvy klademe s překrytím v podélném 
směru o 80 mm dle přesahového samolepícího pruhu a v čelním spoji taktéž o 80 mm. 
Kotvení k podkladu se provádí pomocí celoplošného nalepení. Čelní spoj se svařuje 
stavebním hořákem. Druhá vrstva hydroizolačního souvrství se plnoplošně natavuje na 







(degradace struktury SBS asfaltového pásu), nahřátí musí být intenzivní a přitom co 
nejkratší. Pásy druhé vrstvy klademe s překrytím v podélném směru o 80 mm a v čelním 
spoji o 100 – 120 mm. Vytažení hydroizolace na svislé konstrukce se provádí přes 
náběhové klíny. 
4.6.2.5 Opracování detailů – atika, stěna 
 Při izolování svislých částí (stěn a atiky) se používají pruhy asfaltových pásů 
nařezaných na patřičné délky. Přířezy natavuje zespodu z vodorovné plochy (u spodního 
pásu začátek min. 80 mm od atikového klínu, u horního pásu min. 160 mm od atikového 
klínu). Pás se kotví celoplošně (přilepení nebo natavení dle druhu pásu). Horní konec pásu 
se kotví mechanicky (s prvky atiky jako oplechování nebo dřevěný rošt sloužící pro 
následné oplechování, v případě svislých stěn se připevní přítlačnou plechovou lištou ve 
výšce 300 mm). 
4.6.3 Jakost a kontrola 
4.6.3.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele kontroluje správnost 
a úplnost projektové dokumentace. 
 Kontrola předcházejících prací – Svislé a vodorovné monolitické konstrukce musí 
být zhotoveny v toleranci, kterou udává ČSN EN 13 670. Hodnoty mezních odchylek 
při provádění viz bod 4.3.3.3. Pro provádění hydroizolačních povlaků se požaduje 
rovinnost ± 5 mm/ 2 m. V případě potřeby bude povrch srovnán. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – U veškerého vstupujícího materiálu se kontroluje 
množství a kvalita materiálu dle objednacího listu. U rolí hydroizolačních pásů 
musíme důkladně zkontrolovat jejich neporušenost a celistvost. U tepelně izolačních 
desek jejich neporušenost, správný druh izolace včetně tlouštěk a dalších specifických 
vlastností. Obaly izolačních desek nesmí být porušené a veškerý materiál nesmí být 







 Kontrola skladování – Role hydroizolačních pásů budou skladovány zásadně svisle a 
to v uzamykatelných staveništních skladech, aby byly chráněné před povětrnostními 
vlivy. Balíky izolačního materiálu musí být skladovány v originální PE fólii. Při 
skladování nesmí být vystavovány povětrnostním vlivům a vlhkosti. Balíky ukládáme 
naplocho do výše max. 2,0 m. 
 Kontrola strojů a nářadí – Kontroluje se především technická způsobilost strojů a 
nářadí k práci. Taktéž se kontrolují doklady o technických prohlídkách a revizích. 
 Kontrola pracovníků – Spočívá především v kontrole zdravotní a odborné 
způsobilosti pracovníků k provádění prací. Pracovníci musí být proškoleni ohledně 
prováděných prací. Taktéž musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
4.6.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Kontrolu provádí stavbyvedoucí 4x denně a 
jednou denně se záznamy doplní o stručný popis počasí během dne. Nejnižší dovolená 
teplota pro aplikaci penetrační emulze Dekprimer je + 5 °C. Při aplikaci PU lepidla by 
teplota neměla být nižší než + 5 °C a vyšší než + 35 °C. Za nepříznivých klimatických 
podmínek, které specifikuje NV č. 362/2005 Sb., musí stavbyvedoucí přerušit práce ve 
výškách. 
 Kontrola penetrace a pokládky parotěsné vrstvy – Kontroluje se, zda byla 
penetrace provedena po celém půdoryse střechy jako rovnoměrný celistvý film. Dále 
při pokládce asfaltových pásů kontrolujeme celoplošné natavení bez bublin, délku 
přesahů jednotlivých pásů a provedení opracování detailů. Pásy musí být kladené tak, 
aby překrytí v podélném směru bylo min. 8 cm a v podélném spoji min. 10 cm. 
 Kontrola pokládky tepelné izolace – Kontrolujeme dostatečné ukotvení tepelné 
izolace k podkladu PU lepidlem a spád konstrukce 2 % použitím spádových klínů. 
Spád musí být rovnoměrný směrem ke střešní vpusti. Mezi jednotlivými vrstvami 
izolace musí být provedeny přesahy, aby nevznikaly průběžné spáry. Tloušťka izolace 







 Kontrola pokládky hydroizolace – Spodní vrstva hydroizolačního souvrství musí být 
celoplošně nalepena na poklad, nesmí vznikat bubliny, přesahy pásů musí být 
provedeny s překrytím v podélném směru o 80 mm dle přesahového samolepícího 
pruhu a v čelním spoji taktéž o 80 mm. Horní vrstva musí být na spodní pás 
plnoplošně natavena, přesahy musí být v podélném směru o 80 mm a v čelním spoji o 
100 – 120 mm.  Průběžně kontrolujeme kvalitu opracování detailů. 
4.6.3.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola provedení – Provádí se vizuálně. Kontroluje se, zda špatným natavováním 
nedošlo k poškození pásu, obnažení vložky nebo vzniku puchýřů a bublin. Dále 
kontrolujeme spojení pásů mezi sebou a s podkladem. 
 Zkoušky – Pro spoje se používá zkouška špachtlí, kdy táhneme špachtli po spoji 
s mírným tlakem proti spoji. Touto zkouškou je možno ověřit spojitost a mechanickou 
pevnost provedeného spoje. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při teplotě 
asfaltového pásu v rozmezí 10 – 20 °C. Kontrolu izolace v ploše můžeme provést 
pomocí zkoušky vakuové nebo zátopové. 
4.6.4 Bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie 
4.6.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 
provoz strojních zařízení. Jedná se zejména o kontrolu platnosti technických prohlídek 
strojních zařízení a revizních průkazů elektrických nářadí. 
Dle NV č. 362/2005 Sb. je zřízena ochrana pracovníků proti pádu z výšky osobními 
ochrannými prostředky. Pracovníci budou vybaveni postroji se samonavíjecími lany 
s tlumičem pádu. Po obvodu stavby bude zřízena síť ocelových kotev, mezi kterými bude 
nataženo ocelové lano. K tomuto lanu bude pracovník upínat svoje lano přes ocelovou 
karabinu. Veškeré kotvy musí být vyhotoveny a nadimenzovány na vytažení, vytržení, 
popř. ohnutí. Okolo stavby je vyznačen nebezpečný prostor šířky 2 m. Materiál bude 







samovolnému pádu např. povětrnostními vlivy. Shazování předmětů je nepřípustné. Práce 
ve výšce mohou být přerušeny při nepříznivé povětrnostní situaci tj. bouře, déšť, sněžení, 
čerstvý vítr nad 8 m/s, dohlednost menší než 30 m a při teplotách nižších než – 10 °C. Při 
přerušení práce musí být veškeré konstrukce zajištěny proti zřícení. Všichni pracovníci 
musí být proškoleni o BOZP a musí potvrdit souhlas s podmínkami BOZP podpisem do 
prezenční listiny. 
Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být staveniště zajištěno, viz bod 4.1.4.1. Staveništní 
rozvody energií musí být provedeny a navrženy tak, aby nedošlo vlivem jejich používání 
k ohrožení zdraví osob. Dále musí být respektovány požadavky na bezpečné provádění 
montážních prací, manipulaci s materiálem a natavování izolačních materiálů. 
4.6.4.2 Ekologie 
Tabulka 31 – Zatřízení odpadů vznikajících při provádění ploché střechy 
Kód 
odpadu 





15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) R O 
17 02 01 Dřevo (poškozené palety) R O 
17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
(hydroizolační pásy, penetrace) 
S O 
17 04 05 Železo a ocel (přítlačné lišty aj.) D O 
17 06 04 Izolační materiály (pěnový polystyren) R O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 
 D – sběrný dvůr  
 
 
 Práce budou probíhat zásadně v době od 6:00 do 22:00 hod., aby nebylo okolí 
staveniště nadměrně zatíženo hlukem v době nočního klidu. 
 Veškeré stavební stroje budou provozovány tak, aby jejich používáním nedocházelo 
ke znečistění podzemních vod, ovzduší a okolních ploch vč. veřejných komunikací. 
 Odpad bude na staveništi shromažďován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 







4.6.5 Personální obsazení a časová rozvaha 
4.6.5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 32 – Složení pracovní čety – plochá jednoplášťová střecha 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Izolatér* 7 SOU 
Komunikace s vedoucím čety, provádění 
prací, dodržování BOZP 
Pomocný pracovník 2 
Min. 1x průkaz 
vazače 
Manipulace s materiálem, komunikace 
s vedoucím čety a izolatéry, příprava 
materiálu, pořádek na pracovišti, 
dodržování BOZP 
*Směrodatný pracovník 
4.6.5.2 Časová rozvaha 
 Kvůli složitosti a členitosti prací je časová rozvaha uvedena v technologickém 







4.7 Omítky vnitřní 
4.7.1 Výkaz výměr 













Přednástřik, zrnitost 2 
mm (BAUMIT 
VorSpritzer) 
- 4 172 7 29 204 30 664 
Jádrová vápenocem. 
omítka, zrnitost 2 mm 
(BAUMIT Primo 2) 
20 4 172 1,5 125 160 131 418 
Štuková vápenná 
omítka, zrnitost 0,6 mm 
(BAUMIT FeinPutz) 
4 4 172 1,2 20 026 21 027 
Jednovrstvá vnitřní 
stěrková omítka, 
zrnitost 0,6 mm, 
(aktivovaný štuk) 
(BAUMIT Ratio Slim) 
4 4 096 0,8 13 107 13 763 
4.7.2 Postup práce 
4.7.2.1 Přednástřik 
 Před samotným omítáním budou fólií zakryty všechny prvky, které by mohly být při 
omítání znehodnoceny. Jedná se zejména o zárubně, okenní výplně atd. Podklad musí být 
zbaven nečistot. Přednástřik se provádí pro zabezpečené dobré přilnavosti omítky 
k podkladu a vyrovnání rozdílů v nasákavosti. Směs bude čerpána ze sila do omítacího 
stroje, kde bude suchá směs mísena s vodou v poměru 4/1. Aplikace se provádí hadicí 
čerpadla. Po nanesení požadované vrstvy omítkové směsi se povrch stáhne latí, která je 
vedena po omítnících. Ty zabezpečují rovinnost a požadovanou tloušťku vrstvy. Po stažení 
se omítníky odejmou a vzniklé spáry se ručně dohází a stáhnou do roviny. Po aplikaci 
přednástřiku je nutné dodržet technologickou přestávku 3 dny. Čerstvě omítnuté plochy je 







4.7.2.2 Jádrová omítka 
 Jádrová omítka bude taktéž čerpána ze sila pomocí omítacího stroje, kde bude suchá 
směs mísena s vodou v poměru 4/1.  Před omítáním budou osazeny omítníky a rohové 
profily. Následně je směs nanášena na podklad omítacím strojem v tloušťce 20 mm. Při 
této tloušťce je vhodné provádět omítku jako jednovrstvou. Nanesenou vrstvu poté 
stáhneme hliníkovou latí po omítnících. Po stáhnutí celé plochy se omítník odejme, vzniklá 
spára se ručně dohází a stáhne do roviny. Překlady nebo přechody různých materiálů je 
třeba vyztužit armovací sítí pro omítky. Armovací síť se klade od vnějšího líce omítky do 
hloubky cca 1/3 tloušťky vrstvy (6 – 7 mm). Vzájemné překrytí sítí se provádí přeložením 
sítí o 10 mm. Po aplikaci jádrové omítky je nutné dodržet technologickou přestávku 20 dnů 
(10 dnů na každých 10 mm tloušťky). Čerstvě omítnuté plochy je nutné udržovat ve 
vlhkém stavu po dobu 2 dnů. 
4.7.2.3 Štuková omítka 
 Finální vrstvu vnitřní omítky tvoří vnitřní štuk. Omítka se připravuje ve stavební 
spádové míchačce smísením suché směsi s vodou. Potřeba vody je asi 5 – 6 litrů na 25 kg 
suché směsi. Doba mísení je 3 – 5 minut. Omítka se nanáší nerezovým hladítkem v jedné 
vrstvě. Po zavadnutí se jemně vyhladí do roviny pomocí navlhčeného filcového hladítka. 
Před prováděním dalších povrchových úprav (maleb) musí být dodržena technologická 
přestávka min. 7 dnů.  
4.7.2.4 Aktivovaný štuk 
 Aktivovaný štuk se provádí na železobetonové monolitické konstrukce. Jedná se o 
omítkovou směs na sádrové bázi určenou pro přesně zdivo a beton. Ze sila je směs čerpána 
pomocí strojní omítačky, kde je suchá směs mísena s vodou v poměru 2,5/1. Omítka se 
aplikuje na podklad ve vrstvě 4 mm. Po ztuhnutí směsi se povrch dokončí pomocí 







4.7.3 Jakost a kontrola 
4.7.3.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele kontroluje správnost 
a úplnost projektové dokumentace. V legendě místností musí být uveden typ 
povrchové úpravy stěn a stropů. 
 Kontrola předcházejících prací – Svislé a vodorovné monolitické konstrukce musí 
být zhotoveny v toleranci, kterou udává ČSN EN 13 670. Hodnoty mezních odchylek 
při provádění viz bod 4.3.3.3. V případě potřeby bude povrch srovnán přestěrkováním. 
Zděné konstrukce musí být zhotoveny v toleranci, kterou udává ČSN EN 1996-2. 
Hodnoty mezních odchylek při provádění viz bod 4.4.3.3. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Spočívá v kontrole dodaného množství a druhu 
materiálu dle dodacího a objednacího listu. U sil kontrolujeme dodané množství 
materiálu. U pytlované omítkové směsi kontrolujeme, zda nevhodnou dopravou, 
skladováním a manipulací s materiálem nedošlo k porušení originálních obalů. Pytle 
omítkové směsi musí být dodávány na dřevěných paletách. Proti vlivům povětrnosti a 
vlhkosti musí být materiál obalem ochrannou fólií. 
 Kontrola skladování – Stavbyvedoucí kontroluje, zda je materiál (zejména pytlované 
omítkové směsi) skladován dle doporučení výrobce. Pytle suché omítkové směsi musí 
být skladovány na dřevěném roštu v suchu. Ochrannou fólií musí být pytle omítkové 
směsi chráněny po celou dobu skladování, aby v případě deště nedošlo k navlhnutí 
směsi a jejímu ztvrdnutí. 
 Kontrola strojů a nářadí – Kontroluje se především technická způsobilost strojů a 
nářadí k práci. Taktéž se kontrolují doklady o technických prohlídkách a revizích. 
 Kontrola pracovníků – Spočívá především v kontrole zdravotní a odborné 
způsobilosti pracovníků k provádění prací. Pracovníci musí být proškoleni ohledně 







4.7.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Kontrolu provádí stavbyvedoucí 4x denně a 
jednou denně se záznamy doplní o stručný popis počasí během dne. Nejnižší dovolená 
teplota pro zpracování a tuhnutí omítkové směsi je + 5 °C. Omítnuté plochy je třeba 
chránit proti zrychlenému vysychání, tzn. udržovat plochy ve vlhkém stavu, viz bod 
4.7.2. Není dovoleno přímé vyhřívání omítky. 
 Kontrola provádění – Stavbyvedoucí průběžně kontroluje správnost prováděných 
prací. Jedná se zejména o tloušťky jednotlivých vrstev omítky, na vyztužení míst, kde 
dochází ke styku rozdílných materiálů, na hloubce uložení armovací sítě a na osazení 
rohových profilů. Průběžně se kontroluje rovinnost omítky. 
4.7.3.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola rovinnosti – Provedené omítky musí vyhovovat požadavkům normy ČSN 
EN 13914-2. Omítnuté plochy musí být vyhotoveny v třídě tolerance 3, tzn. v toleranci 
rovinnosti ± 5 mm/ 2 m. 
 Kontrola provedení – Kontroluje se, zda není povrch omítky popraskaný, špinavý, 
poprskaný např. od jisker při řezání materiálu atd. 
4.7.4 Bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie 
4.7.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 
provoz strojních zařízení. Jedná se zejména o kontrolu platnosti technických prohlídek 
strojních zařízení a revizních průkazů elektrických nářadí. 
Dle NV č. 362/2005 Sb. musí pracovní lešení splňovat požadavky na dočasné 
stavební konstrukce. Musí být opatřeno ochranným zábradlím a to ve výšce min. 1,1 metru 
nad podlahou lešení a zarážkou u podlahy o výšce min. 0,15 metru. Shazování předmětů a 







Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a musí potvrdit souhlas s podmínkami 
BOZP podpisem do prezenční listiny. 
 Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být staveniště zajištěno, viz bod 4.1.4.1. Staveništní 
rozvody energií musí být provedeny a navrženy tak, aby nedošlo vlivem jejich používání 
k ohrožení zdraví osob. Dále musí být respektovány požadavky na bezpečné používání 
strojních omítaček. 
4.7.4.2 Ekologie 
Práce budou probíhat zásadně v době od 6:00 do 22:00 hod., aby nebylo okolí staveniště 
nadměrně zatíženo hlukem v době nočního klidu. 
 Veškeré stavební stroje budou provozovány tak, aby jejich používáním nedocházelo 
ke znečistění podzemních vod, ovzduší a okolních ploch vč. veřejných komunikací. 
 Odpad bude na staveništi shromažďován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 
třízen dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. K odvozu odpadu bude zajištěn vhodný dopravce. 
Tabulka 34 – Zatřízení odpadů vznikajících při provádění vnitřních omítek 
Kód 
odpadu 





15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (papírové pytle) R O 
15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) R O 
17 02 01 Dřevo (poškozené palety) R O 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 (zatvrdlá omítková směs) 
S O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 










4.7.5 Personální obsazení a časová rozvaha 
4.7.5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 35 – Složení pracovní čety – omítky vnitřní 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Omítkář* 6 SOU 
Komunikace s vedoucím čety, provádění 
prací, dodržování BOZP 
Pomocný pracovník 1 Bez požadavku 
Manipulace s materiálem, komunikace 
s vedoucím čety a omítkáři, příprava 
materiálu, pořádek na pracovišti, 
dodržování BOZP 
*Směrodatný pracovník 
4.7.5.2 Časová rozvaha 
 Kvůli složitosti a členitosti prací je časová rozvaha uvedena v technologickém 
normálu viz příloha č. 11 – Časový plán stavby -– objekt SO 001. 
4.8 Obklady a dlažby vnitřní 
4.8.1 Výkaz výměr 









Obkladačky 4 253 4 253 4 890 






















(Murexin FSZ 45) 
5 6 714 0,4 13 482 14 830 
Hydroizolační stěrka 
(Murexin Hydro Basic 
2K) 
2 3 505 1,5 10 515 11 567 
Spárovací malta 
(Murexin FM 60 
Premium) 
- 6 714 0,9 6 043 6 647 
Penetrace 
(Murexin LF 1) 
- 6 714 0,15 1 007 1 107 
















(Murexin SIL 65) 
5 1 996 0,1 200 220 
 
4.8.2 Postup práce 
4.8.2.1 Příprava podkladu 
 Provádění hrubých podlah pod keramickou dlažbu je předmětem bodu 4.9. Před 
prováděním prací musí být podklad dostatečně vyschlý. Maximální přípustná hodnota 
vlhkosti podkladu činí 4%. Jako adhezní můstek pro stěny i podlahy bude použit 
penetrační nátěr. Nátěr se nanáší rovnoměrně na podklad pomocí malířské štětky nebo 
pěnového válečku. Není dovoleno penetrační nátěr zřeďovat vodou. U materiálů s běžnou 







4.8.2.2 Hydroizolační stěrka 
 V místnostech s mokrým provozem je navržena dvousložková hydroizolační stěrka. 
K přípravě stěrkové hmoty použijeme suchou čistou nádobu a vrtačku s míchací metlou. 
Materiál se mísí v poměru 3:1 (tzn. 15 kg pytel práškové složky + 5 kg kanystr kapalné 
složky). Doba mísení obou složek jsou asi 3 minuty. Namíchaná hmota se nanáší zubovým 
hladítkem v rovnoměrné vrstvě na podklad. Po nanesení požadované tloušťky stěrkové 
hmoty se druhou stranou hladítka povrch uhladí do roviny. Hydroizolační stěrka se provádí 
v tloušťce 2 mm a to v jedné vrstvě. Do vnitřních a vnějších rohů zapracujeme těsnící 
pásku. Před aplikací dalších vrstev je nutné dodržet technologickou přestávku 24 hodin. 
4.8.2.3 Lepící malta 
 Lepící maltu je vhodné připravovat v suché čisté nádobě. Potřeba vody je asi 8 litrů 
na 25 kg suché směsi. Malta se mísí při nízkých otáčkách pomocí vrtačky s mísící metlou 
po dobu 3 minut. Vzniklá směs se nanáší zubovým hladítkem v požadované tloušťce. 
4.8.2.4 Lepení obkladu a dlažby 
 Před samotným lepením je důležité zkontrolovat, zda je všechen materiál vyhotoven 
ve shodné šarži. Nejprve v místnosti provádíme obklad, poté dlažbu. Obklad a dlažbu 
lepíme na čerstvě nanesenou lepící maltu dle spárořezu příslušné místnosti. V případě, že 
pro danou místnost není určen přesný kladečský postup, obklad rozměříme od středu 
místnosti směrem ke koutům, kde vzniknou tzv. dořezy. Dořezávané kusy obkladu nesmí 
být tenčí než polovina šířky obkladačky. Dlaždice se vtlačí do čerstvého maltového lože a 
případné přebytky lepidla se odstraní vlhkou houbou. Pro zabezpečení jednotné šířky spár 
budou použity plastové obkladačské křížky. Po nalepení je třeba chránit obklad před 
mechanickým zatížením po dobu 24 hodin. 
4.8.2.5 Spárování 
 Spárovací hmotu je vhodné připravovat v suché čisté nádobě. Potřeba vody je asi 6 
litrů na 25 kg suché směsi. Malta se mísí při nízkých otáčkách pomocí vrtačky s mísící 
metlou po dobu min. 2 minut. Poté se nechá vzniklá hmota po dobu asi 2 minut odležet a 







spárovací stěrky. Očištění vlhkou měkkou houbou se provádí po cca 5 – 15 minutách. 
Povrch je třeba chránit před mechanickým zatížením po dobu 24 hodin. 
4.8.2.6 Silikon 
 Silikon dodávaný v 310 ml kartuších se nanáší pomocí ruční tlakové pistole. Provádí 
se pouze v koutových spárách. Po nanesení těsnící hmoty se spára uhladí vodou. 
4.8.3 Jakost a kontrola 
4.8.3.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele kontroluje správnost 
a úplnost projektové dokumentace. V legendě místností musí být uveden typ 
povrchové úpravy stěn a podlahy (druh obkladu, jeho barva, protiskluznost a rozměr). 
 Kontrola předcházejících prací – Svislé a vodorovné monolitické konstrukce musí 
být zhotoveny v toleranci, kterou udává ČSN EN 13 670. Hodnoty mezních odchylek 
při provádění viz bod 4.3.3.3. V případě potřeby bude povrch srovnán přestěrkováním 
např. lepící hmotou. Zděné konstrukce musí být zhotoveny v toleranci, kterou udává 
ČSN EN 1996-2. Hodnoty mezních odchylek při provádění viz bod 4.4.3.3. Rovinnost 
hrubé podlahy (betonová mazanina) musí odpovídat ČSN 74 4505 tj. ± 3 mm/ 2 m. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Spočívá v kontrole dodaného množství a druhu 
materiálu dle dodacího a objednacího listu. Taktéž je nutné kontrolovat, zda je 
dodávaný materiál shodné výrobní šarže. Dlaždice musí být dodávány na paletách 
obalených ochrannou PE fólií a musí být opatřeny identifikačním štítkem (kód 
obkladu, šarže, množství, rozměr). Sypký materiál dodávaný v papírových pytlích 
nesmí být nevhodnou dopravou a manipulací poškozen. Smí být dodáván pouze na 
zabalených paletách. 
 Kontrola skladování – Stavbyvedoucí kontroluje, zda je materiál (zejména pytlované 
směsi) skladován dle doporučení výrobce. Dlažba smí být skladována pouze na 
zpevněném odvodněném terénu. Palety se zásadně nesmí skladovat na sobě. Ostatní 







originálních obalech. Kartuše sanitárního silikonu budou umístěny v uzamykatelném 
staveništním skladu. 
 Kontrola strojů a nářadí – Kontroluje se především technická způsobilost strojů a 
nářadí k práci. Taktéž se kontrolují doklady o technických prohlídkách a revizích. 
 Kontrola pracovníků – Spočívá především v kontrole zdravotní a odborné 
způsobilosti pracovníků k provádění prací. Pracovníci musí být proškoleni ohledně 
prováděných prací. Taktéž musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
4.8.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Kontrolu provádí stavbyvedoucí 4x denně a 
jednou denně se záznamy doplní o stručný popis počasí během dne. Optimální teplota 
pro provádění mokrých procesů je + 15 – + 25 °C. Minimální teplota pro provádění je 
+ 5 °C.  
 Kontrola provádění – Stavbyvedoucí průběžně kontroluje správnost prováděných 
prací. Zejména správnost provedení hydroizolační stěrky tzn. celistvý povrch bez 
prasklin v požadované tloušťce. Při kladení obkladu a dlažby průběžně kontroluje 
rovinnost, svislost a vodorovnost. Taktéž jednotnou šířku spár. Při spárování musí být 
spáry dostatečně vyplněny spárovací hmotou, nesmí ovšem vystupovat před zkosení 
hrany dlaždice (nutné dostatečné vymytí spáry). Vizuálně se kontroluje odstín 
provedeného obkladu a dlažby. 
4.8.3.3 Výstupní kontrola  
 Kontrola rovinnosti – Provedené obklady a dlažby musí vyhovovat požadavku 
normy ČSN 73 0205. V případě pobytových místností musí být obklad i dlažba 
proveden v toleranci rovinnosti ± 2 mm/ 2 m, u ostatních místností potom ± 3 mm/ 2 
m. 
 Kontrola provedení – Kontroluje se, zda je provedený povrch vyhotoven 
v požadovaném odstínu (shodná šarže obkladu), zda jsou vhodně vymyty spáry, zda 







použity výrobky poškozené tj. odštíplé hrany a rožky, poškrábaný nebo jinak 
znehodnocený povrch. 
4.8.4 Bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie 
4.8.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 
provoz strojních zařízení. Jedná se zejména o kontrolu platnosti technických prohlídek 
strojních zařízení a revizních průkazů elektrických nářadí. 
Dle NV č. 362/2005 Sb. musí pracovní lešení splňovat požadavky na dočasné 
stavební konstrukce. Musí být opatřeno ochranným zábradlím a to ve výšce min. 1,1 metru 
nad podlahou lešení a zarážkou u podlahy o výšce min. 0,15 metru. Shazování předmětů a 
pomůcek je nepřípustné, pokud není vhodným způsobem zajištěno okolí místa dopadu. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a musí potvrdit souhlas s podmínkami 
BOZP podpisem do prezenční listiny. 
Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být staveniště zajištěno, viz bod 4.1.4.1. Staveništní 
rozvody energií musí být provedeny a navrženy tak, aby nedošlo vlivem jejich používání 
k ohrožení zdraví osob. 
4.8.4.2 Ekologie 
Tabulka 39 – Zatřízení odpadů vznikajících při provádění vnitřních obkladů a dlažeb 
Kód 
odpadu 





15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (papírové pytle) R O 
15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) R O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky (dlaždice, obkladačky) S O 
17 02 01 Dřevo (poškozené palety) R O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 









 Práce budou probíhat zásadně v době od 6:00 do 22:00 hod., aby nebylo okolí 
staveniště nadměrně zatíženo hlukem v době nočního klidu. 
 Veškeré stavební stroje budou provozovány tak, aby jejich používáním nedocházelo 
ke znečistění podzemních vod, ovzduší a okolních ploch vč. veřejných komunikací. 
 Odpad bude na staveništi shromažďován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 
třízen dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. K odvozu odpadu bude zajištěn vhodný dopravce. 
4.8.5 Personální obsazení a časová rozvaha 
4.8.5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 40 – Složení pracovní čety – obklady a dlažby vnitřní 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Obkladač* 7 (5) SOU 
Komunikace s vedoucím čety, provádění 
prací, dodržování BOZP 
Pomocný pracovník 2 Bez požadavku 
Manipulace s materiálem, komunikace 
s vedoucím čety a obkladači, příprava 
materiálu, pořádek na pracovišti, 
dodržování BOZP 
*Směrodatný pracovník 
4.8.5.2 Časová rozvaha 
 Kvůli složitosti a členitosti prací je časová rozvaha uvedena v technologickém 








4.9.1 Výkaz výměr 










EPS 100S m2 70 16 600 18 260 
PE fólie separační m2 0,1 16 600 18 260 
Betonová mazanina C20/25 m3 
75 16 600 
1 370 
KARI síť 6/100/100 t 137 
Vyrovnávací epoxidová stěrka m2 2,5 16 600 18 260 
Strukturovaná probarvená 
epoxidová stěrka samonivelační 
m2 2,5 16 600 18 260 










EPS 100S m2 70 978 1 076 
PE fólie separační m2 0,1 978 1 076 
Betonová mazanina C20/25 m3 
74 978 
80 
KARI síť 6/100/100 t 8 
Vyrovnávací samonivelační stěrka m2 3 978 1 076 
PVC m2 3 978 1 076 










EPS 150S m2 70 1 969 2 166 
PE fólie separační m2 0,1 1 969 2 166 
Betonová mazanina C20/25 m3 
68 1 969 
147 







4.9.2 Postup práce 
4.9.2.1 Pokládka akustické izolace 
 Desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu plní ve skladbě podlah funkci 
tepelně izolační a akustickou. Kladou se na očištěný, zametený (popř. vysátý) podklad 
volně. Desky se kladou ve dvou úrovních (30 + 40 mm), přičemž horní vrstva musí být 
provedena tak, aby nevznikaly průběžné spáry přes obě vrstvy izolace. Případné rozvody 
v podlaze musí být opatřeny vlastní izolací. Prostor mezi izolací instalace a izolací podlahy 
musí být vyplněn pěnou. 
4.9.2.2 Pokládka separační fólie 
 Na vyskládanou vrstvu z tepelně izolačních desek volně klademe separační PE fólii. 
Jednotlivé pásy překládáme o min. 100 mm a fólie k sobě lepíme pomocí oboustranně 
lepicí pásky. Všechny spoje musí být provedeny tak, aby spoj byl dostatečně pevný. 
Separační fólie musí být položena po celém půdorysu místnosti a připevněna (páskou) ke 
stěně, aby se zamezilo vtékání betonu do tepelné izolace. Budoucí mazanina bude od stěn 
oddilatována pomocí proužků mirelonu o šířce tloušťky mazaniny zvětšené o 100 mm.  
4.9.2.3 Vyztužení a betonáž roznášecí desky 
 Roznášecí betonovou mazaninu vyztužujeme sítí KARI 6/100/100 a 8/100/100. Síť 
podkládáme na distanční podložky (síť ve výšce 1/3 tloušťky mazaniny) a jednotlivé sítě 
překrýváme ve spojích min. o jedno oko. Sítě vzájemně svážeme vázací drátem. Před 
samotnou betonáží je nutné povrch separační fólie očistit od nečistot z pohybu pracovníků 
např. vysátím. Beton se připravuje ve šnekovém čerpadle na potěry, kde je cement mísen s  
pískem a vodou. Pomocí kompresoru a soustavy dopravních hadic je betonová směs 
dopravována na požadované místo. Podlahář betonovou směs rovnoměrně lije po 
půdoryse, zatímco další pracovník pomocí nivelační hrazdy beton rozhrnuje a uhlazuje do 
roviny. Výška mazaniny se vytyčuje pomocí rotačního laseru. V prvních 48 hodinách 
chráníme povrch před průvanem, slunečním zářením a rychlým vysycháním. Od třetího 
dne je třeba začít prostory intenzivně větrat alespoň 5x denně po dobu 10 minut. Beton je 







mazaniny: 5% pro keramickou dlažbu a lité podlahy na bázi cementu, 4% pro lité 
syntetické podlahoviny a 3,5% pro PVC a linoleum. 
4.9.2.4 Provádění vyrovnávací vrstvy 
 U podlah s nášlapnou vrstvou z PVC provádíme vyrovnávací vrstvu ze 
samonivelační hmoty (např. Murexin ST 12). Hmotu připravujeme v suché čisté nádobě 
pomocí vrtačky s metlou promísením 6,5 litru vody s 25 kg sypké směsi. Doba mísení jsou 
asi 4 minuty. Čerstvá směs se v požadované vrstvě nanáší na podklad zubovým hladítkem. 
Před počátkem tuhnutí je nutné směs odvzdušnit pomocí ježatého válečku. Samonivelační 
stěrka je pochozí po 6 hodinách, pokládka PVC je možná po 36 hodinách. 
 U podlah s nášlapnou vrstvou z epoxidu provádíme vyrovnávací epoxidovou stěrku 
(např. Sikafloor). Epoxidová hmota sestává z dvou komponentů tj. A a B. Poměr míchání 
je 79:21. Pomocí vrtačky s metlou se nejprve důkladně promíchá komponent A. Poté se 
přidá komponent B a obě směsi se důkladně promísí po dobu asi 2 minut. Před aplikací 
epoxidově stěrky je nutné podklad napenetrovat štětkou popř. válečkem. Vlastní aplikace 
epoxidové hmoty se provádí pomocí zubové stěrky. Do požadované kvality se povrch 
upravuje rovnou hranou stěrky. Vyrovnávací vrstvu je třeba spolu s roznášecí deskou 
prořezat na dilatační celky pomocí řezačky spár. Další vrstvu je možné provádět po 12 
hodinách (při teplotě podkladu + 20 °C).  
4.9.2.5 Provádění nášlapné vrstvy 
 Technologický postup provádění nášlapné vrstvy z keramické dlažby viz 4.8.2. 
 Nášlapná vrstva z PVC se provádí lepením podlahových PVC pásů na lepidlo pro 
PVC krytiny. Pásy PVC nejprve rozprostřeme po půdorysu místnosti a ořízneme dle tvaru 
místnosti a detailů. Následně pás smotáme a na podklad plnoplošně rozprostíráme lepidlo 
pomocí nerezového hladítka. Následně pás PVC opět rozbalujeme a plnoplošně 
přilepujeme na podklad. Pomocí válečku pás přitiskneme k podkladu a vyvarujeme se tak 
tvorbě vzduchových bublin. Po nalepení nášlapné vrstvy v celém půdorysu místnosti 
můžeme přejít k provádění detailů (fabiony atd.). K úplnému vytvrzení lepidla dojde po 24 







 Nášlapná vrstva z epoxidově stěrky se provádí pomocí epoxidové probarvené hmoty 
(např. Sikafloor). Pracovní postup je stejný jako v případě provádění vyrovnávací vrstvy 
z epoxidové stěrky pouze s tím rozdílem, že pro dosažení požadovaného strukturovaného 
povrchu přimísíme ke komponentu A a B křemičitý písek. Výsledný povrch je pochozí po 
asi 12 hodinách (při teplotě + 20 °C) a plně zatížitelný po asi 7 dnech (při teplotě + 20 °C). 
4.9.3 Jakost a kontrola 
4.9.3.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele kontroluje správnost 
a úplnost projektové dokumentace. V legendě místností musí být uveden typ 
povrchové úpravy podlah (druh, jeho barva, protiskluznost popř. rozměr). 
 Kontrola předcházejících prací – Vodorovné monolitické konstrukce musí být 
zhotoveny v toleranci, kterou udává ČSN EN 13 670. Hodnoty mezních odchylek při 
provádění viz bod 4.3.3.3. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Spočívá v kontrole dodaného množství a druhu 
materiálu dle dodacího a objednacího listu. Svařované sítě KARI musí být zhotoveny 
v tolerancích dle ČSN EN 10 080 (rozteč drátů max. ± 15 mm, délka a šířka sítě ± 25 
mm). U tepelně izolačních desek jejich neporušenost, správný druh izolace včetně 
tlouštěk a dalších specifických vlastností. Obaly izolačních desek nesmí být porušené 
a veškerý materiál nesmí být znehodnocen dopravou a manipulací s ním. Další 
materiál smí být dodáván pouze v originálních neporušených obalech. Barva popř. 
protiskluznost prvků nášlapné vrstvě musí odpovídat vzorkovacím protokolům. 
 Kontrola skladování – Role PE fólií budou skladovány zásadně svisle a to 
v uzamykatelných staveništních skladech, aby byly chráněné před povětrnostními 
vlivy. Balíky izolačních desek musí být skladovány v originální PE fólii na 
podkladním dřevěném roštu (např. palety). Při skladování nesmí být vystavovány 
povětrnostním vlivům a vlhkosti. Balíky ukládáme naplocho do výše max. 2,0 m. 







Ocelové sítě smí být skladovány pouze na zpevněné, rovné, odvodněné ploše tak, aby 
nedošlo k jejich deformaci, tzn. řádně podložit. 
 Kontrola strojů a nářadí – Kontroluje se především technická způsobilost strojů a 
nářadí k práci. Taktéž se kontrolují doklady o technických prohlídkách a revizích. 
 Kontrola pracovníků – Spočívá především v kontrole zdravotní a odborné 
způsobilosti pracovníků k provádění prací. Pracovníci musí být proškoleni ohledně 
prováděných prací. Taktéž musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
4.9.3.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Kontrolu provádí stavbyvedoucí 4x denně a 
jednou denně se záznamy doplní o stručný popis počasí během dne. Betonové 
mazaniny lze provádět bez dalších nutných opatření při teplotách nad + 5 °C. 
Epoxidové hmoty lze aplikovat při teplotách + 10 – + 30 °C s relativní vlhkostí 
vzduchu max. 80%. PCV lze lepit při teplotách + 15 – + 30 °C. U keramických dlažeb 
je optimální teplota pro provádění mokrých procesů + 15 – + 25 °C. Minimální teplota 
pro provádění je + 5 °C. 
 Kontrola pokládky izolace a separační vrstvy – Stavbyvedoucí kontroluje 
provázanost jednotlivých vrstev tepelné izolace. Dále je nutné zkontrolovat 
provedenou separační vrstvu tj. zejména její těsnost. Okolo půdorysu místnosti musí 
být nalepeny pásky mirelonu pro oddilatování betonové mazaniny od stěn. 
 Kontrola provádění roznášecí vrstvy – Zde kontrolujeme správnost provedení 
výztužné vrstvy (použitá síť, přesahy, použití distančních podložek atd.). Dále 
kontrolujeme provádění betonáže (poměr složek betonu a samotné provádění). 
Výsledný povrch betonové mazaniny musí být proveden s tolerancí dle ČSN 74 4505 
± 3 mm/ 2 m. 
 Kontrola provádění nášlapné vrstvy – Kontrolujeme dodržování technologického 







materiálů, provádění vrstev v požadovaných tloušťkách a dle schváleného postupu 
práce, dodržování technologických přestávek aj. 
4.9.3.3 Výstupní kontrola  
 Kontrola rovinnosti – Provedené podlahy musí vyhovovat požadavku normy ČSN 73 
0205. V případě pobytových místností musí být podlaha provedena v toleranci 
rovinnosti ± 2 mm/ 2 m, u ostatních místností potom ± 3 mm/ 2 m. 
 Kontrola provedení – Kontroluje se, zda je provedený povrch požadované kvality tj. 
čistota, opracování detailů, rovinnost, celistvost, barva atd. 
4.9.4 Bezpečnost a ochrana zdraví, ekologie 
4.9.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 
provoz strojních zařízení. Jedná se zejména o kontrolu platnosti technických prohlídek 
strojních zařízení a revizních průkazů elektrických nářadí. 
 Dle NV č. 591/2006 Sb. musí být staveniště zajištěno, viz bod 4.1.4.1. Staveništní 
rozvody energií musí být provedeny a navrženy tak, aby nedošlo vlivem jejich používání 
k ohrožení zdraví osob. Dále musí být respektovány požadavky na bezpečnost při 
používání čerpadel směsí a lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce. 
4.9.4.2 Ekologie 
 Práce budou probíhat zásadně v době od 6:00 do 22:00 hod., aby nebylo okolí 
staveniště nadměrně zatíženo hlukem v době nočního klidu. 
 Veškeré stavební stroje budou provozovány tak, aby jejich používáním nedocházelo 
ke znečistění podzemních vod, ovzduší a okolních ploch vč. veřejných komunikací. 
 Odpad bude na staveništi shromažďován v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 
třízen dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. K odvozu odpadu bude zajištěn vhodný dopravce. 







Tabulka 44 – Zatřízení odpadů vznikajících při provádění podlah 
Kód 
odpadu 





15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (papírové pytle) R O 
15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) R O 
17 01 01 Beton R O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky (dlaždice, obkladačky) S O 
17 02 01 Dřevo (poškozené palety) R O 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky (PVC) D N 
17 04 05 Železo a ocel (ocelová výztuž, vázací drát) D O 
17 04 09 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
(kbelíky epoxidových hmot) 
L N 
17 06 04 Izolační materiály (pěnový polystyren) R O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 
 D – sběrný dvůr   
 L – odborná likvidace   
4.9.5 Personální obsazení a časová rozvaha 
4.9.5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 45 – Složení pracovní čety – podlahy 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Podlahář* 4 (6) SOU 
Komunikace s vedoucím čety, provádění 
prací, dodržování BOZP 
Pomocný pracovník 2 Bez požadavku 
Manipulace s materiálem, komunikace 
s vedoucím čety a podlaháři, příprava 









4.9.5.2 Časová rozvaha 
 Kvůli složitosti a členitosti prací je časová rozvaha uvedena v technologickém 
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5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Biotechnologické a biomedicínské centrum 
Akademie věd a Univerzity Karlovy, stavební 
objekt SO 001 
Místo stavby:     Vestec 
       st. parc. 209 
parc. č. 197/10, 197/12, 197/98, 197/99, 
197/100, 291/1, 293/1, 294/1, 305/6, 306 
       k. ú. Vestec u Prahy 
5.1.2 Charakteristika staveniště a jeho okolí 
 Staveniště bude umístěno na st. parc. 209, parc. č. 197/10, 197/12, 197/98, 197/99, 
197/100, 291/1, 293/1, 294/1, 305/6, 306 v katastrálním území Vestec u Prahy. Celková 
výměra pozemku je 3,967 ha a je mírně svažitý směrem k severu. Jedná se o západní okraj 
obce Vestec u silnice II/603, ulice Vídeňská. Území slouží jako zemědělská půda. Ve fázi 
přípravy území bude orná půda sejmuta v mocnosti 300 mm. 
 Dopravní napojení staveniště je navrženo na místní silniční komunikaci v ulici 
Průmyslová, která je dále napojena na silnici II/603. Tato silnice dále prochází obcí a je 
přímým přivaděčem do Prahy. 
 Napojení staveniště na zdroje elektřiny, vody a kanalizace bude realizováno novými 
přípojkami ke stávajícím inženýrským sítím vedeným v ulici Průmyslová. 
5.1.3 Objekty stavby 








SO 001 – Biotech. a biomed. centrum SO 300 – STL – Rozvod plynu 
SO 010 – Příprava území SO 310 – Regulační stanice plynu 
SO 101 – Komunikace – areálové SO 320 – Přípojka VTL plynu 
SO 102 – Venkovní sadové úpravy SO 400 – Přípojka VN 
SO 103 – Oplocení SO 401 – Kabelové rozvody VN 
SO 201 – Vodovod – areálový SO 402 – Kabelové rozvody NN 
SO 202 – Kanalizace dešťová (ze střech) SO 403 – Venkovní osvětlení 
SO 203 – Kanalizace dešťová (z komun.) SO 404 – Distribuční transformační stanice 
SO 205 – Odlučovač ropných látek SO 500 – Přípojka telefonních linek 
SO 206 – Kanalizace splašková – areálová SO 501 – Kabelové rozvody slaboproudu 
SO 208 – Lapák tuků  
5.1.4  Zásady postupu výstavby 
 Jednotlivé stavební objekty budou realizovány v časovém sledu, viz příloha č. 6 – 
Časový plán stavby objektový – BIOCEV. 
5.1.4.1 Příprava území 
 Staveniště bude předáno zhotoviteli pro realizační fázi minimálně 10 dnů před 
plánovaným zahájením prací. Příprava území spočívá ve vytýčení hranic staveniště, 
sejmutí ornice a její uložení na deponii popř. odvezení přebytečné zeminy na skládku, 
zabezpečení hranic staveniště oplocením a vybudování základního zařízení staveniště. 
 Vytýčení staveniště bude provedeno geodetickou firmou podle vytyčovacího 
výkresu. Hranice bude řádně vyznačena. 
 Sejmutí ornice bude probíhat dle zásad uvedených v bodě 4.1.2.1. 
 Oplocení staveniště bude realizováno pomocí drátěného staveništního oplocení do 
výšky dvou metrů. Jednotlivé díly oplocení musí být vzájemně spojeny pomocí 







 Základní zařízení staveniště sestává z kanceláře strážní služby, závory, kanceláří 
stavbyvedoucích a suchých WC. Před zbudováním vodovodní přípojky bude potřeba vody 
řešena pomocí nádrží s pitnou vodou. 
5.1.4.2 Hlavní stavební objekt 
 Práce na hlavním stavebním objektu budou probíhat dle harmonogramu SO 001, viz 
příloha č. 11 – Časový plán stavby – objekt SO 001. 
5.1.4.3 Přípojky inženýrských sítí a areálové inženýrské sítě 
 Po přípravě území bude bezprostředně následovat vybudování areálového vodovodu 
(SO 201) a distribuční transformační stanice (SO 404) spolu s přípojkou vysokého napětí 
(SO 400). Tyto stavební objekty mají zásadní vliv na funkčnost staveniště a musí být proto 
zbudovány prioritně. Ostatní stavební objekty budou zbudovány dle časového plánu, viz 
příloha č. 6 – Časový plán stavby objektový – BIOCEV. 
5.1.4.4 Areálové komunikace 
 Před prováděním areálových komunikací musí být zhotoveny veškeré přípojky 
inženýrských sítí, areálové inženýrské sítě a další související stavební objekty, viz č. 6 – 
Časový plán stavby objektový – BIOCEV. Provádění areálových komunikací spočívá ve 
vytýčení komunikací, provedení finálního podsypu pod vozovku, osazení betonových 
obrubníků, provedení finální asfaltové vozovky a vydláždění parkovišť a chodníků. 
5.1.4.5 Oplocení 
 Oplocení pozemku investora se provádí po realizaci areálových komunikací, kdy 
absence velkých stavebních strojů na staveništi (finišer, sklápěčky s asfaltem, jeřáby atd.) 
umožní bezpečné provádění. Pozemek bude ohraničen drátěným oplocením, pouze severní 
část pozemku je řešena formou zděných pilířků a ocelových výplní. 
5.1.4.6 Venkovní sadové úpravy 
 Bude provedena finální výšková úprava terénu, srovnání terénu pomocí dozeru, 







5.1.5 Popis základních objektů zařízení staveniště 
5.1.5.1 Kancelář strážní služby 
 Jako kancelář strážní služby je navržen obytný kontejner typu 1/0 z nabídky firmy 
Pegas container s.r.o. 
 
Obrázek 4 – Objekt zařízení staveniště – kontejner 1/0 
Dimenzování: 
 Minimální plocha na jednoho strážného:  5 – 8 m2 
 Vnitřní plocha kontejneru:    14,4 m2 
 Předpokládaný počet strážných:   2 
 Posudek:      10 m2 < 14,4 m2 Vyhovuje 
5.1.5.2 Závora ruční 
 U vjezdu na staveniště bude zřízena ruční závora zabraňující vozidlům 
nekontrolovatelné vjezdy nebo výjezdy ze staveniště. Závora obsahuje plynovou pružinu, 
není tudíž třeba přesahujícího závaží. 
 








5.1.5.3 Kancelář stavbyvedoucích 
 Jako kancelář stavbyvedoucích generálního dodavatele stavby je navržena soustava 
tří obytných kontejnerů typu 6/0 z nabídky firmy Pegas container s.r.o. 
 
Obrázek 6 – Objekt zařízení staveniště – kontejner 6/0 
Dimenzování: 
 Minimální plocha na jednoho stavbyvedoucího: 8 – 12 m2 
 Vnitřní plocha kontejneru:    54 m2 
 Počet stavbyvedoucích:    6* 
 Posudek:      48 m2 < 54 m2  Vyhovuje 
* Je uvažováno takto: 2 pro 1. PP a 1. NP, 2 pro 2. NP a střechu, 2 pro fasádu a ostatní SO 
 
5.1.5.4 Kancelář hlavního stavbyvedoucího 
 Jako kancelář hlavního stavbyvedoucího generálního dodavatele stavby je navržen 








 Minimální plocha na vedoucího stavby:  15 – 20 m2 
 Vnitřní plocha kontejneru:    14,4 m2 
 Počet hlavních stavbyvedoucích:   1 
 Posudek: 15 m2 > 14,4 m2 Vyhovuje* 
*Vzhledem k ekonomičnosti návrhu ZS bude odchylka do 1 m2 zanedbána 
5.1.5.5 Kontejner vanový 
 K odvozu staveništního odpadu budou složit vanové kontejnery o objemu 5,5 a 10,5 
m3. Odvoz kontejnerů je zabezpečen nákladním automobilem s nosičem kontejnerů viz 
6.2.9. 
 
Obrázek 7 – Objekt zařízení staveniště – kontejner vanový 
5.1.5.6 Automatická myčka 
 Pro zabránění znečistění veřejných komunikací vozidly opouštějící staveniště bude u 
výjezdu ze staveniště nainstalována automatická myčka nákladních automobilů, viz 6.2.8. 
5.1.5.7 Plocha parkoviště – stavbyvedoucí 
 Poblíž kanceláří stavbyvedoucích je navržena parkovací plocha pro 7 osobních 
automobilů. Parkoviště bude zbudováno při provádění zpevněných staveništních ploch 
zhutněním štěrku o mocnosti 50 mm a frakce 16 – 32 mm. 
5.1.5.8 Plocha parkoviště – subdodavatelé 
 Poblíž šaten subdodavatelů je navržena parkovací plocha s maximální kapacitou 37 







ploch zhutněním původní rostlé zeminy vibračním válcem. Kapacita zařízení staveniště pro 
subdodavatele je dimenzována na 70 osob. 
5.1.5.9 Sklady – subdodavatelé 
 Pro uskladnění materiálu, nářadí a pomůcek subdodavatelů jsou navrženy 
uzamykatelné staveništní sklady typu 1/P z nabídky firmy Pegas container s.r.o. Počet 
skladů je navržen odhadem na 10 ks. 
 
Obrázek 8 – Objekt zařízení staveniště – sklad 
5.1.5.10 Plocha hlavní skládky 
 V jihozápadní části staveniště je navržena skladovací plocha o velikosti 1 700 m2. 
Tato plocha bude sloužit k uskladnění např. sil, prvků plechové fasády, palet se zdícími 
prvky aj. Nejedná se o meziskládku bednění a ocelové výztuže při realizaci monolitu. Tyto 
skládky musí být v dosahu zvedacích mechanizmů. 
5.1.5.11 Sociální zázemí – stavbyvedoucí 
 Jako sociální zázemí stavbyvedoucích generálního dodavatele stavby je navržen 








Obrázek 9 – Objekt zařízení staveniště – kontejner 4/S 
Dimenzování: 
 Minimální počet umyvadel na jednu osobu:  1/10 
 Minimální počet sprch na jednu osobu:  1/15 
 Minimální počet toalet na jednu osobu:  1/10 
 Vybavení kontejneru:  umyvadlo 1x, sprcha 1x, toaleta 
1x 
 Počet stavbyvedoucích:    7 (6 + 1) 
 Posudek umyvadla:     7/10 ks < 1 ks  Vyhovuje 
 Posudek sprchy:     7/15 ks < 1 ks  Vyhovuje 
 Posudek toalety:     7/10 ks < 1 ks  Vyhovuje 
5.1.5.12 Sociální zázemí – subdodavatelé 
 Jako sociální zázemí pracovníků subdodavatelů je navržena soustava dvou 
sanitárních kontejnerů typu 2/S a jednoho sanitárního kontejneru typu 3/S z nabídky firmy 
Pegas container s.r.o.  
 








Obrázek 11 – Objekt zařízení staveniště – kontejner 3/S 
Dimenzování: 
 Minimální počet umyvadel na jednu osobu:  1/10 
 Minimální počet sprch na jednu osobu:  1/15 
 Minimální počet toalet na jednu osobu:  1/10 
 Minimální počet pisoárů na jednu osobu:  1/10 
 Vybavení kontejneru 2/S:  umyvadlo 6x, sprcha 2x, toaleta 
2x, pisoár 2x 
 Vybavení kontejneru 3/S:  umyvadlo 2x, toaleta 4x, pisoár 
3x 
 Počet pracovníků:     70 
 Posudek umyvadla: 7 ks < 14 ks Vyhovuje 
 Posudek sprchy: 5 ks > 4 ks  Vyhovuje* 
 Posudek toalety: 7 ks < 8 ks Vyhovuje 
 Posudek pisoáry: 7 ks = 7 ks Vyhovuje 
 * Vzhledem k ekonomičnosti návrhu ZS bude odchylka do 1 ks zanedbána 
5.1.5.13 Mobilní toaleta 
 Vzhledem k velikosti staveniště a dostupnosti sanitárních kontejnerů jsou navrženy 
mobilní toalety Toi toi v počtu 5 ks. Umístění objektů na staveništi viz příloha č. 17 – 








Obrázek 12 – Objekt zařízení staveniště – mobilní toaleta 
5.1.5.14 Šatny – subdodavatelé 
 Pro sociální zázemí pracovníků subdodavatelů je navržena soustava 9 obytných 
kontejnerů typu 1/0 z nabídky firmy Pegas container s.r.o. 
Dimenzování: 
 Minimální plocha na jednoho pracovníka:  1,75 m2 
 Vnitřní plocha jednoho kontejneru:   14,4 m2 
 Předpokládaný počet pracovníků:   70 
 Posudek:      122,5 m2 < 129,6 m2 Vyhovuje 
5.1.6 Zdroje a dimenzování rozvodů energií pro zařízení staveniště 
5.1.6.1 Napojení staveniště na zdroje vody 
 K zásobování areálu BIOCEV je navrženo vybudování nového vodovodního řadu 
DN 150 z plastových trub PE ø 160 mm. Řad (SO 200) je navržen v nové příjezdové 
komunikaci k areálu BIOCEV jako odbočka stávajícího vodovodu DN 150 v Průmyslové 
ulici. Staveniště bude napojeno na areálovou část vodovodu (SO 201) prostřednictvím 
hydrantu. Potřeba vody je počítána pro nejnepříznivější období z hlediska spotřeby tj. 







Tabulka 46 – Výpočet potřeby vody na staveništi 







vody za směnu [l] 
Ošetřování betonu  
(max strop 2.NP část 1.) 
m3 1 160 100 116 000 
Mytí osobních vozidel vozidlo 44 150 6 600 
Mytí nákladních vozidel vozidlo 4 1 000 4 000 
Mezisoučet A 127 200 







vody za směnu [l] 
Mytí osoba 108 25 2  700 
Sprchování osoba 108 45 4 860 
Mezisoučet B 7 560 
Výpočet spotřeby vody za směnu: 
QA =  
A × kA
t × 3 600
=  
127 200 × 1,5
8 × 3 600
= 6,6 l/s  
QB =  
B × kB
t × 3 600
=  
7 560 × 2,7
8 × 3 600
= 0,7 l/s 
kA  koeficient nerovnoměrnosti odběru vody pro provozní účely (1,5) 
kB  koeficient nerovnoměrnosti odběru vody pro hygienické účely (2,7) 
t  délka pracovní směny v hodinách (8) 
Dimenzování potrubí: 
Tabulka 47 – Doporučená světlost vodovodního potrubí 
Výpočtový 
průtok [l/s] 
0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 
DN [mm] 25 32 40 50 63 80 
 Navržená světlost vodovodního plastového potrubí pro hygienické účely je DN 32, 







5.1.6.2 Napojení staveniště na zdroje elektrické energie 
 Areál bude napojen na stávající zdroj vysokého napětí v Průmyslové ulici. Pro 
napojení areálu na zdroj elektřiny bude zřízena rozvodna 22/0,4 kV v samostatném objektu 
SO 404. Na tuto rozvodnu budou napojeny kabelové rozvody NN, rozvody VN a venkovní 
osvětlení. Napojení staveniště bude realizováno z rozvodny SO 404. Odběr elektrické 
energie je počítán pro nejnepříznivější období z hlediska tj. realizace monolitu 2.NP. 
Tabulka 48 – Výpočet příkonu elektrické energie 







Věžový jeřáb 22,0 3 66,0 
Myčka 13,0 1 13,0 
Ponorný vibrátor 2,0 6 12,0 
Vrtačka 0,6 10 6,0 
Úhlová bruska 0,7 3 2,1 
Svařovací invertor 3,6 1 3,6 
Celkem P1 102,7 







Osvětlení uvnitř objektu 0,5 15 7,5 
Osvětlení buněk 0,036 36 1,3 
Vytápění buněk 2,0 18 36,0 
Celkem P2 44,8 
Výpočet celkového příkonu elektrické energie 
S = 1,1 ×  √(0,5 × 𝑃1 +  0,8 × 𝑃2)2 + (0,7 × 𝑃1)2  
S = 1,1 ×  √(0,5 × 102,7 +  0,8 × 44,8)2 + (0,7 × 102,7)2 = 90,63 kW 
1,1   koeficient ztráty ve vedení 







0,8   koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
5.1.6.3 Požární voda 
 Do doby provedení a napojení areálových požárních hydrantů bude pro potřeby 
protipožárního zásahu sloužit hydrant v areálu firmy Glynwed s.r.o. Hydrant se nachází 
100 m od staveniště. 
5.1.7 Zásady požární ochrany ZS a ochrany životního prostředí 
5.1.7.1 Zásady požární ochrany zařízení staveniště 
 Pro potřeby protipožárního zásahu na staveništi bude jako hlavní zdroj vody sloužit 
hydrant nacházející se asi 100 metrů od staveniště v areálu firmy Glynwed s.r.o. Pro 
zařízení, která se nesmějí hasit vodou např. rozvodné skříně elektrické energie, budou na 
staveništi umístěny práškové hasicí přístroje. 
5.1.7.2 Zásady ochrany životního prostředí 
 Při provádění stavebních prací je třeba minimalizovat vliv činností na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečistění veřejných komunikací, 
zemin a podzemních vod. Musí být dodrženy časové limity pro provádění prací, které by 
mohly nadměrným hlukem obtěžovat okolí stavby. 
 Před prováděním zemních prací budou na staveništi odstraněny veškeré křoviny. Ve 
smyslu ochrany zemědělského půdního fondu bude sejmuta ornice v celé ploše pozemku 
v mocnosti 300 mm.  
 Odpad během výstavby bude skladován a likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Skladování bude zajištěno příslušnými kontejnery, aby vlivem 
klimatických a jiných podmínek nemohlo dojít ke znečištění ovzduší, zeminy a podzemní 
vody. Likvidace bude provedena odbornou firmou, která vždy po odvezení odpadu vystaví 
doklad o přejímce odpadu a tento doklad bude založen do stavebního deníku. 
 Užité stavební materiály a výrobky musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 







o vlastnostech výrobku. Realizace stavby se bude řídit dle zákona č. 17/1992 Sb., o 
životním prostředí, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákonem č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
 Technický stav navržených vozidel a stavebních strojů musí splňovat požadavky 
dané nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Další konkrétní 
požadavky jsou potom stanovené výrobcem příslušného stroje. V případě pochybností o 
dobrém technickém stavu stroje bude tento stroj odstaven a zajištěn proti úkapu 
nebezpečných látek až do doby odvozu či opravy stroje. Při výjezdu těchto vozidel z areálu 
stavby musí být zajištěno jejich důkladné očištění od nečistot, aby bylo zabráněno 
znečištění veřejných pozemních komunikací. K tomuto účelu je při výjezdu ze staveniště 
navržena automatická myčka nákladních vozidel. 
5.1.8 Zásady zajištění bezpečnosti stavby 
5.1.8.1 Zabezpečení staveniště 
 Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob oplocením. Oplocení 
staveniště bude realizováno pomocí drátěného staveništního oplocení do výšky dvou 
metrů. Jednotlivé díly oplocení musí být vzájemně spojeny pomocí bezpečnostních spojek. 
U vjezdu na staveniště bude zbudována uzamykatelná brána, která bude mimo pracovní 
dobu uzamčena. V pracovní době bude vjezd a výjezd automobilů ze staveniště řízen ruční 
závorou. Při vjezdu se každý dopravní prostředek musí prokázat povolením k vjezdu na 
staveniště. Při vjezdu nákladních automobilů s materiálem, autodomíchávačů atd. není toto 
povolení nutné. Před odjezdem osobních automobilů ze staveniště provede strážní služba 







 Strážní služba vede evidenci osob vyskytujících se na staveništi. U kanceláře strážní 
služby je zřízena čtečka identifikačních karet pracovníků, pro evidenci návštěv je vedena 
návštěvní kniha. 
5.1.8.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Dle NV č. 378/2001 Sb. budou provedena veškerá opatření umožňující bezpečný 
provoz strojních zařízení. Jedná se zejména o kontrolu platnosti technických prohlídek 
strojních zařízení a revizních průkazů elektrických nářadí. 
 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích musí být 
respektováno nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Musí být splněny požadavky na 
zajištění staveniště (viz 5.1.8.1), zařízení pro rozvod energií, venkovní pracoviště na 
staveništi, požadavky na obsluhu strojů, stroje pro zemní práce, čerpadla směsí, vibrátory, 
kladky pro zvedání břemen, přepravu strojů, skladování materiálu, zajištění výkopových 
prací a jejich provádění, zajištění stability stěn výkopů a jejich svahování, ruční přepravu 
zemin, betonářské, železářské, zednické, montážní, svařovací, lepící a malířské práce. 
Splnění těchto požadavků je blíže popsáno v kapitolách 4.1.4.1, 4.2.4.1, 4.3.4.1, 4.4.4.1, 
4.5.4.1, 4.6.4.1, 4.7.4.1, 4.8.4.1, 4.9.4.1, 8.9, 9.9 a 10.9. 
 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky musí být respektováno nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Musí být 
splněny požadavky na zajištění proti pádu technickou konstrukcí, používání žebříků, 
zajištění proti pádu předmětů a materiálu, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho 
okolí, práce na střeše, shazování předmětů a materiálu, přerušení práce ve výškách a 
školení zaměstnanců. Splnění těchto požadavků je blíže popsáno v kapitolách 4.1.4.1, 
4.2.4.1, 4.3.4.1, 4.4.4.1, 4.5.4.1, 4.6.4.1, 4.7.4.1, 4.8.4.1, 4.9.4.1, 8.9, 9.9 a 10.9. 
5.2 Výkresová dokumentace zařízení staveniště 
 Byly zpracovány výkresy zařízení staveniště pro etapu provádění sádrokartonových 







 Situační výkres zařízení staveniště pro provádění sádrokartonových příček je součástí 
přílohy č. 17 – Zařízení staveniště – SDK příčky. Výkresy skládek sádrokartonových desek 
v hlavním stavebním objektu jsou součástí příloh č. 14 – 16. 
 Situační výkres zařízení staveniště pro provádění fasády je součástí přílohy č. 18 – 
Zařízení staveniště – fasáda. 
 Pro návrh a umístění hlavních zvedacích mechanizmů byla zpracována schémata, 
která jsou součástí příloh č. 8 – 10. 
5.3 Časový plán nasazení hlavních druhů mechanizace 
 Časový plán nasazení hlavních strojních zařízení je součástí přílohy č. 13b – Bilance 
zdrojů – stroje. 
5.4 Časový plán realizace a likvidace objektů ZS 
Tabulka 49 – Časový plán realizace a likvidace objektů ZS 
Označení Objekt Realizace Likvidace 
01 Kancelář strážní služby 7. 11. 2016 2. 11. 2018 
02 Závora ruční 7. 11. 2016 2. 11. 2018 
11 Kancelář stavbyvedoucích 7. 11. 2016 2. 11. 2018 
12 Kancelář hlavního stavbyvedoucího 7. 11. 2016 2. 11. 2018 
21 Kontejner vanový 9. 11. 2016 2. 11. 2018 
22 Automatická mobilní myčka 28. 12. 2016 28. 11. 2017 
-- Zpevněné plochy 18. 11. 2016 28. 11. 2017 
41 Sklady – subdodavatelé (2 ks) 9. 11. 2016 2. 11. 2018 
41 Sklady – subdodavatelé (8 ks) 17. 5. 2017 2. 5. 2018 
51 Sociální zázemí – stavbyvedoucí 28. 12. 2015 2. 11. 2018 
52 Sociální zázemí – subdodavatelé (1 ks) 9. 11. 2016 2. 11. 2018 







53 Mobilní toaleta – strážní služba 7. 11. 2016 2. 11. 2018 
54 Mobilní toaleta (1 ks) 26. 9. 2016 2. 11. 2018 
54 Mobilní toaleta (3 ks) 7. 11. 2016 2. 11. 2018 
61 Šatny – subdodavatelé (5 ks) 9. 11. 2016 2. 5. 2018 
61 Šatny – subdodavatelé (4 ks) 17. 5. 2017 2. 11. 2018 
-- Oplocení staveniště 7. 11. 2016 2. 5. 2018 
5.5 Přibližný rozpočet nákladů na zařízení staveniště 
 Náklady na zařízení staveniště sestávají z cen na zřízení a likvidaci základních 
objektů zařízení staveniště a cen pronájmu jednotlivých objektů zařízení staveniště. Doba 
pronájmu jednotlivých objektů zařízení staveniště je vypočtena dle termínů jejich realizace 
a likvidace viz 5.4. Dále jsou zahrnuty ceny na zřízení zpevněných ploch. Uvedené ceny 
jsou pouze orientační. 
Tabulka 50 – Náklady ZS – zabezpečení staveniště 
A – zabezpečení staveniště 









Drátěné oplocení m 140 Kč/m/měs. 830 18 2 091 600 
Montáž oplocení m 100 Kč/m 830 - 83 000 
Demontáž oplocení m 100 Kč/m 830 - 83 000 
Závora ks 330 Kč/ks/měs. 1 24 7 900 
Strážní služba osoba 60 Kč/osoba/hod. 2 24 2 073 600 







Tabulka 51 – Náklady ZS – rozvody energií 
B – rozvody energií 









Rozvod vody m 920 Kč/m 218 - 200 500 
Rozvod el. energie m 360 Kč/m 372 - 133 900 
Rozvod kanalizace m 1 100 Kč/m 21 - 23 100 
Celkem B 357 500 
Tabulka 52 – Náklady ZS – automatická myčka 
C – automatická myčka 











ks 13 000 Kč/ks/měs. 1 11 143 000 
Montáž myčky ks 8 000 Kč/ks 1 - 8 000 
Demontáž myčky ks 8 000 Kč/ks 1 - 8 000 
Celkem C 159 000 
Tabulka 53 – Náklady ZS – zpevněné plochy 
D – zpevněné plochy 










ploch - štěrkových 
m2 360 Kč/m2 7 530 - 2 710 800 
Zřízení zpevněných 
ploch - pův. zemina 
m2 300 Kč/m2 1 690 - 507 000 
Štěrk frakce 16-32 mm m3 1 050 Kč/m3 377 - 395 800 







Tabulka 54 – Náklady ZS – kontejnery 
E – kontejnery obytné, sanitární, skladové 









Kontejner typu 1/0 ks 1 900 Kč/ks/měs. 2 24 91 200 
Kontejner typu 1/0 ks 1 900 Kč/ks/měs. 9 19 324 900 
Kontejner typu 6/0 ks 5 700 Kč/ks/měs. 1 24 136 800 
Kontejner typu 2/S ks 4 100 Kč/ks/měs. 2 24 196 800 
Kontejner typu 3/S ks 4 100 Kč/ks/měs. 1 12 49 200 
Kontejner typu 4/S ks 3 200 Kč/ks/měs. 1 23 73 600 
Kontejner typu 1/P ks 1 400 Kč/ks/měs. 2 24 67 200 
Kontejner typu 1/P ks 1 400 Kč/ks/měs. 8 12 134 400 
Montáž ks 3 000 Kč/ks 26 - 78 000 
Demontáž ks 2 000 Kč/ks 26 - 52 000 
Celkem E 1 204 100 
 Celkové náklady na zařízení staveniště činí 9 673 300,- Kč tj. 2,4% z ceny areálu 
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 Strojní sestava je navržena pro dílčí technologické etapy výstavby hlavního 
stavebního objektu SO 001. Časové nasazení jednotlivých strojů viz příloha č. 13b – 
Bilance zdrojů – stroje.  
 U každého navrženého stavebního mechanizmu je hrubý popis prací, pro které je 
daný stroj navržen a vybrané specifikace stroje. Vzhledem k množství strojů a zařízení 
potřebných k realizaci objektu je řešena pouze sestava těžké mechanizace. 
6.1 Zemní práce, hrubé terénní úpravy 
6.1.1 Pásový dozer Caterpillar D8T 
 Pásový dozer bude použit pro potřebu sejmutí ornice a následně pro výkop a 
zarovnání stavební jámy. S ohledem na velikost staveniště a výkonnost dozeru je navržen 
jeden stroj. 
 
Obrázek 13 – Pásový dozer Caterpillar 
Specifikace: 
- Výkon motoru:     268 kW 
- Rozměr (Š x D):     3,06 x 8,30 m 
- Objem radlice:     8,5 m3 
- Šířka radlice:     4,53 m 
- Počet držáků rozrývače:    3 
- Maximální hloubka penetrace:   0,78 m 







6.1.2 Kolové rypadlo Komatsu PW 160 
 Kolové rypadlo bude sloužit k výkopu stavební jámy, dále k výkopu rýh a šachet. 
 
Obrázek 14 – Kolové rypadlo Komatsu 
Specifikace: 
- Výkon motoru:     90 kW 
- Objem lžíce:     0,2 – 0,97 m3 
- Šířka lžíce:      0,4 – 1,4 m 
- Provozní hmotnost:    16 t 
6.1.3 Rypadlo – nakladač Komatsu WB 97S-5 
 Rypadlo – nakladač je navržen pro manipulaci s ornicí a její ukládání na deponii 
popř. pro ukládání ornice na dopravní prostředky, které zajistí odvoz přebytečné zeminy ze 
staveniště. 
 








- Výkon motoru:     74 kW 
- Objem lopaty:     1,1 m3 
- Šířka lopaty:     2,42 m 
- Šířka podkopové lžíce:    0,3 nebo 0,6 m 
 
6.1.4 Nákladní automobil Iveco Trakker 450 
 Nákladní automobil je navržen pro odvoz přebytečné zeminy ze staveniště na 
rekultivační skládku vzdálenou 6 km. S ohledem na vzdálenost skládky zeminy od 
staveniště, výkonnost rypadla a rypadlo – nakladače jsou navrženy tři nákladní automobily. 
 
Obrázek 16 – Nákladní automobil Iveco 
Specifikace: 
- Výkon motoru:     332 kW 
- Konfigurace náprav    8x4 
- Celková hmotnost:     32 t 
- Objem korby:     14 m3 
6.1.5 Vibrační válec Caterpillar CS56B 









Obrázek 17 – Vibrační válec Caterpillar 
Specifikace: 
- Výkon motoru:     117 kW 
- Rozměr (Š x D):     2,5 x 6,4 m 
- Pracovní šířka:     2,13 m 
- Provozní hmotnost:    13 t 
6.1.6 Tahač MAN TGX 18.440 
Tahač je spolu s podvalníkem navržen pro přepravu pásového dozeru a vibračního 
válce po pozemních komunikacích. 
 
Obrázek 18 – Tahač MAN 
Specifikace: 
- Výkon motoru:     324 kW 
- Konfigurace náprav:    4x2 







6.1.7 Podvalník Wielton NJ 58 YB 
 Podvalník je spolu s tahačem Man navržen pro přepravu pásového dozeru a 
vibračního válce po pozemních komunikacích. 
 
Obrázek 19 – Podvalník Wielton 
Specifikace: 
- Pohotovostní hmotnost:     12,5 t 
- Nosnost:       45,5 t 
- Rozměry ložné plochy (Š x D):    3,06 x 13,87 m 
6.2 Zakládání, hrubá stavba 
6.2.1 Autodomíchávač Stetter AM 8 C na podvozku Mercedes-Benz 2632 
 Autodomíchávač je navržen pro dopravu čerstvého betonu z betonárny na staveniště. 
S ohledem na počet autočerpadel a na vzdálenost betonárny od staveniště (2,5 km) jsou 
navrženy dva autodomíchávače. 
 








- Výkon motoru:     235 kW 
- Celková hmotnost:     25 t 
- Objem bubnu:     8 m3 
- Otáčky:      0 – 12 min-1 
6.2.2 Autočerpadlo Schwing S52 SX na podvozku Mercedes-Benz 5150 
 Autočerpadlo bude sloužit k dopravě čerstvé betonové směsi na požadované místo 
v konstrukci. Navrženy jsou dvě autočerpadla. 
 
Obrázek 21 – Autočerpadlo S52 SX 
Specifikace: 
- Výkon motoru:     375 kW 
- Vertikální dosah:     52 m 
- Horizontální dosah:    48,2 m 
- Počet ramen:     5 
- Dopravní potrubí:     DN 125 







6.2.3 Statický věžový jeřáb Liebherr 100LC 
 Statický věžový jeřáb bude sloužit pro práce na monolitické konstrukci. Vzhledem 
k velikosti budovaného objektu jsou navrženy tři věžové jeřáby. 
 
Obrázek 22 – Věžový jeřáb Liebherr 
Specifikace: 
- Délka výložníku:     50 m 
- Nosnost na konci výložníku:   1,6 t 
6.2.4 Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1055/1 
 Mobilní jeřáb je navržen na montáž věžových jeřábů a na montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen, na které z hlediska únosnosti nepostačí věžový jeřáb. 
 
Obrázek 23 – Mobilní jeřáb Liebherr 
Specifikace: 
- Provozní hmotnost:    36 t 
- Délka výložníku:     40 m 







6.2.5 Nákladní automobil MAN TGL 12.180 s HR FASSI F150A.23 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou je navržen pro dopravu stavebního 
materiálu na staveniště. 
 
Obrázek 24 – Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 
Specifikace: 
- Výkon motoru:     132 kW 
- Provozní hmotnost:    3,9 t 
- Maximální nosnost:    12 t 
- Rozměry valníku (Š x D):    2,5 x 6,5 m 
- Maximální vyložení hydraulické ruky:  16,55 m (nosnost 590 kg) 
- Maximální nosnost hydraulické ruky:  6,0 t (vyložení 2,15 m) 
6.2.6 Nákladní automobil AVIA D100E s valníkem 
 Nákladní automobil je navržen pro dopravu stavebního materiálu na staveniště. Stroj 
bude nasazen i v technologické etapě dokončovacích prací. 
 








- Výkon motoru:     136 kW 
- Provozní hmotnost:    3,1 t 
- Maximální nosnost:    6,8 t 
- Rozměry valníku (Š x D):    2,3 x 6,1 m 
6.2.7 Smykem řízený nakladač Komatsu SK 820-5 
Smykem řízený nakladač bude sloužit k sekundární dopravě materiálu na staveništi. 
Bude opatřen lopatou popř. paletizačními vidlemi. Stroj bude nasazen i v technologické 
etapě dokončovacích prací. 
 
Obrázek 26 – Smykem řízený nakladač Komatsu 
 Specifikace: 
- Výkon motoru:     36,2 kW 
- Užitná nosnost:     900 kg 
- Výška vykládky:     2,28 m 
6.2.8 Mycí rampa Express Top 
 Mycí rampa je navržena pro mytí strojů opouštějící staveniště. Myčka bude nasazena 








Obrázek 27 – Mycí rampa Express Top 
Specifikace: 
- Přípustné zatížení na nápravu:   15 t 
- Objem vody v nádrži:    25 m3 
- Rozměry (D x Š x V):    13,3 x 6,9 x 2,5 m 
- Mycí systém:     2 x 2 500 l/min 
6.2.9 Nákladní automobil Avia D120N s nosičem kontejnerů CTS 5038 
Nákladní automobil s nosičem kontejnerů bude sloužit k odvozu kontejnerů se 
stavebním odpadem. Stroj bude nasazen i v technologické etapě dokončovacích prací. 
 
Obrázek 28 – Nákladní automobil Avia s nosičem kontejnerů 
Specifikace: 
- Výkon:      136 kW 
- Provozní hmotnost:    3,95 t 
- Užitná nosnost:     8,04 t 
- Vnitřní rozměr kontejneru (Š x D x V):  1,9 x 3,6 x 0,7 (1,5) m 







6.3 Dokončovací práce 
6.3.1 Omítací stroj Filamos Master 
 Omítací stroj je navržen pro provádění vnitřních a vnějších omítek. Stroj je možné 
plnit pytlovanou směsí nebo směsí ze sila. 
 
Obrázek 29 – Omítací stroj Filamos 
Specifikace: 
- Výkon:      5 – 45 l/min 
- Dopravní vzdálenost:    45 m 
- Pracovní výška:     20 m 
6.3.2 Silo Baumit 
 Sila Baumit jsou navržena pro skladování sypkých omítkových směsí na staveništi. 
 
Obrázek 30 – Sila Baumit 
Specifikace: 







6.3.3 Čerpadlo na potěrový beton Filamos Convey HD50 
 Čerpadlo na potěrový beton je navrženo pro betonáž roznášecí desky podlah. 
 
Obrázek 31 – Čerpadlo na potěr Filamos 
Specifikace: 
- Dopravní výkon:     4,0 m3/h 
- Teoretická dopravní vzdálenost:   180 m 
- Teoretická dopravní výška:   30 pater 
6.3.4 Řezačka spár Norton C99 
 Řezačka spár je navržena pro prořezávání dilatačních spár hrubých betonových 
podlah. 
 
Obrázek 32 – Řezačka spár Norton 
Specifikace: 
- Výkon:      9,6 kW 
- Otáčky:      2 850 ot/min 
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7.1 Časový plán 
7.1.1 Časový plán hlavního stavebního objektu 
Při zpracování časového plánu hlavního stavebního objektu SO 001 byly brány 
v úvahu pouze hlavní technologické etapy a činnosti (liší se náklady na SO 001 v časovém 
plánu a cena SO 001 propočtena dle THU). Technologický normál byl vypočten podle 
vzorce uvedeného v kapitole 3.2. 
Podrobný časový plán hlavního stavebního objektu SO 001 viz příloha č. 11 – 
Časový plán stavby – objekt SO 001.  
7.1.2 Časový plán fasády SO 001 
Pro přehlednost časového plánu SO 001 byl zvlášť zpracován časový plán realizace 
fasády. Technologický normál byl vypočten podle vzorce uvedeného v kapitole 3.2. 
Podrobný časový plán provádění fasády objektu SO 001 viz příloha č. 12 – Časový 
plán stavby – fasáda SO 001. 
7.2 Bilance zdrojů 
7.2.1 Pracovníci 
Graf potřeby pracovníků byl zpracován v programu MS Project a je přímo závislý na 
časovém plánu SO 001 resp. na výpočtu technologického normálu. Histogram zobrazuje 
potřebu pracovníků v jednotlivých kalendářních měsících výstavby hlavního stavebního 
objektu SO 001. Údaje z histogramu byly použity při dimenzování kapacit zařízení 
staveniště. 
Histogram potřeby pracovníků při výstavbě objektu SO 001 viz příloha č. 13a – 








 Tabulka potřeby strojů na staveništi byla zpracována v programu MS Project, kde 
byly konkrétním úkolovým položkám přiřazeny zdroje v podobě strojních zařízení. 
Tabulka, která je součástí přílohy č. 13b – Bilance zdrojů – stroje, zobrazuje data zahájení 
a ukončení činnosti příslušných strojních zařízení na výstavbě a jejich počet ve špičce, tj. 
maximální počet současně se vyskytujících strojů stejného typu na staveništi. 
7.2.3 Stavební materiál 
Tabulka potřeby jednotlivých hlavních druhů materiálů na stavbě byla zpracována 
v programu MS Project, kde byly konkrétním úkolovým položkám přiřazeny zdroje 
v podobě materiálu a jejich množství dle výkazů výměr.  Tabulka, která je součástí přílohy 
č. 13c – Bilance zdrojů – materiál, zobrazuje potřebu materiálu v jednotlivých 
kalendářních měsících výstavby. Tyto podklady jsou při realizaci stavebního díla vhodné 
zejména pro nákupčí (kdy má který materiál objednat) a stavbyvedoucí (kdy má který 
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8.1 Obecné informace 
8.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie 
věd a Univerzity Karlovy, stavební objekt SO 001 
Místo stavby:    Vestec 
      st. parc. 209 
parc. č. 197/10, 197/12, 197/98, 197/99, 197/100, 
291/1, 293/1, 294/1, 305/6, 306 
      k. ú. Vestec u Prahy 
Charakter stavby:   Novostavba 
Účel stavby:    Budova pro vědu a výzkum a budovy laboratoří 
Stavebník:    Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
      Vídeňská 1083 
      142 20 Praha 4 
Projektant:    Centroprojekt group, a.s. 
      Štefánikova 167 
      760 01 Zlín   
Generální dodavatel:  Zlínstav, a.s. 
      Bartošova 5532 
      760 01 Zlín 
Dodavatel stavebního materiálu: Dektrade a.s. 
      Nad Jezerem 558 







8.1.2 Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha:     8 766 m2 
Obestavěný prostor:     102 916 m3 
Počet podlaží:     2x NP 
        1x PP 
Zastřešení:      plochá střecha jednoplášťová 
8.1.3 Obecné informace o stavbě 
 Výstavba bude probíhat na st. parc. 209, parc. č. 197/10, 197/12, 197/98, 197/99, 
197/100, 291/1, 293/1, 294/1, 305/6, 306 v katastrálním území Vestec u Prahy.  
 Tento pozemek se nachází v západní části obce u silnice II/603, ulice Vídeňská a 
slouží jako zemědělská půda. Celková výměra pozemku je 3,967 ha a je mírně svažitý 
směrem k severu. Není poddolovaný, ohrožen sesuvy půdy ani povodněmi. Taktéž se 
nejedná o památkově chráněnou rezervaci či památkovou zónu. 
 Objekt biotechnologického a biomedicínského centra je navržen nepravidelného 
půdorysu o zastavěné ploše 8 766 m2 a je tvořen hlavním traktem, který je orientován 
podélnou osou v severojižním směru. Kolmo na tento trakt navazují jednotlivá křídla 
objektu. Půdorysně zabírá objekt prostor 97,34 x 164,24 m. V této ploše je zahrnut i volný 
prostor mezi jednotlivými křídly. Navržen je jako třípodlažní objekt (2 nadzemní a 1 
částečné podzemní podlaží), konstrukčně je řešen jako monolitický skelet s vloženými 
vnitřními sloupy a plochou jednoplášťovou střechou. 
8.1.3.1 Členění stavby na stavební objekty 
 Viz bod 1.5 této práce. 
8.1.4 Obecné informace o stavebním procesu 
 Jako vnitřní nenosné svislé konstrukce k členění interiéru jsou v objektu navrženy 







požadovanou neprůzvučnost příčky, na tepelně technických vlastnostech a na zatížení 
příčky (např. od zařizovacích předmětů atd.).  
 Navrženy jsou typové dělící příčky v tloušťkách 100 mm (jednoduše opláštěná), 125 
mm (jednoduše i dvojitě opláštěná) a 150 mm (dvojitě opláštěná). Příčky se zvýšenou 
únosností do 100 kg/m2 jsou navrženy jako zesílené a to tlouštěk 130 a 150 mm (svislé R-
CW profily ve dvojicích otočených k sobě stojinou po vzdálenostech 400 mm s opláštěním 
SDK deskou tloušťky 15 mm) 
 Pro vedení instalací v sádrokartonových konstrukcích jsou navrženy instalační příčky 
dvojitě opláštěné tloušťky 300 mm z desek impregnovaných proti vlhkosti. Pro zabudování 
instalačního předstěnového modulu Geberit a pro zakrytí svislého kanalizačního potrubí na 
WC budou provedeny sádrokartonové předstěny. Předsazené stěny budou provedeny i 
v místnostech, kde se vyžaduje zlepšení akustických vlastností zděných konstrukcí a 
monolitických ŽB stěn. 
8.2 Převzetí a připravenost pracoviště, připravenost staveniště 
8.2.1 Převzetí pracoviště 
 Pracoviště bude předáno pro realizaci sádrokartonových konstrukcí po provedení 
svislých a vodorovných nosných konstrukcí a zděných dělících konstrukcí. Vyhotovené 
konstrukce, na které sádrokartonové konstrukce navazují nebo je zakrývají, musí být 
provedeny v souladu s projektovou dokumentací, zhotovené podle příslušných 
technologických předpisů a v požadované kvalitě dle kontrolního a zkušebního plánu. 
Veškeré kontroly a zkoušky musí být provedeny před převzetím pracoviště, aby tak byla 
zajištěna jeho připravenost. 
 Předání pracoviště subdodavateli provede stavbyvedoucí generálního dodavatele 
stavby. Záznam o předání pracoviště bude proveden do stavebního deníku. Taktéž musí být 
provedeno školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí bezpečnostní 
technik stavby. Zápis o provedeném školení s podpisy všech proškolených účastníků bude 







8.2.2 Připravenost pracoviště 
 Před zahájením montáže příček a předsazených stěn budou provedeny kontroly 
předešlých prací, na které svislé sádrokartonové konstrukce navazují nebo je zakrývají. Jde 
především o následující: 
- Svislé a vodorovné monolitické ŽB konstrukce 
- Svislé zděné konstrukce 
- Výplně otvorů do exteriéru (uzavření stavby) 
- Instalace s vyznačením polohy revizních dvířek a revizních vstupů (ne u instalačních 
SDK příček) 
 Tyto práce musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, dle 
schválených technologických předpisů a ve kvalitě dle kontrolního a zkušebního plánu 
stavby. Pro kladné splnění vstupní kontroly musí být zajištěny požadavky stanovené 
výstupní kontrolou předešlých prací. O jednotlivých kontrolách bude proveden záznam do 
stavebního deníku resp. do formuláře kontrolního a zkušebního plánu, který je jeho 
součástí. 
 Pracoviště musí být zbaveno všech zbytků stavebního materiálu. Schodiště a jiné 
otevřené prostory musí být ohrazeny zábradlím. 
8.2.3 Připravenost staveniště 
 Pro realizaci sádrokartonových konstrukcí musí být na staveništi: 
- Oplocení staveniště do výšky 2,0 metru vč. uzamykatelné vstupní brány 
- Vjezd a výjezd s označením na příslušných veřejných komunikacích 
- Areálové komunikace 
- Napojení na inženýrské sítě (zejména zásobení vodou a elektrickou energií) 
- Zařízení staveniště vč. skladových prostor a zpevněných ploch 







 Inženýrské sítě kanalizace, elektrické energie, vody a plynu jsou v dosahu staveniště 
a jejich připojení zajistil generální dodavatel stavby před zahájením prací. Zhotoveny jsou 
rovněž stavební objekty SO 310 Regulační stanice plynu a SO 404 Distribuční 
transformační stanice. Do objektu SO 310 ústí přípojka VTL plynu (SO 320) a do SO 404 
ústí přípojka vysokého napětí (SO 400). Zásobení vodou bude zajištěno z provizorní 
staveništní přípojky napojené na areálový vodovod (SO 201). Zásobení elektrickou energií 
bude zajištěno ze staveništních rozvaděčů. 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny sanitární buňkou a mobilní toaletou, 
viz kapitola 5. 
8.3 Materiály 
8.3.1 Výpis konstrukcí 




Opláštění Deska 1,25 x 2,0 m Počet m2 
A1 Příčka obyčejná 100 1x RB 12,5 mm 163 
A2 Příčka obyčejná 100 1x RBI 12,5 mm 340 
A3 Příčka obyčejná 125 1x RB 12,5 mm 171 
A4 Příčka obyčejná 125 2x RB 12,5 mm 632 
A5 Příčka obyčejná 150 2x RB 12,5 mm 1 141 
B Příčka instalační 300 2x RBI 12,5 mm 291 
C1 Příčka zesílená 130 1x RB 15 mm 6 163 
C2 Příčka zesílená 150 2x RB 15 mm 2 154 
D1 Předsazená stěna 100 2x RB 12,5 mm 58 
D2 Předsazená stěna 125 2x RB 12,5 mm 60 
D3 Předsazená stěna 150 2x RB 12,5 mm 48 
Pozn.  RB – deska obyčejná stavební (bílá) 







8.3.2 Výpis materiálu 
Tabulka 56 – Výkaz výměr – SDK konstrukce – příčky dělící – podrobný 







SDK deska Rigips RB 12,5 
mm 
m2 A1+A3+2*A4+2*A5 3 880 2,0 7 760 
SDK deska Rigips RBI 12,5 
mm 
m2 A2+2*B 922 2,0 1 844 
SDK deska Rigips RB 15 mm m2 C1+2*C2 10 471 2,0 20 942 
Vodorovný profil R-UW 75 m A1+A2+A4+2*B 1 085 0,8 868 
Vodorovný profil R-UW 100 m A3+A5+C1+C2 9 629 0,8 7 703 
Svislý profil R-CW 75 m A1+A2+A4+2*B 1 085 1,9 1 649 
Svislý profil R-CW 100 m A3+A5+3*C1+3*C2 26 263 1,9 49 900 
Připojovací těsnění m 
A1+A2+A3+A4+A5
+B+C1+C2 
11 055 1,3 14 372 
Propojovací příložka RBI ks B 291 3,0 873 






24 729 8,0 197 832 
Rychlošroub Rigips 212/3,5 x 
35 TN 
ks A4+A5+B+C2 4 218 24,0 101 232 





11 055 1,8 19 899 




15 273 0,6 9 164 
Tmel pro konečnou 





11 055 0,2 2 211 





11 055 1,6 17 688 
Minerální izolace tl. 70 mm m2 
A1+A2+A3+A4+A5
+2*B+C1+C2 







Tabulka 57 – Výkaz výměr – SDK konstrukce – příčky předsazené – podrobný 







SDK deska Rigips RB 12,5 
mm 
m2 2*D1+2*D2+2*D3 322 1,0 322 
Vodorovný profil R-UD m D1+D2+D3 166 0,5 83 
Svislý profil R-CD m D1+D2+D3 166 1,9 316 
Stavěcí třmen 65 mm ks D1+D2+D3 166 1,5 249 
Napojovací těsnění m D1+D2+D3 166 0,7 116 
Samořezný šroub Rigips 
421/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) LB 
ks D1+D2+D3 166 3,0 498 
Rychlošroub Rigips 212/3,5 x 
25 TN 
ks D1+D2+D3 166 11,0 1 826 
Natloukací hmoždinka 6x45 
mm 
ks D1+D2+D3 166 2,4 399 
Spárovací tmel SUPER kg D1+D2+D3 166 0,3 50 
Tmel pro konečnou 
povrchovou úpravu ProMix 
Finish 
kg D1+D2+D3 166 0,1 16,6 
Výztužná páska pro spáry 
desek 
m D1+D2+D3 166 0,8 133 
Minerální izolace tl. 70 mm m2 D1 58 1,1 64 
Minerální izolace tl. 100 mm m2 D2 60 1,1 66 
Minerální izolace tl. 125 mm m2 D3 48 1,1 53 
8.3.3 Doprava 
8.3.3.1 Primární doprava 
 Materiál potřebný pro realizaci sádrokartonových příček bude na staveniště dovážen 
subdodavatelem sádrokartonových desek tj. firmou Dektrade a.s. a to ze vzdálenosti 1,0 
km od staveniště po trase, která je graficky vyznačena v příloze č. 2 – Situace dopravních 
tras – materiál. Sádrokartonové desky jsou dodávány na paletách 2,0 x 1,25 m (hmotnost 
palety je asi 1 240 kg) nákladním automobilem MAN TGL 12.180 s hydraulickou rukou 
FASSI F150A. Rozměry valníku jsou 2,3 x 6,5 metru s maximální nosností 12 tun. Naráz 
mohou být přepravovány maximálně 4 palety, aby byly zajištěny mezery mezi paletami 







dvojice manipulačních popruhů. Při této manipulaci musí být vždy automobil zapatkován. 
Doprava materiálu na stavbu bude kvůli krátké přepravní vzdálenosti a zejména vysokému 
objemu materiálu probíhat nárazově dle aktuálních potřeb na stavbě.  
8.3.3.2 Sekundární doprava 
 Na místo skládky materiálu budou palety s deskami převezeny z místa složení 
hydraulickou rukou pomocí paletového vozíku. Z místa skládky na pracoviště budou desky 
přenášeny ručně popř. pomocí speciálních vozíků. Ručně se desky přenášejí zásadně ve 
svislé poloze pomocí speciálních držáků. Další materiály (role minerální izolace, profily 
atd.) budou přenášeny po staveništi zásadně ručně. 
8.3.4 Skladování 
 Sádrokartonové desky se skladují naležato na originálních paletách nebo na 
podkladcích v rozteči min. 500 mm. Musí být chráněny před stykem s vlhkostí a 
povětrnostními vlivy. Skladování bude proto probíhat uvnitř stavby v místnostech, které 
vyhovují podmínkám skladování. Minimálně 48 hodin před montáží desek musejí být tyto 
desky umístěny v prostoru montáže, aby došlo k vzájemnému vyrovnání vlhkosti. 
 Profily CW, UW, CD a UD je nutné skladovat tak, aby nedošlo k jejich deformaci. 
Umístěny budou ve staveništních uzamykatelných skladech. 
 Role s minerální vatou je třeba skladovat v originální PE fólii v krytých prostorách, 
kde nedojde k navlhnutí nebo jinému znehodnocení. Ostatní materiál je nutno skladovat 
v suchu v originálních obalech. Tyto materiály budou umístěny po dobu skladování 
v uzamykatelných staveništních skladech. 
8.4 Pracovní podmínky 
8.4.1 Obecné pracovní podmínky 
 Areál staveniště bude oplocen do výšky 2,0 metru proti vniknutí nepovolaných osob. 







uzamykatelnou bránou. V pracovní době je v provozu vrátnice. Parkování pracovníků bude 
zajištěno přímo na staveništi popř. okolo hlavní příjezdové komunikace. Parkovaná vozidla 
nesmí omezovat dopravu na staveništi ani v jeho okolí. Každý dopravní prostředek 
opouštějící staveniště musí být řádně očištěn před vjezdem na veřejnou komunikaci. 
K tomuto účelu bude u výjezdu ze staveniště umístěna myčka. 
Všichni pracovníci musí být před zahájením prací náležitě proškoleni, zejména musí 
být seznámeni s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále musí být seznámeni s pracemi, které mají 
vykonávat. Pracoviště musí být předané (zápis ve stavebním deníku) a vyklizené od 
zbytkového stavebního materiálu. Generální dodavatel stavby zajistí zásobování pracoviště 
vodou a elektrickou energií popř. určí místa, která jsou k odběru určená a jsou v dostatečné 
blízkosti pracoviště. 
8.4.2 Pracovní podmínky procesu 
 Montážní práce budou probíhat bez zvláštních opatření v rozmezí teplot + 5 – + 25 
°C. Při teplotách nižších než + 5 °C není dovoleno tmelit. Tmelit není dovoleno ani při 
výrazném kolísání teplot či vlhkosti. Před montáží desek má být vlhkost stěn a stropů 
ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. Opláštění není povoleno provádět 
v prostorách s trvale vysokou vlhkostí vzduchu. Montáž je doporučené provádět až po 
osazení dveřních a okenních výplní (uzavření stavby proti povětrnostním vlivům). Po 
montáži je potřeba zajistit v budově dostatečné větrání. Není vhodné místnosti rychle 
vytápět, aby nedošlo k nežádoucím deformacím konstrukce. Doporučeno je zvyšovat 
teplotu postupně. 
 Za suchého a horkého dne je třeba dbát na ochranu pracovníků. Zejména zajištěním 
dostatečného množství tekutin a zvýšením počtu přestávek. V případě montáže konstrukcí 
v místech se sníženou viditelností je třeba místnosti dostatečně přisvětlovat např. 







8.5 Personální obsazení 
Práce mohou provádět pouze osoby proškolené, mající na tuto činnost odbornou 
kvalifikaci a jejich zdravotní stav jim dovoluje provádět práci ve výškách. Před zahájením 
práce pracovníci zkontrolují technický stav všech používaných nástrojů a pomůcek. Po 
dobu pohybu na staveništi jsou pracovníci povinni dodržovat zásady BOZP, zejména 
používání osobních ochranných pomůcek. Na provádění montážních prací bude dohlížet 
technik subdodavatele, zkoušky a kontroly bude provádět stavbyvedoucí generálního 
dodavatele stavby. 
Složení pracovní čety spolu s výčtem zodpovědností viz bod 4.5.5.1.  
8.6 Stroje, nářadí a pomůcky 
8.6.1 Stroje 
8.6.1.1 Těžká mechanizace 
 Nákladní automobil MAN TGL 12.180 s HR FASSI F150A.23 
 (primární doprava materiálu) 
  Specifikace: 
- Užitná nosnost:     12 t 
- Rozměry valníku (Š x D):    2,5 x 6,5 m 
- Maximální vyložení hydraulické ruky:  16,55 m 
- Maximální nosnost hydraulické ruky:  6 000 kg 
 Nákladní automobil AVIA D120N s nosičem kontejneru CTS 5038 
(odvoz stavebního odpadu) 
  Specifikace: 
- Užitná nosnost:     8 040 kg 
- Rozměry automobilu (Š x V x D):  2,2 x 2,5 x 6,0 m 
- Vnitřní rozměry kontejneru (Š x V x D):  1,9 x 0,7 x 3,6 m 







8.6.1.2 Lehká mechanizace 
 Pojízdná hliníková pracovní plošina INSTANT Snappy 
(montáž příček ve výšce) 
Specifikace: 
- Pracovní plocha (D x Š):    1,8 x 0,6 m 
- Přepravní hmotnost:    42 kg 
- Přepravní rozměry (D x V x Š):   1,98 x 0,74 x 1,82 m 
- Nosnost:      250 kg 
 Čárový laser Bosch GLL 3-50 Professional se stativem 
(vytýčení příček) 
  Specifikace: 
- Pracovní dosah/ s přijímačem:   10 m/ 50 m 
- Přesnost nivelace:     ± 0,3 mm/m 
- Rozměry (D x Š x V):    20,1 x 20,1 x 19,7 cm 
 Příklepová vrtačka MAKITA HP 1640 
(montáž profilů do ŽB) 
  Specifikace: 
- Počet otáček:     0 – 2 800 min-1 
- Výkon:      680 W 
- Hmotnost:      2,0 kg 
- Napájení:      230 V 
 Aku vrtací šroubovák MAKITA 6281 D 
(montáž opláštění aj.) 
Specifikace: 
- Počet otáček:    0 – 1 200 min-1 







 Reflektor halogenový Vorel 82786 se stojanem 
(osvětlení) 
  Specifikace: 
- Napájení:     230 V 
- Výkon:     500 W 
8.6.2 Nářadí a pomůcky 
 Nerezové hladítko 
 Hladítko s brusnou mřížkou 
 Hoblík na sádrokarton 
 Pilka na sádrokarton 
 Vykružovák 
 Kbelík 
 Manipulační vozík (paletový vozík) 
 Špachtle 
 Měřící nářadí (vodováha, svinovací metr, brnkací šňůra) 
 Zalamovací nůž 
8.6.3 Osobní ochranné pomůcky 
 Ochranná přilba 
 Zpevněná pracovní obuv 
 Reflexní vesta 
 Respirátor 







8.7 Pracovní postup 
 Vzhledem ke skutečnosti, že pracovní postup se pro jednotlivé druhy příček příliš 
neliší, je uveden pouze jeden pracovní postup doplněný o případné změny v postupu 
montáže jiných typů příček. 
Vytýčení příčky 
 Na podlaze vyměříme polohu příčky pomocí čárového laseru. Následně pomocí 
brnkací šňůry vyznačíme obrysovou čáru. S pomocí vodováhy vyznačíme obrys příčky na 
stěnách a stropu. 
Montáž lešení Instant Snappy 
1) Rozložíme konstrukci a zajistíme klouby v diagonálách zacvaknutím 
2) Osadíme podlážky s průlezem do výšky cca 1 m 
3) Nad diagonály osadíme vodorovně trubku pro zřízení zábradlí 
Lešení přistavíme k příčce volnou stranou, strana se zábradlím je orientována do 
volného prostoru. Na lešení se smí vystoupit vždy až po zabrzdění všech kol! Převážet 
lešení se smí provádět pouze v případě, že na něm nestojí žádný pracovník a neleží na něm 
žádné materiály ani pomůcky, které by se mohly svým pádem poškodit nebo ohrozit zdraví 
pracovníků popř. jiných osob pohybujících se v jejich blízkosti. 
Montáž obvodových profilů 
 Obvodové profily příčky opatříme samolepícím napojovacím těsněním. Na podlahu i 
strop připevníme vodící R-UW profily a na stěny R-CW profily (v případě instalační 
příčky dvojici rovnoběžných R-UW profilů v požadované rozteči 175 mm). U stěn 
předsazených spřažených osazujeme dle stejného postupu obvodový profil R-UD (pouze 
na podlahu a stěny). Profily připevníme plastovými natloukacími hmoždinkami ve 
vzájemných roztečích max. 800 mm. V rozích příčky je vzdálenost prvního připojení max. 
200 mm. Při montáži profilu na strop je nutné zohlednit průhyb stropní konstrukce a 







ze sádrokartonu. Mezera mezi podkladním páskem a stropem musí být vyplněna 
napojovacím těsnícím materiálem. 
Montáž stavěcích třmenů (pouze u předsazených stěn) 
 Vyměříme polohu svislých R-CD profilů (rozteč 600 mm). Maximální vertikální 
rozteč třmenů je 1250 mm. Poslední horní třmen se umístí tak, aby přesah R-CD profilu 
tvořil konzolu o maximální délce 250 mm. K podkladní zdi se kotví pomocí plastových 
natloukacích hmoždinek. 
Montáž svislých profilů 
 Mezi vodorovné profily R-UW se osazují svislé profily R-CW. Zasunutí horního 
konce R-CW profilu do horního R-UW profilu musí být min. 20 mm. Rozteč svislých 
profilů volíme max. 625 mm (u příček zesílených volíme dvojici R-CW profilů spojených 
stojinami po vzdálenostech max. 400 mm). R-CW profily se osazují otevřením ve směru 
montáže a zůstávají v UW profilech volně nasunuty. V případě instalačních příček se 
provede vzájemné spojení příslušných stojin pomocí propojovacích příložek ze 
sádrokartonových desek RBI (impregnovaná deska). Tyto příložky jsou umístěny 
v třetinách výšky konstrukce. 
 U předsazených stěn se postupně montují na stavěcí třmeny svislé R-CD profily. 
Délka R-CD profilů se volí tak, aby mezi horním koncem profilu a stropem zůstala mezera 
asi 50 mm. Stojiny zůstávají v podlahovém R-UD profilu volně zasunuty. R-CD profily se 
upevní k stavěcím třmenům pomocí šroubů do plechu (samořezné šrouby Rigips 421/3,5 x 
9,5 (4,2 x 13) LB).  
Vložené konstrukce (pouze u zesílených příček) 
 Pro vynášení zavěšených zařizovacích předmětů, polic a skříněk bude mezi stojiny 
vložen oboustranně pás z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm a výšky 250 mm. Výška 







Opláštění první strany příčky (ne u předsazené stěny) 
 Desky se osazují standardně svisle. Při zkracování desek povrch desky podél 
stavebního pravítka nařízneme zalamovacím nožem a následně desku zlomíme o hranu. 
K opracování hran desek slouží hoblík. Opláštění se provádí z celých desek nebo ze zbytků 
s min. výškou 400 mm. Přesahuje-li délka příčky délku desky, lze opláštění nastavit 
doplňkem z dalších desek. Přitom je nutné, aby se napojovací spáry v sousedních polích 
vystřídaly alespoň o 400 mm. Max mezera mezi deskami je 10 mm. U podlahy je vhodné 
ponechat spáru 10 mm, která se vyplní tmelem. Při vícenásobném opláštění se podkladní 
plášť vždy vytmelí v jednom kroku libovolných spárovacím tmelem bez výztužné pásky. 
Pro dosažení přesazení svislých spár se začíná s deskou poloviční šířky. Vodorovné spáry 
první a druhé vrstvy musí být přesazeny min. o 200 mm. Desky se na svislé profily 
šroubují pomocí rychlošroubů Rigips. Vzdálenost šroubů je 250 mm. Hlava šroubu musí 
být zapuštěna pod úroveň desky s ohledem na možnost snadného přetmelení (hlava nesmí 
před líc desky vystupovat ani nesmí naopak proříznout karton). Minimální vzdálenosti 
upevňovacích prostředků od okraje desky jsou 10 mm u hran opláštěných kartonem a 15 
mm u řezaných hran. 
Provedení vnitřních instalací 
 U instalačních příček se po opláštění první strany provedou vnitřní rozvody. Při 
osazování čistících kusů, ventilů a kohoutů vyznačíme polohu při zaklápění příčky pro 
budoucí osazení revizních dvířek. 
Vložení izolace a opláštění z druhé strany 
 Po opláštění první strany příčky a provedení vnitřních instalací se do příčky vloží 
minerální izolace. Meziprostor se izoluje v celé ploše bez mezer. 
 Opláštění z druhé strany se začíná deskou poloviční šířky tak, aby spára ležela na 
stojině v úrovni střednice desky prvního opláštění příčky z opačné strany. Opláštění 







Tmelení a broušení 
 Plochy určené k tmelení musí být suché, pevné, zbavené prachu, mastnoty a nečistot. 
Teplota podkladu a prostředí nesmí při tmelení poklesnout pod + 5 °C.  
 Sádrový tmel se pomalu sype do čisté nádoby s vodou. Po nasypání se nechá směs 2 
až 3 minuty stát, poté se ručně, popř. elektrickou metlou rozmíchá. Nikdy do směsi 
nedosypáváme dodatečně sádrový prášek, směs není možné zhušťovat. Ředit směs lze 
libovolně přidáním vody. Na spáry se nalepí samolepící výztužné pásky a přetmelí se. 
Skelnou výztužnou pásku vložíme do tenké vrstvy čerstvého tmelu. Po zaschnutí se spáry 
přestěrkují, tmel se roztáhne do šířky a uhladí do ztracena. Po zaschnutí tmelu se provede 
přebroušení pomocí hladítka s brusnou mřížkou. Konečnou úpravu je možno provést 
tmelem finišovacím (tmel pro konečnou úpravu povrchu). 
Montáž ocelových zárubní (výška místnosti ≤ 2600 mm, světlá šířka zárubně ≤ 850 mm, 
hmotnost dveří ≤ 25 kg) 
 Použijí se běžné příčkové profily R-CW a R-UW o tloušťce plechu 0,6 mm. 
Podlahový profil R-UW je v místě dveří přerušen. Na obou stranách zárubně se musí profil 
R-UW přikotvit k podlaze dvěma připevňovacími prostředky. Profily R-CW přiléhající k 
zárubni se spojí s podlahovým a stropním profilem pomocí dvojice samořezných šroubů. 
Nad dveřním otvorem se zabuduje výměna (překlad) z profilu R-UW. Do nadpraží se 
umístí dvě zkrácené stojiny R-CW. Tyto profily a výměna se spojí s vloženou zárubní 
pomocí šroubů do plechu. 
Dilatace sádrokartonových příček 
 Dilatace příček se provádí v místech dilatačních spár nosné konstrukce a při 
překročení limitů konstrukcí příček Rigips (délka přímé konstrukce ≥ 15 m, plocha 
dilatačního pole ≥ 100 m2). Dilatace se provádí tak, že v místě mezery mezi konstrukcemi 
jedna strana vynáší zúžený R-CW profil. Přes tento profil je z obou stran přesazeno 
opláštění o min. 20 mm, které je spojeno se zúženým R-CW profilem pomocí druhé vrstvy 
opláštění. Tento pásek překrývá spáru mezi vnějšími deskami opláštění a zabíhá pod 
přesazenou desku opláštění konstrukce druhé o min. 20 mm. Tato strana se již nespojuje, 








Obrázek 33 – Dilatace SDK příčky 
8.8 Jakost a kontrola 
 Veškeré kontroly probíhají dle schválených kontrolních a zkušebních plánů. Ty se 
odkazují na uvedené normy popř. stavební dokumentaci, smlouvu o dílo nebo montážní 
postup výrobce. 
8.8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele a technik 
subdodavatele zkontrolují správnost a úplnost projektové dokumentace. 
Dokumentace musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou nezbytné pro správné 
provedení příček vč. detailů v místech netypických nebo nejasných. Technik 
subdodavatele taktéž překontroluje výkaz výměr. V rozpočtu musí být zahrnuty 







 Kontrola geometrické přesnosti podkladních konstrukcí – Kontroluje se rovinnost a 
kvalita provedení podkladu a navazujících konstrukcí (podlaha, strop, stěny popř. 
jiné konstrukce). Dle projektové dokumentace se kontrolují půdorysné rozměry 
konstrukce jako celku. Dle ČSN EN 13 670 kontrolujeme mezní odchylky 
rovinnosti a sklonu monolitických konstrukcí. Rovinnost a svislost zděné 
konstrukce kontrolujeme dle ČSN EN 1996-2. Další mezní odchylky ve výstavbě 
uvádí norma ČSN 73 0205. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Kontrola vstupujícího materiálu při přejímce 
v první řadě zahrnuje kontrolu dodacího listu. Zde se kontroluje, zda množství a 
druh dodaného materiálu odpovídá objednacímu listu. 
Sádrokartonové desky – Kontroluje se kvalita a neporušenost desek při skladování 
a transportu na staveniště. Desky nesmějí být mechanicky porušené (praskliny, 
ulomené rohy atd.), nesmějí být vlhké ani zdeformované. Desky smějí být 
dodávány a skladovány pouze na originálních paletách nebo na podkladních 
hranolech s rozestupy max. 500 mm. 
Ostatní materiál – Role minerální izolace musí být dodávány v originálních 
neporušených PE fóliích. Role nesmí být zdeformované, potrhané ani navlhnuté. 
Pozinkované ocelové profily nesmějí být zdeformované ani jinak znehodnocené. 
Ostatní materiál je dodáván v originálních neporušených obalech. 
 Kontrola strojů a nářadí – Dále je nutné zkontrolovat, zda jsou před samotným 
procesem montáže k dispozici všechny potřebné pracovní pomůcky a nářadí a to 
požadovaného technického stavu. Všichni pracovníci musí být také vybaveni 
ochrannými pomůckami, které jsou blíže specifikované v bodě 8.6.3. Elektrické 
stroje a nářadí musí být pravidelně podrobovány revizním kontrolám. O těchto 
kontrolách musí být předložen příslušný protokol. Stavební stroje musí být 
kontrolovány dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. U silničních vozidel musí být 
prokázána jejich bezpečnost a funkčnost platným technickým průkazem. Měřící 
technika (vodováha, laserový nivelační přístroj) musí být kontrolována s periodou 







 Kontrola pracovníků – Kontroluje se zdravotní a odborná způsobilost k provádění 
prací. Pracovníci se musí prokázat požadovaným vzděláním v oboru a platným 
certifikátem o zaškolení v provádění systému Rigips. Před započetím prací musí být 
všichni pracovníci vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
 Kontrola skladování – Je nutné zkontrolovat správnost skladování jednotlivých 
druhů materiálů především dle požadavků uvedených v technickém listu 
příslušného výrobku. 
Sádrokartonové desky – Desky smějí být skladovány pouze na originálních 
paletách nebo na podkladních hranolech s rozestupy max. 500 mm. Musí být 
chráněny před vlhkostí a povětrnostními vlivy. Minimálně 48 hodin před montáží 
desek musejí být tyto desky umístěny v prostoru montáže, aby došlo k vzájemnému 
vyrovnání vlhkosti. 
Ostatní materiál – Role minerální izolace musí být skladovány v originálních 
neporušených PE fóliích, které chrání izolaci před znehodnocením. Skladovat se 
smí pouze v krytých prostorách, kde nedojde na navlhnutí minerální vaty. Ocelové 
profily skladujeme tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a deformaci. 
Ostatní materiál skladujeme tak, aby nedošlo k poškození originálních obalů (např. 
protržení papírového pytle sádrového tmelu). Drobný materiál skladujeme pouze 
v uzamykatelných staveništních skladech. 
8.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Stavbyvedoucí je povinen 4x denně měřit 
teplotu a zaznamenávat naměřené hodnoty do stavebního deníku. Naměřené 
hodnoty jednou denně doplněny o stručný popis počasí během dne. Sádrokartonové 
desky je třeba chránit proti dlouhodobě vysoké vzdušné vlhkosti. Taktéž desky 
nesmějí přijít do přímého kontaktu s kapalnou vodou. Nejnižší dovolená teplota pro 
tmelení je + 5 °C. Tmelení a lepení je povoleno pouze v době, kdy teplota a vlhkost 
výrazně nekolísají. Limitující zatížení teplem pro konstrukce Rigips je teplota 







 Kontrola vytýčení příčky – Vytýčení příčky musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. Při vytyčování se musí brát v úvahu tloušťka příčky (ryska vytýčení 
kopíruje hranu příčky, tzn., že musíme počítat i s tloušťkou opláštění). 
 Kontrola montáže – Průběžně se kontroluje postup montáže dle postupu popsaného 
v bodě 8.7. Dále kontrolujeme, zda jsou prováděny správné typy příček na správné 
části půdorysu a zda jsou použity správné druhy sádrokartonových desek (příčky v 
místnostech s výskytem vlhkosti jsou opláštěny impregnovanou deskou RBI). 
Kontroluje se rozteč svislých profilů (625 mm u obyčejných, 400 mm u zesílených 
a profily jsou zdvojené), ukotvení profilů do stavěcích třmenů, správnost provádění 
opláštění s překrýváním spár, správnost osazení minerální izolace v příčce, 
množství vrutů, kterými je deska uchycena, kvalita tmelení a použití výztužných 
pásek. U zesílených příček musí být použit plech tl. 0,8 mm a výšky 250 mm a to 
v předepsané výšce nad podlahou. Minimální a doporučené hodnoty vzdáleností 
uchycení, překrytí desek atd. jsou uvedeny v bodě 8.7. 
 Kontrola provedení otvorů a osazení zárubní – Kontruje se poloha otvoru dle 
dokumentace, správná světlá šířka dveřního otvoru, správnost provedení nadpraží 
dveřního otvoru dle postupu montáže a správnost uchycení a osazení dveřní 
zárubně. Limitní a doporučené hodnoty jsou uvedeny v bodě 8.7. 
 Kontrola dilatace – Dilatace musejí přesně navazovat na dilatace objektové (v 
nosné konstrukci) a nesmějí být posunuty. Provádějí se po celé výšce 
sádrokartonové konstrukce. Provedení musí být kluzné a musí být zachovány 
dilatační spáry o šířce min. 20 mm. 
 Kontrola instalací – Před zaklopením druhé strany instalačních příček musí být 
zkontrolovány instalace vedoucí v ní. Důležité jsou zejména těsnosti spojů, 
přichycení ke konstrukci příčky atd. Při zaklápění příčky je také důležité 
kontrolovat polohy čistících kusů, ventilů a kohoutů a jejich polohu vyznačit na 







8.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie – Tato kontrola spočívá v kontrole vodorovnosti, svislosti a 
rovinnosti konstrukce. Povrch musí být proveden ve stupni jakosti Q2, což 
odpovídá standardnímu tmelení (základní tmelení a tmelení finální). Na povrchu 
nesmí být viditelné otisky po zpracování ani stopy po nářadí. Po dokončení tmelení 
je třeba v případě potřeby tmelené plochy přebrousit. Dále musí konstrukce 
vyhovovat všem geometrickým tolerancím celkové popř. místní přímosti hran a 
koutů dle ČSN 73 0205. Taktéž musí být splněny tolerance vzdáleností protilehlých 
konstrukcí dle hodnot uvedených v ČSN 73 0205. Vizuálně se zkontroluje 
správnost konstrukcí dle projektové dokumentace. Rovinnost musí vyhovovat 
tolerancím dle tabulky tolerancí hotových konstrukcí, kterou uvádí výrobce. 
Tolerance rovinnosti je ± 7 mm/ 2m. 
 Kontrola provedení – Kontroluje se finální provedení dle projektové dokumentace. 
Důležitá je správnost použitého materiálu, správnost provedení (např. zda se příčka 
nekýve, zda je kluzně připojena ke stropní konstrukci, kluzné napojení příček v 
dilataci atd.), maximální délka a plocha dilatačního celku, poloha otvorů, prostupů 
a revizních dvířek. Případné změny na konstrukci odsouhlasené investorem, 
projektantem i provádějící firmou budou zakresleny do projektové dokumentace. 
Tato dokumentace bude při kolaudaci stavby předána jako dokumentace 
skutečného provedení. 
8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bezpečnost práce lze částečně zajistit tím, že montážní práce budou vykonávat osoby 
seznámené se stavebním procesem, projektovou dokumentací a vyučené v příslušném 
oboru. Dále je nutné seznámit pracovníky s bezpečností práce při manipulaci s těžkými 
břemeny. Nutností je, aby vázání těžkých břemen prováděla osoba s platným vazačským 
průkazem a před složením břemena vždy kvalitu uchycení překontrolovala. Pod 
přepravovanými břemeny se nesmí vyskytovat žádné osoby! Všichni pracovníci pohybující 







reflexní vestou pro zajištění viditelnosti. Reflexní vestou musí být vybaveny i osoby mimo 
staveniště např. při řízení dopravy v okolí staveniště. Nedodržení těchto požadavků bude 
trestáno pokutou až 10 000,- Kč. V prostoru stavby je taktéž přísný zákaz kouření a to pod 
pokutou 5 000,- Kč. 
 Při vertikální přepravě materiálu nesmí být hydraulická ruka přetížena. Automobil 
musí být zapatkován. Další požadavky na používání strojů stanovuje nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí ve znění pozdějších předpisů. 
 Při práci ve výškách je třeba dbát zvýšené opatrnosti a být seznámen s bezpečností 
práce dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů. Jedná se zejména o tyto části: 
- I) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- III) Používání žebříků 
- IV) Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- V) Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- VIII) Shazování předmětů a materiálu 
- XI) Školení zaměstnanců 
 Pravidla bezpečnosti práce upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů. Jedná se o části: 
 Příloha 1. – Další požadavky na staveniště 
- I) Požadavky na zajištění staveniště 
- II)  Zařízení pro rozvod energie 
 Příloha 2. – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 







 Příloha 3. – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- I) Skladování a manipulace s materiálem 
- XI)  Montážní práce 
8.10 Ekologie 
Ochrana podzemních a povrchových vod 
 Podzemní vody nebudou prováděnými pracemi dotčeny. Strojní zařízení budou 
opatřené nádobkou proti úkapu olejů. 
Ochrana proti znečistění okolních ploch 
 Všechny stavební stroje opouštějící staveniště je nutné před výjezdem na veřejnou 
komunikaci očistit a zamezit tak znečistění komunikací. K tomuto účelu bude u výjezdu ze 
staveniště umístěna myčka. 
Ochrana ovzduší 
 Některé stavební stroje budou svojí činností vypouštět do ovzduší výfukové plyny, 
jejichž množství nebude překračovat hodnoty stanovené zvláštním předpisem. 
Ochrana proti hluku 
 Při práci budou používány pouze stroje a pracovní pomůcky, které jsou nezbytně 
nutné pro vyhotovení prací. Provoz na stavbě bude realizován pouze v době od 6:00 do 
22:00, aby nadměrný hluk ze staveniště nezatěžoval okolí stavby. 
Řešení likvidace odpadů 
 Pro odvoz stavebního odpadu je zajištěn dopravce, který bude přivážet a odvážet ze 
staveniště kontejner a to dle aktuálních potřeb na stavbě. Nakládání s odpady bude probíhat 
dle zákonů a vyhlášek: 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 







 Papírové a lepenkové obaly, dřevo a sádra (sádrokarton) budou likvidovány firmou 
zabývající se recyklací stavebních odpadů. Ocel bude odvezena do sběrného dvora. Ostatní 
odpady a plasty budou odvezeny na skládku odpadu. Veškerý vzniklý odpad bude 
evidován a při kolaudaci objektu bude předložen doklad o jeho likvidaci. 
 Odpady budou shromažďovány v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb.: 
- Shromažďovací prostředky budou speciální kontejnery, obaly 
- Odlišení skladovaného odpadu popisem 
- Zabezpečení před zneužitím, odcizením nebo znehodnocením 
- Zabezpečení před nežádoucím smícháním s jiným materiálem či odpadem 
- Zabezpečení proti vlivu odpadů na zdraví osob a životního prostředí 
 Zatřízení odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a způsob jeho likvidace je uveden 







VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGMENT 
  
9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – 




AUTOR PRÁCE                   BC. MAREK MIHAL  
AUTHOR 









9.1 Obecné informace 
9.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie 
věd a Univerzity Karlovy, stavební objekt SO 001 
Místo stavby:    Vestec 
      st. parc. 209 
parc. č. 197/10, 197/12, 197/98, 197/99, 197/100, 
291/1, 293/1, 294/1, 305/6, 306 
      k. ú. Vestec u Prahy 
Charakter stavby:   Novostavba 
Účel stavby:    Budova pro vědu a výzkum a budovy laboratoří 
Stavebník:    Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
      Vídeňská 1083 
      142 20 Praha 4 
Projektant:    Centroprojekt group, a.s. 
      Štefánikova 167 
      760 01 Zlín   
Generální dodavatel:  Zlínstav, a.s. 
      Bartošova 5532 
      760 01 Zlín 
Dodavatel stavebního materiálu: Dektrade a.s. 
      Nad Jezerem 558 







9.1.2 Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha:     8 766 m2 
Obestavěný prostor:     102 916 m3 
Počet podlaží:     2x NP 
        1x PP 
Zastřešení:      plochá střecha jednoplášťová 
9.1.3 Obecné informace o stavbě 
 Viz bod 8.1.3 této práce. 
9.1.3.1 Členění stavby na stavební objekty 
 Viz bod 1.5 této práce. 
9.1.4 Obecné informace o stavebním procesu 
 Fasáda objektu SO 001 je řešena formou kontaktního zateplovacího systému ETICS 
kombinovaného s provětrávanou plechovou fasádou. ETICS je navržen v úrovni 1. PP, na 
stěnách únikových schodišť, v prostorech pod okny 1.NP od parapetů k soklu, mezi okny 
1.NP a 2.NP a nad okny 2.NP do výšky 750 mm. Provětrávaná plechová fasáda je 
navržena ve „špici“ objektu a kolem provozu gastro, atice, rozích objektu a na 
meziokenních pilířích. 
 Tepelná izolace kontaktního zateplovacího systému je navržena v tloušťce 120 mm. 
Úniková schodiště jsou zateplena tepelně izolační deskou EPS tloušťky 60 mm. Pro izolaci 
soklu a stěn podzemního podlaží je navržen izolant EPS sokl v tloušťce 120 mm. Izolace 
soklu je vytažena 300 mm nad upravený terén. Izolace soklu na únikovém schodišti je 
řešena soklovou deskou EPS sokl tloušťky 60 mm.  
 Finální vrstva fasády je navržena v silikonové probarvené tenkovrstvé omítce se 







 V případě, že ETICS probíhá přes objektovou dilatační spáru, je třeba provést 
dilataci v zateplovacím systému. 
9.2 Převzetí a připravenost pracoviště, připravenost staveniště 
9.2.1 Převzetí pracoviště 
 Pracoviště bude předáno pro realizaci kontaktního zateplovacího systému po 
zhotovení hrubé stavby (monolit, střecha, výplně otvorů). Taktéž musí být zhotovené 
lešení. Vyhotovené konstrukce musí být v souladu s projektovou dokumentací, zhotovené 
podle příslušných technologických předpisů a v požadované kvalitě dle kontrolních a 
zkušebních plánů. Veškeré kontroly a zkoušky musí být provedeny před převzetím 
pracoviště, aby tak byla zajištěna jeho připravenost. 
 Předání pracoviště subdodavateli provede stavbyvedoucí generálního dodavatele 
stavby. Záznam o předání pracoviště bude proveden do stavebního deníku. Taktéž musí být 
provedeno školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí bezpečnostní 
technik stavby. Zápis o provedeném školení s podpisy všech proškolených účastníků bude 
proveden do deníku BOZP. 
9.2.2 Připravenost pracoviště 
 Před zahájením montáže kontaktního zateplovacího systému budou provedeny 
kontroly předešlých prací, na které zateplovací systém navazuje nebo je zakrývá. Jde 
především o následující: 
- Svislé a vodorovné monolitické konstrukce 
- Střešní plášť (ETICS navazuje u atiky) 
- Výplně otvorů do exteriéru 
- Lešení 
 Tyto práce musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, dle 







stavby. Pro kladné splnění vstupní kontroly musí být zajištěny požadavky stanovené 
výstupní kontrolou předešlých prací. O jednotlivých kontrolách bude proveden záznam do 
stavebního deníku resp. do formuláře kontrolního a zkušebního plánu, který je jeho 
součástí. 
 Pracoviště musí být zbaveno všech zbytků stavebního materiálu. Otevřené prostory 
musí být ohrazeny zábradlím. 
9.2.3 Připravenost staveniště 
 Pro realizaci kontaktního zateplovacího systému musí být na staveništi: 
- Oplocení staveniště do výšky 2,0 metru vč. uzamykatelné vstupní brány 
- Vjezd a výjezd s označením na příslušných veřejných komunikacích 
- Areálové komunikace 
- Napojení na inženýrské sítě (zejména zásobení vodou) 
- Zařízení staveniště vč. skladových prostor a zpevněných ploch 
- Potřebný materiál, stroje, nářadí a pomůcky 
 Inženýrské sítě kanalizace, elektrické energie, vody a plynu jsou v dosahu staveniště 
a jejich připojení zajistil generální dodavatel stavby před zahájením prací. Zhotoveny jsou 
rovněž stavební objekty SO 310 Regulační stanice plynu a SO 404 Distribuční 
transformační stanice. Do objektu SO 310 ústí přípojka VTL plynu (SO 320) a do SO 404 
ústí přípojka vysokého napětí (SO 400). Zásobení vodou bude zajištěno z provizorní 
staveništní přípojky napojené na areálový vodovod (SO 201). Zásobení elektrickou energií 
bude zajištěno ze staveništních rozvaděčů. 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny sanitární buňkou a mobilní toaletou, 








9.3.1 Výpis skladeb 
A) Obvodová stěna (ETICS EPS + ŽB)     335 mm  
- Tenkovrstvá omítka       2 mm 
- ŽB monolitická stěna      200 mm 
- Kontaktní zateplovací systém ETICS 
- Lepící tmel       5 mm 
- Fasádní desky EPS      120 mm 
- Lepící systémový tmel + perlinka     6 mm 
- Silikonová probarvená tenkovrstvá omítka   2 mm 
B) Obvodová stěna (ETICS EPS sokl + ŽB)    335 mm 
- Tenkovrstvá omítka       2 mm 
- ŽB monolitická stěna      200 mm 
- Kontaktní zateplovací systém ETICS 
- Lepící tmel       5 mm 
- Fasádní desky EPS sokl      120 mm 
- Lepící systémový tmel + perlinka     6 mm 
- Silikonová probarvená tenkovrstvá omítka   2 mm 
C) Obvodová stěna na únikovém schodišti (ETICS EPS + ŽB)  275 mm  
- Tenkovrstvá omítka       2 mm 
- ŽB monolitická stěna      200 mm 
- Kontaktní zateplovací systém ETICS 
- Lepící tmel       5 mm 
- Fasádní desky EPS      60 mm 
- Lepící systémový tmel + perlinka     6 mm 







D) Obvodová stěna na únikovém schodišti (ETICS EPS sokl + ŽB) 275 mm  
- Tenkovrstvá omítka       2 mm 
- ŽB monolitická stěna      200 mm 
- Kontaktní zateplovací systém ETICS 
- Lepící tmel       5 mm 
- Fasádní desky EPS sokl      60 mm 
- Lepící systémový tmel + perlinka     6 mm 
- Silikonová probarvená tenkovrstvá omítka   2 mm 
9.3.2 Výpis konstrukcí 








A Obvodová stěna 335 EPS 120 2 250 
B Obvodová stěna – sokl 335 EPS sokl 120 259 
C 
Obvodová stěna na 
únikovém schodišti 
275 EPS 60 277 
D 
Obvodová stěna na 
únikovém schodišti – sokl 
275 EPS sokl 60 16 
9.3.3 Výpis materiálu 
Tabulka 59 – Výkaz výměr – ETICS 







Lepící hmota kg A+B+C+D 2 802 3 8 406 
Izolace EPS tl. 120 mm m2 A 2 250 1,1 2 475 
Izolace EPS sokl tl. 120 mm m2 B 259 1,1 285 
Izolace EPS tl. 60 mm m2 C 277 1,1 305 
Izolace EPS sokl tl. 60 mm m2 D 16 1,1 18 
Talířova hmoždinka Ø80 mm ks A+B+C+D 2 802 6 16 812 
Stěrková hmota kg A+B+C+D 2 802 4 11 208 
Perlinka m A+B+C+D 2 802 1,1 3 082 
Penetrace l (A+B+C+D)*2 5 604 0,2 1 120 








9.3.4.1 Primární doprava 
 Materiál potřebný pro realizaci kontaktního zateplovacího systému ETICS bude na 
staveniště dovážen dodavatelem materiálu tj. firmou Dektrade a.s. a to ze vzdálenosti 1,0 
km od staveniště po trase, která je graficky vyznačena v příloze č. 2 – Situace dopravních 
tras – materiál. Izolační desky budou dováženy v originálních fóliích po balících. Fasádní 
perlinka bude dopravována v kartonech na paletách. Role perlinky jsou v kartonech 
umístěny vertikálně. Ostatní materiál bude dovážen pouze v originálních baleních 
(papírové pytle, plastové kyblíky). 
 Doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem Avia D100E s valníkem. 
Složení materiálu bude prováděno ručně. Doprava materiálu na stavbu bude kvůli krátké 
přepravní vzdálenosti a zejména vysokému objemu materiálu probíhat nárazově dle 
aktuálních potřeb na stavbě. 
9.3.4.2 Sekundární doprava 
 Na místo skládky budou balíky izolačního materiálu, role perlinky a další drobné 
materiály přepravovány ručně. Z místa skládky na pracoviště bude materiál taktéž 
přepravován ručně. V případě přepravy drobného materiálu může být použito stavební 
kolečko. Vertikální doprava materiálu na místo zabudování do konstrukce bude zajištěna 
lešenářskými stavebními vrátky s nosností max. 60 kg. 
9.3.5 Skladování 
 Balíky izolačních desek z pěnového polystyrenu musí být skladovány v originální PE 
fólii. Při skladování nesmí být vystaveny přímému slunci ani vlhkosti. Taktéž nesmí být 
vystaven přímému ohni a teplotám nad 100 °C. Balíky ukládáme zásadně deskami 
naplocho. Výška stohu balíků není omezena, doporučuje se však pro pohodlnou 
manipulaci s balíky max. výška 2,0 m. 
 Role perlinky je doporučené skladovat v zabalené v originálních fóliích, vertikálně, 







 Papírové pytle lepící a stěrkové hmoty je třeba skladovat v suchém skladu tak, aby 
nedošlo k mechanickému porušení obalu. Je třeba zabránit kontaktu s vodou, aby nedošlo 
k chemické reakci a vytvoření hrudek. 
 Plastové kbelíky penetrace a omítkoviny je třeba skladovat v originálních baleních a 
chránit před mrazem a přímým sluncem při teplotách + 5 – + 25 °C. 
 Veškerý drobný materiál (vše mimo tepelně izolační desky) je třeba skladovat 
v uzamykatelných skladech a chránit ho před mrazem. 
9.4 Pracovní podmínky 
9.4.1 Obecné pracovní podmínky 
 Areál staveniště bude oplocen do výšky 2,0 metru proti vniknutí nepovolaných osob. 
Vjezd bude řešen z ulice Průmyslová, je patřičně označen dopravním značením a opatřen 
uzamykatelnou bránou. V pracovní době je v provozu vrátnice. Parkování pracovníků bude 
zajištěno přímo na staveništi popř. okolo hlavní příjezdové komunikace. Parkovaná vozidla 
nesmí omezovat dopravu na staveništi ani v jeho okolí. Každý dopravní prostředek 
opouštějící staveniště musí být řádně očištěn před vjezdem na veřejnou komunikaci. 
K tomuto účelu bude u výjezdu ze staveniště umístěna myčka. 
Všichni pracovníci musejí být před zahájením prací náležitě proškoleni, zejména 
musí být seznámeni s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále musí být seznámeni s pracemi, které mají 
vykonávat. Pracoviště musí být předané (zápis ve stavebním deníku) a vyklizené od 
zbytkového stavebního materiálu. Generální dodavatel stavby zajistí zásobování pracoviště 








9.4.2 Pracovní podmínky procesu 
 Práce budou probíhat bez zvláštních opatření v rozmezí teplot + 5 – + 25 °C resp. + 
8°C a + 30°C. Práce mohou při teplotách nižších než + 5 °C probíhat pouze v případě, že 
jsou použity materiály, které práci při nižších teplotách povolují.  
 Silikátové výrobky (silikátová tenkovrstvá omítka) smějí být zpracovány při 
teplotách min. + 8 °C. Maximální povolená teplota je + 25 °C.  
 Pro aplikaci penetračního nátěru je dovolen rozsah teplot + 5 – + 30 °C. 
 Lepící a stěrková hmota smí být aplikována při teplotách v rozsahu + 5 – + 25 °C. 
 Ve všech výše uvedených případech je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření, 
silnému větru, dešti a vysokým či nízkým teplotám podkladu (rozsah teplot pro podklad 
dané vrstvy odpovídá rozsahu teplot pro okolní vzduch, kdy je povoleno zpracování 
daného materiálu). 
 Práce musí být přerušeny dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. za nepříznivých 
klimatických podmínek tj. při síle větru nad 8 m/s, dešti, bouři a mlze, kdy dohlednost není 
větší než 30 metrů a to na dobu nezbytně nutnou. 
9.5 Personální obsazení 
Práce mohou provádět pouze osoby proškolené, mající na tuto činnost odbornou 
kvalifikaci a jejich zdravotní stav jim dovoluje provádět práci ve výškách. Před zahájením 
práce pracovníci zkontrolují technický stav všech používaných nástrojů a pomůcek. Taktéž 
se zkontroluje stav a stabilita lešení, které musí splňovat podmínky dané nařízením vlády 
č. 362/2005 Sb. na dočasné stavební konstrukce. Montáž musí být provedena dle 
technologického předpisu pro montáž lešení. Po dobu pohybu na staveništi jsou pracovníci 
povinni dodržovat zásady BOZP, zejména používání osobních ochranných pomůcek. Na 
provádění montážních prací bude dohlížet technik subdodavatele, zkoušky a kontroly bude 







Tabulka 60 – Složení pracovní čety - ETICS 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 1 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Fasádník* 7 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace s vedoucím čety, provádění 
prací, dodržování BOZP, příprava nářadí 
Pomocný pracovník 2 Bez požadavku 
Manipulace s materiálem, komunikace 
s vedoucím čety a fasádníky, příprava 
materiálu, pořádek na pracovišti, 
dodržování BOZP 
*Směrodatný pracovník 
9.6 Stroje, nářadí a pomůcky 
9.6.1 Stroje 
9.6.1.1 Těžká mechanizace 
 Nákladní automobil AVIA D100E s valníkem 
(primární doprava materiálu) 
  Specifikace: 
- Užitná nosnost:     6 860 kg 
- Rozměry valníku (Š x D):    2,3 x 6,1 m 
9.6.1.2 Lehká mechanizace 
 Stavební a lešenářský vrátek GEDA MINI 60S 
(vertikální sekundární doprava materiálu) 
  Specifikace: 
- Maximální nosnost:    60 kg 







 Stacionární lešení Layher Blitz 70 
(montáž ve výšce) 
  Specifikace: 
- Svislé rámy:     2,0 x 0,73 m 
- Lešeňové podlahy – šířka:    0,19; 0,32; 0,73 m 
- Lešeňové podlahy – délka:   0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 
       3,07; 4,14 m    
 Příklepová vrtačka MAKITA HP 1640 
(kotvení ETICS do ŽB, příprava lepidla) 
  Specifikace: 
- Počet otáček:     0 – 2 800 min-1 
- Výkon:      680 W 
- Hmotnost:      2,0 kg 
- Napájení:      230 V 
 Optický nivelační přístroj Bosch GOL 26D se stativem a nivelační latí 
(zaměření fasády) 
  Specifikace: 
- Pracovní dosah:     100 m 
- Přesnost:      1,6 mm na 30 m 
- Hmotnost:      1,7 kg 
- Zvětšení      26x 
9.6.2 Nářadí a pomůcky 
 Nerezové hladítko – rovné a s ozubením 
 Plastové hladítko na strukturované omítky 
 Špachtle 
 Váleček 








 Brusné hladítko na polystyren 
 Pilka na polystyren 
 Měřící nářadí (vodováha, svinovací metr, úhelník) 
 Stavební kolečko 
9.6.3 Osobní ochranné pomůcky 
 Ochranná přilba 
 Zpevněná pracovní obuv 
 Reflexní vesta 
9.7 Pracovní postup   
Penetrace podkladu 
 V případě potřeby se přilnavost podkladu upraví ředěným penetračním nátěrem 
s čistou vodou v poměru 1:5 – 1:8 dle přilnavosti podkladu. V případě vyšší savosti je 
doporučeno provést penetraci ve dvou nátěrech. První nátěr provedeme penetrací zředěnou 
v poměru 1:8 s vodou, druhý nátěr v poměru 1:5. Nanášení provádíme válečkem. 
Příprava lepící hmoty 
 Lepící a stěrková hmota (dále lepidlo) se připraví postupným vmícháváním jednoho 
pytle suché směsi (25 kg) do čisté vody (6 l) pomocí míchací metly do vrtačky. Doba 
míchání je 2 – 5 minut. K materiálům není dovolené přidávat a přimíchávat žádné přísady. 
Založení systému 
 Systém se zakládá s použitím zakládacího profilu nebo i bez něj. Navrženo je 
zakládání bez zakládacího profilu jen s použitím zakládací latě.  
 Zakládací lať upevníme do úrovně spodní hrany tepelné izolace. Naneseme na 
napenetrovaný podklad vrstvu lepidla do výšky od zakládací latě cca 150 mm, do které 







lepidla. Podle zakládací latě provedeme ohnutí sítě o 90° a vložíme izolaci. Perlinku 
pomocí lepidla upevníme na spodní straně izolace. Pro bezpečné odkapávání vody je 
vhodné osadit na spodní vnější roh rohový ochranný profil s okapničkou. Zakládání 
systému tímto způsobem provádíme pouze v místech, kde na ETICS zespodu navazuje 
plechová fasáda. V úrovni sokl – obvodová stěna přechází zateplení soklu plynule na 
zateplení obvodové stěny (stejná tloušťka tepelné izolace). 
Lepení tepelného izolantu 
 Lepidlo nanášíme ručně vždy po obvodu desky a středem desky (v nepravidelném 
pásu nebo v min. 3 bodech). Je nutné, aby plocha desky spojená s podkladem zaujímala 
minimálně 40% celkové plochy desky. V případě rovného podkladu je dovoleno lepit 
desky celoplošně nerezovým hladítkem s ozubením. Izolační desky se lepí odspodu nahoru 
a to vodorovně. Odshora dolů je dovoleno lepit izolant pouze v případě soklu pod 
zakládací lištou, pod terénem a v jiných odůvodněných případech. Při lepení se lepidlo 
nesmí dostat na boční stěny izolantu. Desky se lepí na vazbu, není přípustné, aby vznikla 
průběžná spára ani na nároží. Přebývající část izolační desky se odřízne. Spáry větší než 2 
mm je třeba vyplnit izolačním materiálem (např. nízkoexpanzní pěnovou izolační hmotou). 
Přednostně se používají celé desky, použití přířezů je dovolené pouze, jsou-li širší než 150 
mm a neosazují se na nárožích a ukončení systému.  
 








Kotvení tepelného izolantu 
 Pro izolanty z EPS i XPS je třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 
mm. Talířové hmoždinky je možné osadit jak v místě styků, tak i v jeho ploše. 
 Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepidla, aby nedošlo k posunutí izolantu a 
k narušení rovinnosti zpravidla 24 – 72 hodin po zateplení. Hmoždinka musí být osazena 
pevně bez pohybu a její talíř musí být zapuštěn o cca 2 – 3 mm pod povrch izolantu. Do 
podkladů z plných materiálů se používají hmoždinky o průměru 80 mm s kotevní délkou 
do pevného podkladu minimálně 35 mm. Použité hmoždinky musí být kategorie použití A 
tj. hmoždinky do betonu.  
 Způsob uchycení izolantu (počet a rozmístění hmoždinek) musí být navržen dle ČSN 
73 2901. Dle projektu je navrženo 6 ks/m2, což je minimální počet hmoždinek v 1 m2 
plochy. V oblasti nároží a atiky se navrženo 8 ks/m2. 
 
Obrázek 35 – Vzorové rozmístění hmoždinek u ETICS 
Úprava povrchu izolantu a vyztužení exponovaných míst 
 V případě, že rovinatost povrchu není dostatečná (doporučeno ± 5 mm/ m), provede 
se přebroušení pomocí brusného hladítka na polystyren. V případě degradace povrchu 
z důvodu delší prodlevy (více než 14 dní) provedeme přebroušení celoplošně. 
 Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů atd. se 
doporučuje vyztužit vtlačením rohové lišty s perlinkou do předem nanesené vrstvy lepidla. 
Rohy tvorů se vyztuží diagonálně pruhy perlinky o rozměrech minimálně 200 x 300 mm. 
V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních lišt do předem 
nanesené vrstvy lepidla. Dilatace se provádí pouze na základě návrhu v projektové 








Obrázek 36 – Dilatace ETICS 
Nanesení základní vrstvy 
 Stěrkovou hmotu (lepidlo) připravíme dle návodu, viz výše. 
 Základní vrstva se provádí plošným nanášením lepidla na izolační desky, vtlačením 
perlinky do první vrstvy a následným přestěrkováním. Tloušťka první vrstvy stěrkové 
hmoty by dle skladby konstrukce neměla být větší než 4 mm. Následně do první vrstvy 
plošně zatlačujeme perlinku tak, že se odvíjí pás síťoviny shora dolů a zatlačuje se 
nerezovým hladítkem od středu ke krajům. Jednotlivé pásy kladené vedle sebe se ukládají 
s minimálním přesahem 100 mm. Místa přesahů musí být provedena tak, aby nebyla 
narušena rovinatost. Rovinatost se doporučuje ve velikosti maximálního zrna omítky 
zvýšenou o 0,5 mm na každý metr délky. V místech styku rozdílných typů izolantu bez 
požadavku na přiznání spáry je nutné perlinku zdvojit přesahem min. 150 mm na každou 
stranu. Bezprostředně poté naneseme druhou vrstvu stěrkové hmoty o tloušťce 2 mm. 
Lepidlo nanášíme a uhlazujeme nerezovým hladítkem. Celková tloušťka základní vrstvy 
by měla být 6 mm. Perlinka musí být v poloze 1/2 – 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže 
vnějšímu líci. Vždy musí být dodrženo minimální krytí síťoviny 1 mm. Při použití profilů 
s okapničkou je třeba základní vrstvu i s perlinkou ukončit až na spodní hraně profilu.  
 Spáry mezi zateplovacím systémem a jinou konstrukcí (oplechování, výplně otvorů) 
se doporučuje upravit pružným těsnícím tmelem nebo vhodnou lištou tak, aby nedošlo 







Provádění povrchových úprav 
 Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje. Dojde tím ke 
zvýšení přídržnosti a ke snížení savosti podkladu. Penetrační nátěr se ředí 1:1 s čistou 
vodou a provádí se po vyzrání základní vrstvy tj. po 3 – 5 dnech. Penetrační nátěr se nanáší 
válečkem.  
 Povrchová úprava ve formě tenkovrstvé silikátové omítky se provádí po 12 – 24 
hodinách od penetrace. Teplota při provádění silikátových omítek nesmí poklesnout pod + 
8 °C. Je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Omítka se natahuje 
na zaschlý penetrační nátěr směrem shora dolů. Při napojování nanášeného materiálu 
nesmí okraj nanesené plochy před pokračováním zasychat. Nanáší se nerezovým hladítkem 
v tloušťce 2 mm. Po mírném zaschnutí nanesené omítky se provede požadovaná rýhovaná 
struktura. Ta se provádí drásáním hladítkem z plastu tak, že hrubší zrna se odvalují po 
podkladu a vrstvu rovnoměrně strukturují. Drásání se provádí vodorovně nebo svisle. 
Takto docílíme finálního vzhledu povrchové vrstvy. 
9.8  Jakost a kontrola 
9.8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele a technik 
subdodavatele zkontrolují správnost a úplnost projektové dokumentace. 
Dokumentace musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou nezbytné pro správné 
provedení fasády vč. detailů v místech netypických nebo nejasných. Technik 
subdodavatele taktéž překontroluje výkaz výměr. V rozpočtu musí být zahrnuty 
veškeré položky související s pracemi. 
 Kontrola geometrické přesnosti podkladních konstrukcí – Kontroluje se rovinnost a 
kvalita provedení podkladu a navazujících konstrukcí (stěny popř. jiné konstrukce). 
Dle projektové dokumentace se kontrolují rozměry konstrukce jako celku. Dle ČSN 
EN 13 670 kontrolujeme mezní odchylky rovinnosti a sklonu monolitických 







2. Další mezní odchylky ve výstavbě uvádí norma ČSN 73 0205. Pro lepený a 
kotvený zateplovací systém ETICS se doporučuje rovinnost podkladu v toleranci ± 
20 mm/ m. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Kontrola vstupujícího materiálu při přejímce 
v první řadě zahrnuje kontrolu dodacího listu. Zde se kontroluje, zda množství a 
druh dodaného materiálu odpovídá objednacímu listu. 
Kontrola tepelné izolace – U balíků tepelně izolačních desek musíme obzvlášť 
důkladně provést kontrolu identifikačního štítku jednotlivých balíků, zda odpovídá 
druh (např. deklarovaný součinitel prostupu tepla), tloušťka a objemová hmotnost 
objednacímu listu, prohlášení o vlastnostech výrobku a požadavkům daných 
projektem. Desky musí být řádně zabaleny v originální neporušené fólii. Rozměry 
desek musí být v toleranci s maximálními odchylkami uvedenými v prohlášení o 
vlastnostech výrobku. 
Ostatní materiál – U pytlovaných směsí (lepidlo) se kontroluje, zda nejsou 
porušeny originální obaly a zda špatným skladováním výrobku nedošlo ke ztvrdnutí 
směsi (působení vody). U materiálu dodávaného v plastových kbelících (penetrace, 
silikátová omítka) kontrolujeme opět neporušenost obalu. U talířových hmoždinek 
kontrolujeme zejména velikost (průměr 80 mm) a kategorii použití dodaných 
hmoždinek (kategorie A). Role perlinky musí být řádně zabaleny ve fólii a 
dodávány smí být pouze na zabalených paletách ve svislé poloze. Nesmí být 
potrhány ani jinak mechanicky poškozeny. U profilů kontrolujeme, zda nejsou 
nevhodným skladováním zdeformovány a zda navazující perlinka není potrhaná 
nebo odtržená od profilu. 
 Kontrola strojů a nářadí – Dále je nutné zkontrolovat, zda jsou před samotným 
procesem montáže k dispozici všechny potřebné pracovní pomůcky a nářadí a to 
požadovaného technického stavu. Lešení musí být připraveno a jeho provedení a 
stabilita musí odpovídat požadavkům na bezpečné užívání dočasných stavebních 
konstrukcí. Všichni pracovníci musí být také vybaveni ochrannými pomůckami, 
které jsou blíže specifikované v bodě 9.6.3. Elektrické stroje a nářadí musí být 







předložen příslušný protokol. Stavební stroje musí být kontrolovány dle nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb. U silničních vozidel musí být prokázána jejich bezpečnost a 
funkčnost platným technickým průkazem. Měřící technika (vodováha) musí být 
kontrolována s periodou kontrol 2 roky. 
 Kontrola pracovníků – Kontroluje se zdravotní a odborná způsobilost k provádění 
prací ve výškách. Pracovníci se musí prokázat požadovaným vzděláním v oboru a 
platným certifikátem o zaškolení v provádění systému weber ETICS. Před 
zahájením prací musí být všichni pracovníci vybaveni osobními ochrannými 
pomůckami. 
 Kontrola skladování – Je nutné zkontrolovat správnost skladování jednotlivých 
druhů materiálů především dle požadavků uvedených v technickém listu 
příslušného výrobku. Požadavky na skladování jednotlivých výrobků jsou uvedeny 
v bodě 9.3.5. 
9.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Stavbyvedoucí je povinen 4x denně měřit 
teplotu a zaznamenávat naměřené hodnoty do stavebního deníku. Naměřené 
hodnoty jednou denně doplněny o stručný popis počasí během dne. Požadavky na 
klimatické podmínky během provádění jsou uvedeny v bodě 9.4.2. 
 Kontrola založení systému – Kontaktní zateplovací systém musí být založený dle 
požadavků v pracovním postupu. Zejména při lepení perlinky zakládající systém 
(při zakládání bez zakládacího profilu) musí být vytažena pod první řadou tepelně-
izolačních desek o min. 150 mm. Důležité je i správné osazení okapničky a 
následný přesah výztužné tkaniny v ploše systému přes perlinku z profilu 
s okapničkou. Pro založení systému do roviny se používá zakládací lať. 
 Příprava penetrace a lepidla – Při přípravě penetrace a lepící hmoty dodržujeme 







 Kontrola lepení izolantu – Lepení lze provádět po 12 – 24 hodinách od penetrace 
podkladu. Kontrolujeme, zda je na desky nanášeno dostatečné množství lepidla 
(kontaktní plocha deska – podklad by měla zaujímat asi 40% plochy desky). Zda je 
dodržována vazba, zda nevznikají příliš široké spáry, zda není použito odřezků 
(menší než 150 mm) a zda nevhodné provedení v místě plochy nebo detailu 
systému nezapříčiní vznik tepelného mostu nebo vnikání vlhkosti. 
 Kontrola kotvení izolantu – Kotvení systému hmoždinkami je možno po 1 – 3 
dnech od nalepení izolace na podklad. Kontrolujeme, jestli jsou talířové hmoždinky 
vhodně rozmístěny, zda je použito správné množství (6 ks/m2 v ploše, 8 ks/m2 
v oblastech nároží a atik), zda jsou pevně zakotveny (min. 35 mm do podkladu) a 
zda talíř hmoždinky nepřečnívá přes líc desky nebo do ní není příliš zapuštěn 
(vznik tepelných mostů). 
 Kontrola vyztužení exponovaných míst a osazení dilatačních lišt – Kontroluje se 
správnost osazení lišt v oblastech nároží a dilatačních spár. Lišty musí být osazeny 
v rovině a výšce odpovídající budoucí základní vrstvě. Kontroluje se vyztužení 
rohů otvorů diagonálními pruhy perlinky o rozměrech minimálně 200 x 300 mm. 
 Kontrola základní vrstvy – Kontroluje se tloušťka nanášených vrstev, přesah pásů 
perlinky (min. 100 mm) a zda je perlinka přestěrkována dostatečnou vrstvou 
stěrkové hmoty (min. krytí výztužné tkaniny je 1 mm). Perlinka musí být v místech 
osazených lišt přesazena přes perlinku těchto profilů. Průběžně kontrolujeme 
rovinatost povrchu základní vrstvy, která se doporučuje ve velikosti maximálního 
zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm na každý metr délky. Před penetrací základní 
vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku 3 – 5 dní. 
 Kontrola provádění povrchových úprav – Před prováděním omítky je nutné dodržet 
technologickou přestávku 12 – 24 hodin.  Průběžně kontrolujeme, zda je omítka 
prováděna v požadované rovinnosti (maximální velikost zrna + 5 mm na 1 m 







9.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie – Kontrolujeme rovinnost provedené povrchové úpravy. Dle 
maximálního zrna omítkoviny (1,5 mm) musí být omítka provedena v rovinnosti ± 
2,0 mm/ m.  
 Kontrola provedení – Kontroluje se finální provedení dle projektové dokumentace 
(odstín, struktura). Důležitá je správnost použitého materiálu, správnost provedení a 
osazení lišt v místech dilatací a nároží. Taktéž lišty a profily nesmí vystupovat před 
líc omítky. 
9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bezpečnost práce lze částečně zajistit tím, že montážní práce budou vykonávat osoby 
seznámené se stavebním procesem, projektovou dokumentací a vyučené v příslušném 
oboru. Dále je nutné seznámit pracovníky s bezpečností práce na lešení. Pro zajištění 
vertikální dopravy materiálu bude použit stavební lešenářský vrátek, který je povoleno 
montovat na konstrukci lešení. Vrátek musí být uchycen tak, aby při přepravě materiálu 
nemohlo dojít k uvolnění vrátku, popř. jeho pádu. Vrátek nesmí být přetěžován ani 
používán k pracím, na které není určen (zejména přeprava osob), maximální hmotnost 
přepravovaného břemena je 60 kg. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí být 
vybaveni předepsanými osobními ochrannými pomůckami a reflexní vestou, pro zajištění 
viditelnosti. Reflexní vestou musí být vybaveny i osoby mimo staveniště např. při řízení 
dopravy v okolí staveniště. Nedodržení těchto požadavků bude trestáno pokutou až 
10 000,- Kč. V prostoru stavby je taktéž přísný zákaz kouření a to pod pokutou 5 000,- Kč. 
 Při práci ve výškách je třeba dbát zvýšené opatrnosti a být seznámen s bezpečností 
práce dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů. Jedná se zejména o tyto části: 
- I) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 







- IV) Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- V) Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- VIII) Shazování předmětů a materiálu 
- IX) Přerušení práce ve výškách 
- XI) Školení zaměstnanců 
 Při zhoršených klimatických podmínkách (síla větru nad 8 m/s při práci ve výšce, 
jinak maximální síla větru 11 m/s, bouře, déšť, sněžení, dohlednost menší než 30 m, teplota 
prostředí nižší než – 10 °C) je stavbyvedoucí povinen přerušit práce a zajistit prováděné 
konstrukce a lešení tak, aby např. vlivem větru nedošlo k jejich pádu a ohrožení zdraví 
osob pohybujících se v jeho okolí a škodách na majetku.  
 Pravidla bezpečnosti práce upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů. Jedná se o části: 
 Příloha 1. – Další požadavky na staveniště 
- I) Požadavky na zajištění staveniště 
- II)  Zařízení pro rozvod energie 
- III) Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Příloha 2. – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
- I) Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- XII) Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
 Příloha 3. – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- I) Skladování a manipulace s materiálem 








Ochrana podzemních a povrchových vod 
 Podzemní vody nebudou prováděnými pracemi dotčeny. 
Ochrana proti znečistění okolních ploch 
 Všechny stavební stroje opouštějící staveniště je nutné před výjezdem na veřejnou 
komunikaci očistit a zamezit tak znečistění komunikací. K tomuto účelu bude u výjezdu ze 
staveniště umístěna myčka. 
Ochrana ovzduší 
 Některé stavební stroje budou svojí činností vypouštět do ovzduší výfukové plyny. 
Jejichž množství nebude překračovat hodnoty stanovené zvláštním předpisem. 
Ochrana proti hluku 
 Při práci budou používány pouze stroje a pracovní pomůcky, které jsou nezbytně 
nutné pro vyhotovení prací. Provoz na stavbě bude realizován pouze v době od 6:00 do 
22:00, aby nadměrný hluk ze staveniště nezatěžoval okolí stavby. 
Řešení likvidace odpadů 
 Pro odvoz stavebního odpadu je zajištěn dopravce, který bude přivážet a odvážet ze 
staveniště kontejner a to dle aktuálních potřeb na stavbě. Nakládání s odpady bude probíhat 
dle zákonů a vyhlášek: 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 Papírové a lepenkové obaly, plasty, dřevo a neznehodnocený polystyren (desky 
většího rozměru neznehodnocené jinými materiály) budou likvidovány firmou zabývající 
se recyklací stavebních odpadů. Ocel bude odvezena do sběrného dvora. Ostatní odpady a 
znehodnocený polystyren budou odvezeny na skládku odpadu. Veškerý vzniklý odpad 
bude evidován a při kolaudaci objektu bude předložen doklad o jeho likvidaci. 







- Shromažďovací prostředky budou speciální kontejnery, obaly 
- Odlišení skladovaného odpadu popisem 
- Zabezpečení před zneužitím, odcizením nebo znehodnocením 
- Zabezpečení před nežádoucím smícháním s jiným materiálem či odpadem 
- Zabezpečení proti vlivu odpadů na zdraví osob a životního prostředí 
Tabulka 61 – Zatřízení odpadů vznikajících při provádění ETICS 
Kód 
odpadu 





15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (krabice) R O 
15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) R O 
17 02 01 Dřevo (znehodnocené palety) R O 
17 04 05 Železo a ocel (lišty bez perlinky) D O 
17 06 04 Izolační materiály (pěnový polystyren) R O 
20 01 39 Plasty (pěnový polystyren - neznehodnocený) R O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 
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10.1 Obecné informace 
10.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie 
věd a Univerzity Karlovy, stavební objekt SO 001 
Místo stavby:    Vestec 
      st. parc. 209 
parc. č. 197/10, 197/12, 197/98, 197/99, 197/100, 
291/1, 293/1, 294/1, 305/6, 306 
      k. ú. Vestec u Prahy 
Charakter stavby:   Novostavba 
Účel stavby:    Budova pro vědu a výzkum a budovy laboratoří 
Stavebník:    Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
      Vídeňská 1083 
      142 20 Praha 4 
Projektant:    Centroprojekt group, a.s. 
      Štefánikova 167 
      760 01 Zlín   
Generální dodavatel:  Zlínstav, a.s. 
      Bartošova 5532 
      760 01 Zlín 
Dodavatel stavebního materiálu: Dektrade a.s. 
      Nad Jezerem 558 







10.1.2 Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha:     8 766 m2 
Obestavěný prostor:     102 916 m3 
Počet podlaží:     2x NP 
        1x PP 
Zastřešení:      plochá střecha jednoplášťová 
10.1.3 Obecné informace o stavbě 
 Viz bod 8.1.3 této práce. 
10.1.3.1 Členění stavby na stavební objekty 
 Viz bod 1.5 této práce. 
10.1.4 Obecné informace o stavebním procesu 
 Fasáda objektu SO 001 je řešena formou kontaktního zateplovacího systému ETICS 
kombinovaného s provětrávanou plechovou fasádou Dekmetal. ETICS je navržen v úrovni 
1. PP, na stěnách únikových schodišť, v prostorech pod okny 1.NP od parapetů k soklu, 
mezi okny 1.NP a 2.NP a nad okny 2.NP do výšky 750 mm. Provětrávaná plechová fasáda 
je navržena ve „špici“ objektu a kolem provozu gastro, atice, rozích objektu a na 
meziokenních pilířích. 
 Plechové kazety Dekcassette LE mají rozměr 1 200 x 400 mm se spárou 20 mm mezi 
kazetami. Základní tloušťka tepelného izolantu z minerální vlny je 120 mm, v oblastech 
atiky a meziokenních pilířů je použit izolant tloušťky 160 mm. Nosný rošt provětrávané 
fasády je navržen jako dvousměrný. 
 Barevnost plechové fasády je řešena použitím plechových kazet ve dvojím barevném 







10.2 Převzetí a připravenost pracoviště, připravenost staveniště 
10.2.1 Převzetí pracoviště 
 Pracoviště bude předáno pro montáž provětrávané plechové fasády po zhotovení 
kontaktního zateplovacího systému ETICS a to vždy po příslušných pohledech. Taktéž 
musí být postavené lešení. Vyhotovené podkladní a navazující konstrukce musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, zhotovené podle příslušných technologických 
předpisů a v požadované kvalitě dle kontrolních a zkušebních plánů. Veškeré kontroly a 
zkoušky musí být provedeny před převzetím pracoviště, aby tak byla zajištěna jeho 
připravenost. 
 Předání pracoviště subdodavateli provede stavbyvedoucí generálního dodavatele 
stavby. Záznam o předání pracoviště bude proveden do stavebního deníku. Taktéž musí být 
provedeno školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí bezpečnostní 
technik stavby. Zápis o provedeném školení s podpisy všech proškolených účastníků bude 
proveden do deníku BOZP. 
10.2.2 Připravenost pracoviště 
 Před zahájením montáže provětrávané plechové fasády budou provedeny kontroly 
předešlých prací, na které fasádní systém navazuje nebo je zakrývá. Jde především o: 
- Svislé monolitické konstrukce 
- Výplně otvorů do exteriéru 
- Kontaktní zateplovací systém 
- Skříně na fasádě objektu (např. HUP atd.) 
- Lešení 
 Tyto práce musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, dle 
schválených technologických předpisů a ve kvalitě dle kontrolního a zkušebního plánu 
stavby. Pro kladné splnění vstupní kontroly musí být zajištěny požadavky stanovené 







stavebního deníku resp. do formuláře kontrolního a zkušebního plánu, který je jeho 
součástí. 
 Pracoviště musí být zbaveno všech zbytků stavebního materiálu. Otevřené prostory 
musí být ohrazeny zábradlím. 
10.2.3 Připravenost staveniště 
 Pro realizaci montované plechové fasády musí být na staveništi: 
- Oplocení staveniště do výšky 2,0 metru vč. uzamykatelné vstupní brány 
- Vjezd a výjezd s označením na příslušných veřejných komunikacích 
- Areálové komunikace 
- Napojení na inženýrské sítě (zejména zásobení elektrickou energií) 
- Zařízení staveniště vč. skladových prostor a zpevněných ploch 
- Potřebný materiál, stroje, nářadí a pomůcky 
 Inženýrské sítě kanalizace, elektrické energie, vody a plynu jsou v dosahu staveniště 
a jejich připojení zajistil generální dodavatel stavby před zahájením prací. Zhotoveny jsou 
rovněž stavební objekty SO 310 Regulační stanice plynu a SO 404 Distribuční 
transformační stanice. Do objektu SO 310 ústí přípojka VTL plynu (SO 320) a do SO 404 
ústí přípojka vysokého napětí (SO 400). Zásobení vodou bude zajištěno z provizorní 
staveništní přípojky napojené na areálový vodovod (SO 201). Zásobení elektrickou energií 
bude zajištěno ze staveništních rozvaděčů. 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny sanitární buňkou a mobilní toaletou, 








10.3.1 Výpis konstrukcí 
Tabulka 62 – Výpis konstrukcí plechové fasády 




A Obvodová stěna Minerální vlna 50 kg/m3 120 612 
B Obvodová stěna Minerální vlna 50 kg/m3 160 2 319 
10.3.2 Výpis materiálu 
Tabulka 63 – Výkaz výměr – plechová fasáda 







Plechová kazeta 1200 x 400 mm ks A+B 2 931 2,1 6 155 
Konzola A120 ks A 612 4 2 448 
Konzola A160 ks B 2 319 3 6 957 
Profil Z50x30 DL3 m A+B 2 931 1,3 3 810 
Profil OM50/30 DL3 m A+B 2 931 0,83 2 433 
Profil OM80/30 DL3 m A+B  2 931 0,83 2 433 
Samořezný šroub FRS 5,5x19 ks A+B 2 931 7 20 517 
Samořezný šroub JT2-6-5,5x19 ks A+B 2 931 7 20 517 
Tepelná izolace tl. 120 mm m2 A 612 1,1 673 
Tepelná izolace tl. 160 mm m2 B 2 319 1,1 2 551 
Talířova hmoždinka Ø60 mm ks A+B 2 931 6 17 586 
10.3.3 Doprava 
10.3.3.1 Primární doprava 
 Materiál potřebný pro realizaci plechové fasády bude na staveniště dopravován 
dodavatelem materiálu tj. firmou Dektrade, a.s. a to ze vzdálenosti 1,0 km do staveniště po 
trase vyznačené v příloze č. 2 – Situace dopravních tras – materiál. Pohledové prvky 







Všechny kazety musí mít z pohledové strany nalepenou ochrannou fólii, která chrání 
znehodnocení kazety poškrábáním atd. Profily budou dodávány po svazcích zabalené do 
strečové fólie. Drobný materiál bude dovážen pouze v originálním balení (krabice). 
Izolační desky budou dopravovány po balících zabalené v originální fólii. 
 Doprava bude zajištěna nákladním automobilem Avia D100E s valníkem. Navážení 
materiálu na stavbu bude probíhat nárazově dle aktuálních potřeb, viz příloha č. 12 – 
Časový plán stavby – fasáda SO 001. 
10.3.3.2 Doprava sekundární 
 Složení materiálu z valníku nákladního automobilu a doprava na skládku materiálu 
bude zajištěna smykovým nakladačem s paletizačními vidlemi. Drobný materiál bude 
přepravován ručně. V případě přepravy většího množství drobného materiálu může být 
použito stavební kolečko. Vertikální doprava materiálu na místo zabudování do konstrukce 
bude zajištěna lešenářskými vrátky s nosností max. 60 kg. 
10.3.4 Skladování 
 Balíky izolačního materiálu z minerální vlny musí být skladovány v originální PE 
fólii. Při skladování nesmí být vystavovány povětrnostním vlivům a vlhkosti. Balíky 
ukládáme naplocho do výše max. 2,0 m. 
 Profily a kazety musí být při krátkodobém skladování řádně podloženy podkladky a 
to ve spádu cca 5° pro možnost odtékání srážkové vody. Je vhodné materiál překrýt fólií 
nebo plachtou, které chrání materiál před nečistotami a UV zářením. Maximální doba 
skladování takto uloženého materiálu je 15 dnů od dodání. Při delší době skladování 
(nepředpokládá se) musí být materiál uložen v uzavřených, suchých a dobře větraných 
prostorech. 








10.4 Pracovní podmínky 
10.4.1 Obecné pracovní podmínky 
 Areál staveniště bude oplocen do výšky 2,0 metru proti vniknutí nepovolaných osob. 
Vjezd bude řešen z ulice Průmyslová, je patřičně označen dopravním značením a opatřen 
uzamykatelnou bránou. V pracovní době je v provozu vrátnice. Parkování pracovníků bude 
zajištěno přímo na staveništi popř. okolo hlavní příjezdové komunikace. Parkovaná vozidla 
nesmí omezovat dopravu na staveništi ani v jeho okolí. Každý dopravní prostředek 
opouštějící staveniště musí být řádně očištěn před vjezdem na veřejnou komunikaci. 
K tomuto účelu bude u výjezdu ze staveniště umístěna myčka. 
Všichni pracovníci musejí být před zahájením prací náležitě proškoleni, zejména 
musejí být seznámeni s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále musejí být seznámeni s pracemi, které mají 
vykonávat. Pracoviště musí být předané (zápis ve stavebním deníku) a vyklizené od 
zbytkového stavebního materiálu. Generální dodavatel stavby zajistí zásobování pracoviště 
vodou a elektrickou energií popř. určí místa, která jsou k odběru určená a jsou v dostatečné 
blízkosti pracoviště. 
10.4.2 Pracovní podmínky procesu 
 Jelikož se při montáži plechové fasády nepoužívají mokré procesy, které by práce 
omezovaly, jsou limitující teploty pro provádění stanoveny nařízením vlády č. 362/2005 
Sb. viz kapitola 10.9. Uvedené nařízení vlády také stanovuje podmínky, za kterých musí 
být práce ve výšce přerušeny a to na dobu nezbytně nutnou. 
10.5 Personální obsazení 
 Práce mohou provádět pouze osoby proškolené, mající na tuto činnost odbornou 
kvalifikaci a jejich zdravotní stav jim dovoluje provádět práci ve výškách. Před zahájením 







se zkontroluje stav a stabilita lešení, které musí splňovat podmínky dané nařízením vlády 
č. 362/2005 Sb. na dočasné stavební konstrukce. Montáž musí být provedena dle 
technologického předpisu pro montáž lešení. Po dobu pohybu na staveništi jsou pracovníci 
povinni dodržovat zásady BOZP, zejména používání osobních ochranných pomůcek. Na 
provádění montážních prací bude dohlížet technik subdodavatele, zkoušky a kontroly bude 
provádět stavbyvedoucí generálního dodavatele stavby. 
Tabulka 64 – Složení pracovní čety – plechová fasáda 
Pracovní zařazení Počet Min. kvalifikace Zodpovědnost 
Vedoucí čety 
1 na 2 
čety 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace se stavbyvedoucím a 
technikem, řízení prací, kontrola provádění 
Fasádník – montér* 4 
SOU, osvědčení o 
zaškolení v 
provádění 
Komunikace s vedoucím čety, provádění 
prací, dodržování BOZP, příprava nářadí 
Pomocný pracovník 2 Bez požadavku 
Manipulace s materiálem, komunikace 
s vedoucím čety a fasádníky, příprava 
materiálu, pořádek na pracovišti, 
dodržování BOZP 
*Směrodatný pracovník 
10.6 Stroje, nářadí a pomůcky 
10.6.1 Stroje 
10.6.1.1 Těžká mechanizace 
 Nákladní automobil AVIA D100E s valníkem 
(primární doprava materiálu) 
  Specifikace: 
- Užitná nosnost:     6 860 kg 
- Rozměry valníku (Š x D):    2,3 x 6,1 m 







 Smykem řízený nakladač Komatsu SK 820-5 
(sekundární doprava materiálu) 
  Specifikace: 
- Užitná nosnost:     900 kg 
- Výška vykládky:     2,28 m 
- Výkon:      36,2 kW 
10.6.1.2 Lehká mechanizace 
 Stacionární lešení Layher Blitz 70 
(montáž ve výšce) 
  Specifikace: 
- Svislé rámy:     2,0 x 0,73 m 
- Lešeňové podlahy – šířka:    0,19; 0,32; 0,73 m 
- Lešeňové podlahy – délka:   0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 
       3,07; 4,14 m    
 Stavební a lešenářský vrátek GEDA MINI 60S 
(vertikální sekundární doprava materiálu) 
  Specifikace: 
- Maximální nosnost:    60 kg 
- Napájení:      230 V 
 Příklepová vrtačka MAKITA HP 1640 
(kotvení izolace a roštu do ŽB) 
  Specifikace: 
- Počet otáček:     0 – 2 800 min-1 
- Výkon:      680 W 
- Hmotnost:      2,0 kg 







 Prostřihovač plechu Bosch GNA 2,0 Professional 
(úpravy plechů) 
  Specifikace: 
- Počet otáček (zatížení):    1 500 min-1 
- Výkon:      500 W 
- Hmotnost:      2,0 kg 
- Napájení:      230 V 
 Montážní šroubovák HILTI ST 1800 
(montáž nosného roštu) 
  Specifikace: 
- Maximální kroutící moment:   22 Nm (nastavitelný) 
- Výkon:      600 W 
- Hmotnost:      1,8 kg 
- Napájení:      230 V 
 Optický nivelační přístroj Bosch GOL 26D se stativem a nivelační latí 
(zaměření fasády) 
  Specifikace: 
- Pracovní dosah:     100 m 
- Přesnost:      1,6 mm na 30 m 
- Hmotnost:      1,7 kg 
- Zvětšení      26x 
10.6.2 Nářadí a pomůcky 
 Nůžky na plech 
 Falcovací kleště 
 Měřící nářadí (vodováha, svinovací metr, úhelník, olovnice, brnkací šňůra) 







10.6.3 Osobní ochranné pomůcky 
 Ochranná přilba 
 Zpevněná pracovní obuv 
 Reflexní vesta 
10.7 Pracovní postup 
Vytýčení nosného roštu 
 Dle kotevního plánu plechové fasády se pomocí optického nivelačního přístroje 
vytýčí na rozích objektu jednotlivé řady konzol. Odměří se vzdálenost okrajových konzol, 
spojí se brnkací šňůrou a řada se propíše na podklad.  
Montáž vodorovné části nosného roštu 
 Dle kladečského plánu se podle rozkreslených linií rozmístí konzoly v jednotlivých 
úrovních a připevní se kotevními šrouby. Na krajních svislých řadách konzol se vytýčí 
pomocí olovnice svislice, která by měla být cca 2 cm za čelem konzol. Podle této svislice 
osazujeme vodorovné profily Z50 na konzoly a profil upevníme na každou konzolu dvěma 
samořeznými šrouby. Profily Z50 se po délce napojují buď pevně (pevný spoj) nebo 
kluzně (dilatační spoj). Při rohovém napojení provedeme přesazení přes šířku profilu a 
profily spojíme dvojicí samořezných šroubů. 
 







Osazení tepelné izolace 
 Tepelně izolační desky z minerálních vláken se osazují mezi vodorovné Z-profily 
nosného roštu. Do podkladu se kotví zatloukacími talířovými hmoždinkami s hlavou o 
průměru 60 mm s kotevní délkou do pevného podkladu minimálně 35 mm. Použité 
hmoždinky musí být kategorie použití A tj. hmoždinky do betonu.  Doporučuje se 6 ks/m2. 
 
Obrázek 38 – Vzorové rozmístění hmoždinek u plechové fasády 
Montáž pojistné hydroizolace 
 Na pásnice z profilů Z50 se nalepí oboustranně lepící páska (Dektape SP), na kterou 
se připevňují svislé pásy hydroizolační fólie (doporučuje se Dekten 95 Plus). Role se 
postupně rozmotává odshora dolů a u spodního okraje se přikotví přítlačnou lištou. 
Montáž svislé části nosného roštu 
 Svislé OM profily je vhodné montovat bezprostředně po nalepení pojistné 
hydroizolace, aby větrem nedošlo k podfouknutí a odtržení izolace od podkladu.  
 OM profily se rozmisťují dle kladečského plánu. Umisťují se pod spáry plechových 
kazet, je proto třeba brát v úvahu barevné řešení příslušného pohledu. K Z-profilům se 
připevňují dvojicí samořezných šroubů pomocí montážního šroubováku s nastavitelným 
kroutícím momentem. Takto se šrouby dotáhnou na požadovaný moment dle statického 
posouzení. Při montáži je nutné dodržet svislost a předepsanou rozteč profilů.  
 Napojení OM profilů se provádí buď pevně (pevný spoj) nebo kluzně (dilatační 
spoj). Používá se napojovací OM profil (musí být stejně barevně řešen) délky asi 100 mm, 
který je podsazen pod napojované profily. Na každém profilu se provede připevnění 







napojovací kus pouze na jeden profil. Spojení musí být vždy provedeno mimo připojení na 
Z-profil. 
 
Obrázek 39 – Pevné a kluzné napojení OM-profilů plechové fasády 
 
Obrázek 40 – Schéma dvousměrného roštu plechové fasády 
Montáž okrajových prvků 
 V místech, kde plechová fasáda končí (horní a dolní ukončení) nebo navazuje na 
kontaktní zateplovací systém, se používají ukončovací plechové lišty a to vždy 
v příslušném odstínu fasády. Lišty se montují k Z-profilům (svislé ukončení) popř. OM-
profilům (vodorovné ukončení) samořeznými šrouby. Při montáži je nutné kontrolovat 








 Před samotnou montáží kazet je nutné připevnit ke spodní části OM profilů okapní 
plech. Následně se provede připevnění první kazety nejprve jedním šroubem ve spodní 
části, vodováhou se zkontroluje vodorovnost a následně se připevní k ostatním OM 
profilům. Poté se přikotví i v horní části. Další kazeta (výše položená) se nasune do zámku 
spodní kazety (tím se překryjí hlavy šroubů), zkontroluje se správný rozměr spáry (20 
mm), vodorovnost kazety a následně se v horní části připevní k OM profilu. K připevnění 
se používá vždy jeden samořezný šroub ve spoji. 
 Ochranné fólie se z kazet odstraňují až po skončení montáže ucelených částí 
(pohledů), nejpozději však do 15 dnů od namontování. 
10.8 Jakost a kontrola 
10.8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola dokumentace – Stavbyvedoucí generálního dodavatele a technik 
subdodavatele zkontrolují správnost a úplnost projektové dokumentace. 
Dokumentace musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou nezbytné pro správné 
provedení fasády vč. kladečského plánu a detailů napojení plechové fasády na 
kontaktní zateplovací systém a klempířské prvky. Technik subdodavatele taktéž 
překontroluje výkaz výměr. V rozpočtu musí být zahrnuty veškeré položky 
související s pracemi. 
 Kontrola geometrické přesnosti podkladních konstrukcí – Kontroluje se rovinnost a 
kvalita provedení podkladu a navazujících konstrukcí (stěny, ETICS, popř. jiné 
konstrukce). Dle projektové dokumentace se kontrolují rozměry konstrukce jako 
celku. Dle ČSN EN 13 670 kontrolujeme mezní odchylky rovinnosti a sklonu 
monolitických konstrukcí. Další mezní odchylky ve výstavbě uvádí norma ČSN 73 
0205. U provětrávané plechové fasády Dekmetal se doporučuje rovinnost podkladu 
v toleranci ± 20 mm/ m. Vyrovnání této nerovnosti umožňují všechny nosné rošty 







2,0 mm/ m, aby na tento systém navazovaly ukončovací lišty plechové fasády a 
netvořily se pod lištou mezery. 
 Kontrola vstupujícího materiálu – Kontrola vstupujícího materiálu při přejímce 
v první řadě zahrnuje kontrolu dodacího listu. Zde se kontroluje, zda množství a 
druh dodaného materiálu odpovídá objednacímu listu. 
Kontrola tepelné izolace – U balíků tepelně izolačních desek musíme obzvlášť 
důkladně provést kontrolu identifikačního štítku jednotlivých balíků, zda odpovídá 
druh (např. deklarovaný součinitel prostupu tepla), tloušťka a objemová hmotnost 
objednacímu listu, prohlášení o vlastnostech výrobku a požadavkům daných 
projektem. Desky musí být řádně zabaleny v originální neporušené fólii. Rozměry 
desek musí být v toleranci s maximálními odchylkami uvedenými v prohlášení o 
vlastnostech výrobku nebo v příslušných normách. Pro třídu tolerance tloušťky T4 
uvádí norma ČSN EN 13162 maximální odchylku - 3% nebo - 3mm, kdy rozhoduje 
vyšší hodnota a + 3% nebo + 5mm, kdy rozhoduje nižší hodnota. 
Kontrola plechových prvků fasádního systému – U pohledových prvků systému 
kontrolujeme neporušenost pohledové strany dílce (škrábance, oprýsknutá barva 
atd.) a shodu barvy se vzorníkem RAL. Je důležité, aby celá fasáda byla objednána 
naráz a nedošlo tak k míchání šarží! Technický list výrobce potom udává 
maximální výrobní tolerance jednotlivých prvků systému. Pro pohledové kazety 
Dekcassette LE je tolerance délky i výšky prvku ± 2,0 mm, u prvků nosného roštu 
potom délka i výška prvku ± 2,0 mm. 
Ostatní materiál – U talířových hmoždinek kontrolujeme zejména velikost 
(průměr 60 mm) a kategorii použití dodaných hmoždinek (kategorie A). Plechové 
konzoly musí být dodány v originálním balení a nesmí být dopravou ani 
skladováním u dodavatele mechanicky znehodnoceny např. pokřivené atd.  
 Kontrola strojů a nářadí – Je nutné zkontrolovat, zda před samotným procesem 
montáže jsou k dispozici všechny potřebné pracovní pomůcky a nářadí a to 
požadovaného technického stavu. Lešení musí být připraveno a jeho provedení a 







konstrukcí. Všichni pracovníci musí být také vybaveni ochrannými pomůckami, 
které jsou blíže specifikované v bodě 10.6.3. Elektrické stroje a nářadí musí být 
pravidelně podrobovány revizním kontrolám. O těchto kontrolách musí být 
předložen příslušný protokol. Stavební stroje musí být kontrolovány dle nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb. U silničních vozidel musí být prokázána jejich bezpečnost a 
funkčnost platným technickým průkazem. Měřící technika (vodováha) musí být 
kontrolována s periodou kontrol 2 roky. 
 Kontrola pracovníků – Kontroluje se zdravotní a odborná způsobilost k provádění 
prací ve výškách. Pracovníci se musí prokázat požadovaným vzděláním v oboru a 
platným certifikátem o zaškolení v provádění systému Dekmetal. Před započetím 
prací musí být všichni pracovníci vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
 Kontrola skladování – Je nutné zkontrolovat správnost skladování jednotlivých 
druhů materiálů především dle požadavků uvedených v technickém listu 
příslušného výrobku. Požadavky na skladování jednotlivých výrobků jsou uvedeny 
v bodě 10.3.4. 
10.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek – Stavbyvedoucí je povinen 4x denně měřit 
teplotu a zaznamenávat naměřené hodnoty do stavebního deníku. Naměřené 
hodnoty jednou denně doplněny o stručný popis počasí během dne. Požadavky na 
klimatické podmínky během provádění jsou uvedeny v bodě 10.4.2. 
 Kontrola vytýčení prvků fasády – Při vytyčování postupujeme dle kladečského 
plánu a kontrolujeme správnost měření nivelačním přístrojem. Při měření svislosti 
olovnicí se nesmí provázek ani olovnice dotýkat okolních předmětů, aby byla 
zaručena dokonalá svislost. Toto měření ovlivňují i povětrnostní podmínky.  
 Kontrola montáže nosného roštu – Montážní tolerance svislosti a vodorovnosti pro 
nosné rošty je dle technického listu výrobce systému ± 2,0 mm/ 2 m. Tato odchylka 







detailů uvedených v bodě 10.7. Při kluzném (dilatačním) napojování profilů 
důkladně kontrolujeme dilatační spáru mezi profily, která musí být 10 mm. Počet a 
druh použitých upevňovacích šroubů musí odpovídat požadavkům uvedeným 
v bodě 10.7. 
 Kontrola kotvení izolantu – Kontrolujeme, zda jsou talířové hmoždinky vhodně 
rozmístěny, jestli je použito správné množství 6 ks/m2, zda jsou pevně zakotveny 
do pokladu (min. 35 mm) a zda talíř hmoždinky nepřečnívá přes líc desky nebo do 
ní není příliš zapuštěn (vznik tepelných mostů). 
 Kontrola pojistné hydroizolace – Při lepení pojistné hydroizolace na nosný rošt 
musí být izolace nalepena po celé její šířce na Z-profil oboustrannou lepicí páskou. 
Při rozbalování fólie musíme dbát na to, aby byla fólie natažená. U spodní hrany 
fasády musí být připevněná přítlačnou lištou. Je vhodné ihned po nalepení izolace 
namontovat svislý nosný rošt fasády, aby vlivem povětrnostních vlivů nedošlo 
k podfouknutí fólie a utržení od podkladu. 
 Kontrola montáže systémových prvků a lišt – Montážní tolerance svislosti a 
vodorovnosti lišt a prvků fasády je dle technického listu výrobce ± 3,0 mm/ 2 m, 
nejvíce však ± 12 mm/ 10 m. 
 Kontrola montáže kazet – Montážní tolerance svislosti a vodorovnosti pohledových 
kazet je dle technického listu výrobce ± 3,0 mm/ 2 m, nejvíce však ± 12 mm/ 10 m. 
Při montáži pohledových prvků (kazety, lišty, OM profily) znovu zběžně 
kontrolujeme odstíny prvků. 
10.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie – Kontrolujeme svislost a vodorovnost systému jako celku. 
Maximální odchylky pohledových prvků od roviny jsou uvedeny v bodě 10.8.2.  
  Kontrola provedení – Kontrolujeme správnost provedení fasády dle kladečského 
plánu. Pohledové prvky fasády nesmí být znehodnoceny nevhodnou montáží, 







10.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou shodné s požadavky 
uvedenými v bodě 9.9. 
10.10 Ekologie 
Ochrana podzemních a povrchových vod 
 Podzemní vody nebudou prováděnými pracemi dotčeny. 
Ochrana proti znečistění okolních ploch 
 Všechny stavební stroje opouštějící staveniště je nutné před výjezdem na veřejnou 
komunikaci očistit a zamezit tak znečistění komunikací. K tomuto účelu bude u výjezdu ze 
staveniště umístěna myčka. 
Ochrana ovzduší 
 Některé stavební stroje budou svojí činností vypouštět do ovzduší výfukové plyny. 
Jejich množství nebude překračovat hodnoty stanovené zvláštním předpisem. 
Ochrana proti hluku 
 Při práci budou používány pouze stroje a pracovní pomůcky, které jsou nezbytně 
nutné pro vyhotovení prací. Provoz na stavbě bude realizován pouze v době od 6:00 do 
22:00, aby nadměrný hluk ze staveniště nezatěžoval okolí stavby. 
Řešení likvidace odpadů 
 Pro odvoz stavebního odpadu je zajištěn dopravce, který bude přivážet a odvážet ze 
staveniště kontejner a to dle aktuálních potřeb na stavbě. Nakládání s odpady bude probíhat 
dle zákonů a vyhlášek: 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 







 Papírové a lepenkové obaly, dřevo, plastové obaly a izolační materiály budou 
likvidovány firmou zabývající se recyklací stavebních odpadů. Ocelové plechy bude 
odvezena do sběrného dvora. Ostatní odpady budou odvezeny na skládku odpadu. Veškerý 
vzniklý odpad bude evidován a při kolaudaci objektu bude předložen doklad o jeho 
likvidaci. 
 Odpady budou shromažďovány v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb.: 
- Shromažďovací prostředky budou speciální kontejnery, obaly 
- Odlišení skladovaného odpadu popisem 
- Zabezpečení před zneužitím, odcizením nebo znehodnocením 
- Zabezpečení před nežádoucím smícháním s jiným materiálem či odpadem 
- Zabezpečení proti vlivu odpadů na zdraví osob a životního prostředí 
Tabulka 65 – Zatřízení odpadů vznikajících při provádění plechové fasády 
Kód 
odpadu 





15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (krabice) R O 
15 01 02 Plastové obaly (strečové fólie, PE fólie) R O 
17 02 01 Dřevo (znehodnocené palety) R O 
17 04 05 Železo a ocel (ocelové plechy) D O 
17 06 04 Izolační materiály (minerální vata) R O 
20 03 01 Směsný komunální odpad S O 
 
Způsob likvidace: R – recyklace  Kategorie odpadu: O – obyčejný odpad 
 S – skládka odpadu  N – nebezpečný odpad 
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 Kvalitou rozumíme míru přiblížení skutečně provedeného díla k očekávanému stavu. 
Požadavky na kvalitu zhotoveného díla a provádění staveb uvádějí příslušné zákony, 
vyhlášky a nařízení vlády v platném znění. Další požadavky na kvalitu provedeného díla 
udávají české technické normy ČSN, převzaté evropské normy ČSN EN, technické 
normalizační informace TNI atd. V případě ČSN, ČSN EN a TNI není obsah norem 
závazný, pouze doporučující. Z obsahu těchto norem vycházíme při posuzování kvality 
díla pouze v případě, že je takto postavena smlouva o dílo mezi investorem a zhotovitelem 
popř. zhotovitelem a subdodavatelem. 
 Pro zajištění kvality prováděných prací přímo na staveništi slouží zhotoviteli 
kontrolní a zkušební plán. Tento plán vychází z požadavků na jakost díla a blíže 
specifikuje četnost a způsob provádění kontrol jednotlivých prací. 
 Formulář kontrolního a zkušebního plánu je součástí přílohy č. 19 – KZP – SDK 
příčky. 
11.1 Vstupní kontrola 
11.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 Projektová dokumentace musí být zpracována popř. schválena osobou, která získala 
oprávnění k projekční činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve 
výstavbě. Dokumentace pro provádění stavby musí být zhotovena v požadovaném rozsahu 
dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Především musí pro potřeby provádění 
prací obsahovat patřičné výkresy s výkazem výměr a specifikací skladby konstrukce. 
Navržená stavba musí dále splňovat požadavky, uvedené v §8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. V případě jakýchkoliv pochybností je stavbyvedoucí 







11.1.2 Kontrola geometrické přesnosti podkladních konstrukcí 
 Pro zajištění kvality sádrokartonové konstrukce je nutné, aby veškeré navazující 
konstrukce byly provedeny požadované jakosti dle výstupní kontroly těchto prací. Dle 
projektové dokumentace kontrolujeme příslušné rozměry a odchylky porovnáváme 
s maximálními tolerancemi uvedenými v příslušných technických normách. Jedná se 
zejména o svislé a vodorovné monolitické konstrukce a o konstrukce zděné. Tolerance 
rozměrů monolitu uvádí ČSN EN 13 670, tolerance zděných konstrukcí potom ČSN EN 
1996-2. Další požadavky na geometrickou přesnost těchto konstrukcí uvádí ČSN 73 0205. 
 ČSN EN 13 670: 
- Vychýlení sloupu nebo stěny (h ≤ 10 m): 15 mm nebo h/400 (h = světlá výška) 
- Odchylka mezi středy sloupu nebo stěny: 15 mm nebo t/30 (t = tloušťka prvku) 
- Zakřivení sloupu nebo stěny:   15 mm nebo h/300 (h = světlá výška) 
- Poloha sloupu nebo stěny v půdoryse:  ± 25 mm 
- Vodorovná přímost nosníků:   ± 20 mm nebo ± l/600 (l = vzdálenost 
   mezi podpěrami) 
- Vychýlení nosníku nebo desky:   ± (10 + l/500) mm ((l = vzdálenost 
   mezi podpěrami) 
- Úrovně sousedních stropů u podpěry:  ± 20 mm 
ČSN 1996-2: 
- Vodorovná vzdálenost mezi dilatací:  12 m 
- Svislost v rámci jednoho podlaží:   ± 20 mm 
- Svislá souosost:   ± 20 mm 
- Rovinnost v délce jakéhokoli 1 metru: ± 10 mm 
ČSN 73 0205: 
- Místní rovinnost stěn a stropů:   2 mm (místnost pro pobyt osob, 







- Místní rovinnost stěn a stropů:   3 mm (ostatní místnosti, pohledový 
       beton) 
 Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě, která je na obou 
koncích opatřena 20 mm vysokými podložkami. Lať se přiloží na konstrukci a pomocí 
posuvného meřítka se změří maximální a minimální vzdálenost mezi povrchem konstrukce 
a spodním lícem latě. Maximální a minimální odchylka se stanoví odečtením hodnoty 20 
mm od naměřených hodnot. 
11.1.3 Kontrola vstupujícího materiálu 
 Kontrola vstupujícího materiálu při přejímce od subdodavatele zahrnuje v první řadě 
kontrolu dodacího listu. Zde se kontroluje, zda množství a druh dovezeného materiálu 
odpovídá objednacímu listu. 
 Použité sádrokartonové desky typu RB a RBI odpovídají dle ČSN EN 520 druhu A - 
sádrokartonová stěnová deska resp. druhu H – sádrokartonová stěnová deska se sníženou 
absorbcí vody. Při přejímce se kontroluje neporušenost desek (praskliny, ulomené rohy 
atd.) a deformace (průhyb atd.). Vyhotovené desky musejí být v souladu ČSN EN 520. 
 Minerální izolace musí být dodána v originální neporušené PE fólii. Při přejímce je 
důležité zkontrolovat typ izolace, tzn. tloušťku a deklarovaný součinitel prostupu tepla. 
 Ostatní materiál musí být dodáván v originálních neporušených obalech. Materiál 
nesmí být znehodnocený klimatickými vlivy, mechanickým poškozením aj. 
11.1.4 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola elektrických přístrojů a zařízení spočívá především v kontrole protokolů o 
revizi. Elektrická zařízení musí být provozuschopná a neohrožující bezpečnost zdraví 
pracovníků při práci s ním. Napájecí kabely elektrických strojů a zařízení nesmí být 
mechanicky poškozené, pokroucené, zlomené a musí být položeny tak, aby se pojížděním 
strojů nebo jiným způsobem nemohly poškodit. Četnost revizí a kontrol uvádí ČSN 33 









 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. stanovuje četnost technických kontrol stavebních 
strojů. Technické kontroly je povinnost provádět jednou ročně, pokud technický list 
výrobce příslušného stroje nestanoví četnost kontrol jinak. 
 Silniční motorová vozidla se musí v pravidelných intervalech podrobovat 
technickým kontrolám. Dokladem o způsobilosti vozidla je platný technický průkaz a 
kontrolní samolepky vyznačující platnost technické způsobilosti vozidla a platnost měření 
emisí. 
Tabulka 66 – Lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů 
 
Tabulka 67 – Četnost technických kontrol silničních vozidel 
Druh vozidla První kontrola (roky) Další kontrola (roky) 
Osobní automobil 4 2 
Nákladní automobil do 3,5 t 4 2 
Nákladní automobil nad 3,5 t 1 1 
11.1.5 Kontrola pracovníků 
 Kontroluje se především zdravotní a odborná způsobilost k provádění prací. 
Minimální odborná kvalifikace sádrokartonářů je požadována vyučením v oboru a 
osvědčením o zaškolení v provádění systému Rigips. Pracovníci nesmí být zdravotně 
omezeni např. omezením práce ve výškách, omezením manipulace s těžkými břemeny atd. 







jakostní díla. U pomocných pracovníků není minimální kvalifikace požadována. Je pouze 
nutné, aby měl alespoň 1 pomocný pracovník platný průkaz vazače. Všichni pracovníci 
musí být po celou dobu vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
11.1.6 Kontrola skladování 
 Sádrokartonové desky smějí být skladovány dle technického listu výrobce pouze na 
plocho na originálních paletách formátu 2,0 x 1,25 m nebo na podkladních hranolech 
v rozteči max. 500 mm. Musí být chráněny před stykem s vlhkostí a povětrnostními vlivy. 
Minimálně 48 hodin před montáží desek musí být tyto desky umístěny v prostoru montáže, 
aby došlo k vzájemnému vyrovnání vlhkosti. 
 Profily je nutné skladovat tak, aby nedošlo k jejich deformaci. 
 Role minerální izolace je nutné skladovat v krytých prostorách, kde nedojde k jejímu 
navlhnutí a porušení klimatickými vlivy a to v originálních PE fóliích. 
 Ostatní materiál se skladuje tak, aby nedošlo k mechanickému porušení vnějšími 
vlivy nebo klimatickými podmínkami. Je nutné skladovat jej pouze v uzamykatelných 
staveništních skladech. 
11.2 Mezioperační kontrola 
11.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 Stavbyvedoucí 4x denně měří teplotu vnějšího prostředí a naměřené hodnoty 
zapisuje do stavebního deníku. Naměřené hodnoty jednou denně doplní o stručný popis 
počasí během dne. 
 Sádrokartonové desky je třeba chránit proti dlouhodobě vysoké vzdušné vlhkosti. 
Taktéž desky nesmějí přijít do přímého kontaktu s kapalnou vodou. Nejnižší dovolená 
teplota pro tmelení je + 5 °C. Tmelení a lepení je povoleno pouze v době, kdy teplota a 
vlhkost výrazně nekolísají. Limitující zatížení teplem pro konstrukce Rigips je teplota 







11.2.2 Kontrola vytýčení příčky 
 Vytýčení příčky musí být v souladu s projektovou dokumentací. Při vytyčování se 
musí brát v úvahu tloušťka příčky (ryska vytýčení kopíruje hranu příčky, tzn., že musíme 
počítat i s tloušťkou opláštění). 
11.2.3 Kontrola montáže 
 Průběžně se kontroluje postup montáže dle montážního listu výrobce. Dále 
kontrolujeme, zda jsou prováděny správné typy příček na správné části půdorysu a zda jsou 
použity správné druhy sádrokartonových desek (příčky v místnostech s výskytem vlhkosti 
jsou opláštěny impregnovanou deskou RBI - zelenou). 
 Rozteč svislých profilů musí být 625 mm u příček obyčejných, 400 mm u zesílených 
a profily jsou zdvojené). Zasunutí horního konce svislého profilu do horního obvodového 
profilu musí být minimálně 20 mm. U zesílených příček se kontroluje vložení výztužného 
pásu z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm a výšky 250 mm. Při opláštění příčky je 
nutné používat celé desky nebo přířezy s min. výškou 400 mm. Maximální přípustná 
mezera mezi deskami opláštění je 10 mm. U vícevrstvého opláštění musí být spáry mezi 
deskami první vrstvy přesazeny díly z druhé vrstvy o min. 200 mm, aby nevznikala 
průběžná spára přes tloušťku opláštění. Při montáži desek se samořezné šrouby rozmisťují 
v maximální rozteči 250 mm. 
11.2.4 Kontrola osazení zárubní 
 Použité ocelové zárubně musejí splňovat požadavky dané ČSN 74 6501. Poloha 
stavebního otvoru se kontroluje dle projektové dokumentace. Osazení zárubní musí být 
provedeno dle montážního návodu výrobce. 
11.2.5 Kontrola dilatace 
 Dilatace sádrokartonové konstrukce musí přesně navazovat na dilatace objektové a 
nesmí být nijak posunuty. Kromě dilatování konstrukcí v místě dilatace monolitu musí být 







konstrukce nebo po překročení 100 m2 plochy konstrukce. Dilatování příčky musí být 
provedeno dle montážního návodu výrobce systému. Přiznaná dilatační spára mezi 
deskami je max. 20 mm. 
11.2.6 Kontrola instalací 
 Vnitřní instalace musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Vnitřní 
kanalizace musí být provedena v souladu s ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1. Vodovodní 
potrubí musí být provedeno v souladu s ČSN EN 806-1. Rozvody elektřiny musí 
vyhovovat ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2130 aj. Před zaklopením příčky je nutné, aby 
instalace byly podrobeny provozním zkouškám a byla potvrzena jejich funkčnost a 
bezvadnost. Při zaklápění je nutné na vnější straně desek vyznačit polohu čistících kusů, 
ventilů, kohoutů aj. pro budoucí osazení revizních dvířek. V místech, kde budou osazeny 
zařizovací předměty na příčku, je nutné provádět výměnu pomocí R-CW a UA profilů. 
11.3 Výstupní kontrola 
11.3.1 Kontrola geometrie 
 Tato kontrola spočívá v kontrole svislosti a rovinnosti konstrukce dle ČSN 73 0205 a 
montážních návodů výrobce. Vizuálně se zkontroluje správnost konstrukcí dle projektové 
dokumentace. 
 ČSN 73 0205: 
- Místní přímost přímých hran:   3 mm (místnosti pro pobyt osob) 
- Místní přímost přímých hran:   4 mm (ostatní místnosti) 
- Svislost stěn:     ± 10 (± 12, ± 15) mm (pro délky 
       konstrukce do 4,0 (8,0, 16,0) m 
Tolerance dle Rigips: 







11.3.2 Kontrola provedení 
 Kontroluje se finální provedení povrchu, který musí odpovídat kvalitě tmelení Q2 
tzn. standardní tmelení. V tomto stupni jakosti tmelení zahrnuje základní tmelení tj. 
zaplnění spár sádrokartonových desek a překrytí viditelných částí upevňovacích prostředků 
a tmelení dodatečné tj. finální přetmelení „najemno“. Na povrchu nesmí být viditelné 
otisky po zpracování ani stopy po nářadí. Po dokončení tmelení je třeba v případě potřeby 
tmelené plochy přebrousit. Důležitá je správnost použitého materiálu, správnost provedení 
(např. zda se příčka nekýve, zda je kluzně připojena ke stropní konstrukci, kluzné napojení 
příček v dilataci atd.), maximální délka a plocha dilatačního celku, poloha otvorů, prostupů 
a revizních dvířek. Případné změny na konstrukci odsouhlasené investorem, projektantem i 
provádějící firmou budou zakresleny do projektové dokumentace. Tato dokumentace bude 
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 Kontaktní zateplovací systém ETICS je navržen jako lepený systém s doplňkovými 
mechanickými upevňovacími prostředky v počtu 6 ks/m2 v oblastech vnitřních a 8 ks/m2 
v oblastech okrajových. Tyto prostředky se navrhují v počtu dle ČSN 73 2902. K výpočtu 
počtu hmoždinek byl použit kalkulátor „Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek 
v ETICS“ od společnosti Rockwool. Tento kalkulátor postupuje dle zjednodušeného 
návrhu počtu hmoždinek v ETICS. Jedná se o ověření počtu hmoždinek navrhovaných 
projektem. 
12.1 Stanovení okrajových oblastí 
 Jednotlivé plochy pláště budovy je třeba rozdělit na oblasti okrajové a vnitřní, neboť 
oblasti okrajové jsou na účinky sání větru namáhány více než oblasti vnitřní a tudíž i počet 
hmoždinek je ve výsledku rozdílný. Pro přehlednost jsou oblasti počítány po celé délce 
pohledu (některé plochy fasády jsou zhotoveny ze systému Dekmetal viz 10. kapitola). 
 
Obrázek 41 – Okrajové (A) a vnitřní (B) oblasti dle ČSN 73 2902 
Pohledy:  
(jednotná výška objektu h = 9,70 m, b = šířka) 
P1: b = 45,44 m e = min (b; 2h) = min (45,44; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P2:  b = 33,00 m e = min (b; 2h) = min (33,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P3:  b = 24,00 m e = min (b; 2h) = min (24,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 







P6:  b = 33,00 m e = min (b; 2h) = min (33,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P7:  b = 24,00 m e = min (b; 2h) = min (24,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P8:  b = 33,00 m e = min (b; 2h) = min (33,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P10:  b = 33,00 m e = min (b; 2h) = min (33,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P11:  b = 24,00 m e = min (b; 2h) = min (24,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P12:  b = 97,00 m e = min (b; 2h) = min (97,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P13:  b = 24,00 m e = min (b; 2h) = min (24,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P14:  b = 33,00 m e = min (b; 2h) = min (33,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P16:  b = 31,00 m e = min (b; 2h) = min (31,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P17:  b = 33,00 m e = min (b; 2h) = min (33,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P18:  b = 31,00 m e = min (b; 2h) = min (31,00; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P19:  b = 69,50 m e = min (b; 2h) = min (69,50; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
P20:  b = 38,40 m  e = min (b; 2h) = min (38,40; 19,40) = 19,40 m e/5 = 3,88 m 
 







12.2 Výpočet počtu hmoždinek 






Adresa: Vestec - st. prac. 209 
Investor: Ústav molekulární genetiky AV ČR
, 
v. v. i. 
Zpracoval: Bc. Marek Mihal Datum: 18.12.2015 
 
   OBJEKT    HMOŽDINKY 
 
výška objektu = do 10 m hmoždinka = WH O 
větrová oblast = II ETA číslo = 05/0055 
kategorie terénu = II výrobce = Weber 
kategorie podkladu = A typ = zatloukací 
izolační materiál = Fasrock, 500×1000 specifikace podkladu = beton C16/20-C50/60 
 
  VÝSLEDEK VÝPOČTŮ 
 
Zvolená hmoždinka VYHOVUJE pro kotvení zvoleného tepelněizolačního materiálu na zvoleném objektu. 
 
 
POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK Počty hmoždinek jsou uvedeny v ks/m², tj. na 2 desky 500x1000 mm. 
 
Doporučené počty hmoždinek pro okrajové a vnitřní oblasti fasády jsou: 
 









Rozmístění hmoždinek pro okrajové oblasti fasády: Rozmístění hmoždinek pro vnitřní oblasti fasády: 
 
   A1                        B1 







 Počet mechanických upevňovacích prostředků navržených projektem nevyhoví. Je 
třeba zvýšit počet hmoždinek z počtu 6 ks/m2 u oblastí vnitřních na 8 ks/m2 a z počtu 8 








V diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickým řešením hlavního 
stavebního objektu SO 001 biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV ve 
Vestci u Prahy. 
V rámci práce jsem navrhl vhodné dopravní trasy při přepravě nadměrných nákladů, 
časový a finanční plán stavby areálu BIOCEV, technologické postupy pro realizaci 
hlavních technologických etap v podrobnosti studie, zařízení staveniště s výkresovou částí 
pro etapy realizace sádrokartonových příček a fasády, strojní sestavu, časový plán hlavního 
stavebního objektu SO 001, detailní časový plán realizace fasády hlavního stavebního 
objektu SO 001, bilanci zdrojů, technologické předpisy pro realizaci sádrokartonových 
příček, kontaktního zateplovacího systému ETICS a plechové fasády a kontrolní a 
zkušební plán pro sádrokartonové příčky. Dále jsem provedl návrh mechanického kotvení 
kontaktního zateplovacího systému ETICS. 
 Při zpracování diplomové práce jsem se snažil uplatnit jak teoretické vědomosti 
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Seznam použitých zkratek 
V vyhláška 
NV nařízení vlády 
Z zákon 
RPD projektová dokumentace pro provedení stavby 
TL technický list výrobce 
ČSN česká technická norma 
TNI technická normalizační informace 
O osvědčení o zaškolení 
M realizační manuál výrobce 
SV stavbyvedoucí generálního dodavatele 
M mistr subdodavatele 
TDI technický dozor investora 
ZOV zásady organizace výstavby 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
KZP kontrolní a zkušební plán 
SO stavební objekt 
ČOV čistička odpadních vod 
PP podzemní podlaží 
NP nadzemní podlaží 
THU technicko hospodářský ukazatel 
MJ měrná jednotka 
st. parc. stavební parcela 
parc. č. číslo parcely 
k. ú. katastrální území 
AV ČR Akademie věd České republiky 
























Nm newton metr 





EPS pěnový polystyren 
XPS extrudovaný polystyren 
ŽB železobeton 
SŠ střední škola 
SOU střední odborné učiliště 
DN jmenovitá světlost 
VTL vysokotlaký 
STL středotlaký 
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